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Tématem mé diplomové práce je stavebně technologická studie pro dostavbu vědecko 
výzkumného areálu PdF UP v Olomouci. Areál je navržen jako 5ti podlažní budova 
nepodsklepená budova, která bude se stávající budovou školy propojena pomocí 
skleněného krčku. Objekt se nachází v centru města Olomouc na ulici Žižkovo náměstí. 
Před začátkem dostavby nového areálu je nutné zdemolovat stávající dílny na pozemku 
investora. 
Stavba bude založena na plovoucích pilotech , které budou zaintegrovány do základových 
pasů. Hlavní nosný systém bude tvořen z rámového ocelobetonového skeletu vyplněný 
keramickými tvárnicemi POROTHERM. Zastřešení objektu bude tvořeno plochými  
střechami v různých úrovní s krytinou z asfaltových pásů, plechovou krytinou či jako 
vegetační střecha. 
V diplomové práci se více zaměřím na založení objetu stavby spolu s návrhem plochých 
střech. Pro obě tyto etapy jsem se rozhodla zpracovat technologický předpis spolu s KZP i 
výkresy pro lepší představu.Vzhledem k nedostatku volné plochy na staveništi se budu 
snažit navrhnout nejefektivnější rozmístění prvků v zařízení staveniště. Dále se budu 
zabývat rozpočtem, časovým a finančním plánem výstavby objektu včetně potřeby 
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Vědecko - výzkumný areál Univerzity 
Palackého v Olomouci 
Veřejná stavba pro školství 
Olomouc 
Olomouc - město 
Žižkovo náměstí 951/5, 771 40 Olomouc 
95/4 - ostatní plocha 
95/11 - manipulační plocha  
124/9 - ostatní komunikace  
1258 - zastavěná plocha a nádvoří 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
1001, 95/2, 95/6, 95/36 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
Kontaktní osoba: Ing. Milan Tomášek 
Ateliér-r, s.r.o. 
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc 
IČ: 26 84 99 17 





760 01 Zlín 
Kontaktní osoba: Ing. Zbyšek Kubíček 
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1.1.2 Základní koncept  
Tvar novostavby reaguje na složitou situaci na ploše dvora, kde na malém prostoru, v těsné 
blízkosti stávající budovy, bylo třeba řešit objekt s velkými prostorovými a plošnými 
nároky (velkoprostorové učebny). Vznikla tak hmota o minimálním objemu ve tvaru 
krychle. Nový objekt je osazen na osu hlavního vstupu do stávající budovy. Z něj vybíhají 
v úrovni dvou nejnižších podlaží boční křídla - jednoduché kvádry. Dostavba je ve všech 
patrech propojena se stávající budovou pedagogické fakulty, a to rovnou z centrální části 
hlavní chodby, z prostoru schodiště. Budovy nejsou propojeny pouze v nejnižším podlaží. 
Nejnižší (nulté) podlaží má navrženy samostatné vstupy z dvorních ploch. 
Hlavní hmota dostavby (středová krychle) má 5 nadzemních podlaží. Hlavním prostorem 
prvního (vstupního) podlaží je velká posluchárna - aula pro cca 300 posluchačů se šikmým 
hledištěm, které výškově prochází přes dvě patra. V dalších podlažích (2.-4.p) jsou 
umístěny jednotlivé učebny a laboratoře nechemického charakteru (např. hudební 
laboratoř, laboratoř speciální pedagogiky, elektrotechnická laboratoř …) podle požadavku 
zadavatele. Ve druhém podlaží je umístěno centrum pomoci handicapovaným. Technické 
zázemí je navrženo v nultém podlaží. 
Jednoduchost hmotového řešení dostavby podtrhuje také řešení venkovní fasády. Ta je 
opláštěná vlnitým titanzinkovým plechem VM Zinc, v předzvětralé variantě Anthra-zinc. 
Fasáda je prosvětlena velkým počtem oken o rozměrech cca 850 x 850 mm, která zajistí 
dostatečné osvětlení učeben. 
Dostavba je propojena ve všech podlažích se stávající budovou spojovacím krčkem v němž 
je navrženo nové schodiště. Hmota spojovacího bloku je prosklená, a to jak ve svislých 
stěnách, tak také ve střešní konstrukci. Navržen je zde fasádní systém Heroal se 
strukturálním zasklením. V prvním (nástupním) podlaží je spojovací blok rozšířen. Takto 
vzniklý prostor je využit pro prostory šatny a bufetu s nutným zázemím. Díky tomu vzniká 
důstojný nástupní prostor před velkými posluchárnami. 
V rozšířené části je fasáda spojovacího traktu povrchově upravena deskami ze 
smaltovaného skla na ocelovém roštu Styl 2000. Sklo bude mít jasně červenou barvu. 
Boční křídla budovy jsou řešena jako dvoupodlažní objekty sestavené ze dvou na sobě 
uložených a posunutých hmot - kvádrů. V nultém podlaží jsou navrženy garáže, technické 
zázemí objektu, zázemí posluchárny, dílna a šatny. V prvním podlaží jsou umístěny dvě 
velké posluchárny každá pro 150 posluchačů.  
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K příčným hmotám jsou přičleněna 3 úniková požární schodiště. Schodiště budou řešena  
jako ocelová schodnicová se stupni z poloroštů. Hmoty schodišť budou opláštěny 
horizontálními kovovými lamelami. Obvodový plášť bočních křídel je v prvním 
podlaží.[1] 
1.1.3 Objemové a prostorové údaje o stavbě 
Počet nadzemních podlaží    4 + zelená střecha 
Zastavěná plocha dostavby    1 150 m2 
Celková plocha dvora    3 040 m2 
Celková plocha k demolici    671,9 m2 
 
1.2 Údaje o provedených průzkumech 
 Radonový průzkum - firma Proton plus Olomouc 24.9.2007 odborný posudek. 
Zjištěn výskyt radonu a stanoven střední radonový index. 
 Polohopisné a výškopisné zaměření - firmou Idop a doplněno ing. Vynikalem – 
Geodetické služby Olomouc. Polohopisný systém JTSK, výškopisný systém Balt 
po vyrovnání. 
 Geologický průzkum - v rámci průzkumu bylo realizováno osm vrtů. Sondy byly 
vrtány do hloubky 6-8m. Byly zjištěny jíly, štěrky, navážky i spraše v různých 
úrovních. 
 Hladina podzemní vody - se pohybovala v hloubce 7 m až 8 m pod terénem. [1] 
1.2.1 Členění stavby na stavební objekty 
Pozemní stavební objekty: 
 
SO 01 -  Vědecko - výzkumný areál Univerzity Palackého v Olomouci 
 
IO 01 - Příprava území (demolice) 
IO 02 - Komunikace, zpevněné plochy 
IO 03 - Přeložka horkovodu 
IO 04 - Přípojka a venkovní vodovod 
IO 05 - Přípojka venkovní kanalizace 
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IO 06 - Přípojka venkovních rozvodů NN 
IO 07 - Venkovní osvětlení 
IO 08 - Sadové úpravy 
1.3 Popis stavebních objektů 
1.3.1 IO 01 - Příprava území (demolice) 
Jedná se o jednopodlažní stavbu o celkových rozměrech cca 90 x 9 (7) m. Zastřešení je 
provedeno jako pultová střecha. Terén je v okolí stavby mírně svažitý, výška objektu v 
místě okapové římsy je cca 3,25–3,65 m. Celý objekt je členěn na 3 části – část nejblíže k 
Tř. 17. listopadu je využívána jako knihařská dílna (1), prostřední část slouží jako dílny a 
garáže (2) a v poslední části jsou skladovací prostory (3). 
Část 1 (knihařská dílna) – zdivo obvodové konstrukce je provedeno jako smíšené zděné 
tl. 450 mm z pálených cihel a škvárových tvárnic. Stropní konstrukce je zároveň střešní 
konstrukcí (dle vizuálního průzkumu se zřejmě jedná o železobetonové desky). Vrchní 
vrstva střešního pláště je provedena z asfaltových hydroizolačních pásů. Nad plochu 
střešního pláště vystupuje oplechovaná atika o cca 500 mm. V obvodové konstrukci jsou 
osazena dřevěná okna. Vstupní dveře knihařské dílny jsou dřevěné v ocelové zárubni. Z 
jihozápadní strany jsou v obvodové stěně umístěny prosvětlovací otvory z luxferových 
tvárnic. Ze severovýchodní strany je v celé délce průčelí objektu v úrovni upraveného 
terénu betonový schod kopírující sklon terénu (výška cca 100mm, šířka cca 500 mm).  
Část 2 (garáže, dílny) – obvodové konstrukce jsou zděné z pálených cihel tl. 300 mm. 
Nosná část stropní konstrukce je dle viz. průzkumu pravděpodobně tvořena z ocelových 
válcovaných profilů. Vrchní vrstva střešního pláště je provedena z asfaltových 
hydroizolačních pásů. V obvodové konstrukci jsou osazena ocelová dvoukřídlá vrata 
2600/2500 mm do ocelové zárubně (celkový počet vrat je 8). V jednom z dveřních otvorů 
jsou osazena ocelová segmentová rolovací vrata 2600/2500 mm. Římsa je ze spodní strany 
opatřena omítkou.  
Část 3 (skladovací prostory) – obvodová konstrukce je zděná z pálených cihel tl. 300mm. 
Nosnou částí střešní konstrukce (která je zároveň stropní konstrukcí) je soustava dřevěných 
trámů osazených na dřevěných pozednicích. Na trámech jsou osazeny dřevěné desky s 
hydroizolací. Vrchní vrstva střešního pláště je provedena jako vlnitý ocelový plech (viz. 
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fotodokumentace). V obvodové konstrukci jsou osazena dvoukřídlá kovová vrata 
3000/3000 mm (celkový počet je 6). 
Pro odvod dešťové vody ze střechy jsou na objektu osazeny žlaby a svody. 
Základové konstrukce jsou pravděpodobně provedeny jako betonové do nezamrzné 









1.3.2 IO 02 - Komunikace, zpevněné plochy 
Budou vybudovány pojížděné plochy a parkovací místa, ploch pro pěší. Zbytek prostoru 
budou tvořit plochy travnaté, popř. osázené okrasnými dřevinami. Vzhledem k tomu že 
současná plocha dvora bude rozdělena na 2 samostatné plochy. Budou obě plochy 
dopravně napojeny na stávající komunikační systém. Zachován bude jak současný vjezd z 
ulice Tř. 17. listopadu, tak bude vybudováno nové napojení z ulice Jiřího z Poděbrad. Oba 
vjezdy budou vybudovány se shodnou konstrukcí. V obou ulicích bude vybourána stávající 
obruba a bude v místě vjezdu položena nová. Ta bude typu ABO 15/15/100 s převýšením 2 
cm nad úroveň komunikace. Přechod z normální výšky stávající obruby na zmíněnou 
nájezdovou bude realizován prostřednictvím přechodových obrub. [1] 
Obrázek 1  Schéma bouraných částí objektu 
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1.3.3 IO 03 - Přeložka horkovodu 
Přeložka bude provedena na větvi, která vede ze šachty na Třídě 17.listopadu a zásobuje 
nyní fakultu. 
Přeložka je v celé své délce (cca 55m včetně odbočky) vedena ve stávajícím asfaltovém 
parkovišti. 
Potrubí bude předizolované, v podzemním bezkanálovém provedení, obsypáno pískem a 
zasypáno zhutněnou zeminou. 
Ve výkopové rýze horkovodu budou v souběhu položeny dvě HDPE chráničky pro 
optokabely. 
Ochranné pásmo horkovodu je 2,5m od pláště trubky na obě dvě strany.[1] 
1.3.4 IO 04 - Přípojka a venkovní vodovod 
Objekt je napojen přípojkou vody DN 80 na veřejný vodovod DN 200 vedený v ulici Tř. 
17. listopadu.Vnitřní rozvod vody je navržen z plastových trub a tvarovek. Rozvod 
k vnitřním hydrantům je řešen samostatní větví z trubek ocelových.[1] 
1.3.5 IO 05 - Přípojka venkovní kanalizace 
Splaškové odpadní vody jsou z objektu odváděny do šachet. Odpadní a připojovací potrubí 
je uvažováno z plastových kanalizačních trub. 
Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi jsou požárně utěsněny 
v souladu s  ČSN 73 0810.[1] 
1.3.6 IO 06 - Přípojka venkovních rozvodů NN 
Objekt univerzity je napojen na vybudované přípojkové skříně. Z přípojkové skříně je 
napojen elektroměrový rozvaděč, který se umístí vedle přípojkové skříně na fasádu. 
Z elektroměrového rozvaděče je napojen hlavní rozvaděč objektu, který je umístěn 
v suterénu nově přistavovaného objektu. Z hlavního rozvaděče se připojí ostatní podružné 
rozvaděče. 




1.3.7 IO 07 - Venkovní osvětlení 
Napojovacím místem je rozvaděč R0.4, který je umístěn v elektrorozvodně objektu. 
Rozvaděč bude vybaven soumrakovým a časovým spínačem pro samostatné spínání 
obvodů venkovního osvětlení. 
Svítidla jsou napojena kabelem uloženým ve výkopu pod dlažbou dvora. [1] 
1.3.8 IO 08 - Sadové úpravy 
V rámci dostavby bude stávající dvorní trakt rozdělen na dvě části – a část každé z nich 
bude věnována výsadbě zeleně. Dominantními dřevinami zde bude dvojice stromů 
umístěná ve středu vnitrobloků. Zde bude ambroň (Liquadambar styraciflua) – štíhlý vyšší 
strom s výrazným podzimním zbarvením. Pod ním místo trávníku,bude navrhnutá plošná 
keřová výsadba skalníku (Cotoneaster dammeti Coral Beauty). Na ostatních nezpevněných 
plochách bude založen trávník, který bude pečlivě udržován a pravidelně kosen, aby 
lokality působila upraveným dojmem. 
V jihozápadní části lokality u vjezdu do dvorní části se rovněž nachází ucelená plocha 
zeleně. 
Podél plotu (oddělení lokality) a u kontejnerů (odclonění nádob s odpadky) budou 
vysázeny vyšší i nižší stále zelené i pestře kvetoucí keře, zbytek plochy bude zatravněn. 
Vzhledem k tomu, že z vedlejších pozemků zde přesahují koruny vzrostlého ořešáku 
(Juglans nigra) a břízy (Betula verrucosa), případný navržený strom by v těchto místech 
neměl vhodné podmínky k růstu a stávajícím dřevinám by nevhodně konkuroval. 
V jižní části řešeného území je navržena extenzivní střešní zahrada, jejíž podrobné 
zpracování je součástí tohoto prováděcího projektu. [1] 
 
Mobiliář 
Mobiliář dvora tvoří jednoduché lavičky z ocelového ohýbaného plechu MM cité radium 
LR415, v tmavě šedé barvě a úpravě Citépin – celkem 20 ks, volně rozmístěných po ploše 
pochozích roštů Twinson. 
Dalším prvkem mobiliáře jsou dva odpadkové koše (každý umístěn v jedné polovině 
dvora. Jedná se o typový koš MM cité nanuk NNK360, dodaný bez podstavné nohy, Je 
vytvořený z ocelového ohýbaného plechu v tmavě šedé barvě (shodné s lavičkami). Objem 
50L. Pozici odpadkového koše upřesní projektant na stavbě. [1] 
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1.4 Konstrukční řešení objektu SO 01 
Dostavba je situována ve stávajícím dvoře pedagogické fakulty. Tvar novostavby reaguje 
na složitou situaci na ploše dvora, kde na malém prostoru, v těsné blízkosti stávající 
budovy, bylo třeba řešit objekt s velkými prostorovými a plošnými nároky 
(velkoprostorové učebny). Vznikla tak hmota o minimálním objemu ve tvaru krychle. 
Hlavní část dostavby (středová krychle) má 5 nadzemních podlaží. Hlavním prostorem 
prvního (vstupního) podlaží je velká posluchárna - aula pro cca 300 posluchačů se šikmým 
hledištěm, které výškově prochází přes dvě patra. V dalších podlažích (2.-4. NP) jsou 
umístěny jednotlivé učebny a laboratoře nechemického charakteru (např. hudební 
laboratoř, laboratoř speciální pedagogiky, elektrotechnická laboratoř …) podle požadavku 
zadavatele. Ve druhém podlaží je umístěno centrum pomoci handicapovaným. Technické 
zázemí je navrženo v nultém podlaží. 
Pilotový základ je navržen ze širokoprofilových vrtaných pilot průměru 600 mm, 900 mm 
a 1200 mm. Piloty jsou navrženy jako plovoucí a jejich délky se pohybují mezi 5 m - 19 m. 
Jsou provedeny v geologii, která byla ověřena dvěma penetračními sondami. Piloty jsou 
dimenzovány na reakce horní stavby. Sedání pilot se pohybuje mezi 6 mm - 20 mm. Piloty 
jsou z betonu C25/30 XC2 a jsou vyztuženy výztuží R 10 505. Výztuž pilot je nutno 
vysunout nad horní líc pilot na délku 1100 mm z důvodů řádného prokotvení s hlavicemi. 
Piloty jsou ukončeny pod spodním lícem hlavic. 
Hlavice jsou osazeny na horním líci pilot a jsou zaintegrovány do základových pásů. 
Hlavice jsou provedeny pod ocelovými pilíři skeletu. Beton hlavic a základových pásů je 
C25/30 XC2. Výztuž hlavic ocel R 10 505. Výztuž hlavic a základových pásů je nutno 
umístit tak, aby nebyla v kolizi s vrty pro chemické kotvení pilířů. Základové pásy 
navazující na hlavice i mimo hlavice je nutno uložit na štěrkopískový polštář, který je 
nutno hutnit na ulehlost Id=1. Tento polštář nutno provádět z úrovně rostlé zeminy. 
Předpokládaná minimální tloušťka tohoto polštáře je 250 mm. Pokud bude větší mocnost 
navážky, je nutno uvažovat s jejím vybráním a větší tloušťkou polštáře.Po statické stránce 
se počítá s únosností základových pásů – nejsou vynášeny pilotami. Pásy vynáší 
podlahovou desku a zdivo jednoho podlaží na ně uložené.  
Základová deska vzhledem k tomu, že je situována v horní úrovni navážky funguje jako 
stropní konstrukce. Je vynášena základovými pásy a v místě velkých rozponů je lokálně 
podepřena pilotami profilu 600 mm. Tyto piloty mají výztuž zapuštěnou, aby přes ně 
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mohla procházet izolace. Deska je vyztužena při obou površích sítí SZ8 s oky 100/100 
mm. Lemování okrajů, a svislé stěny propojující desky jsou vyztuženy klasickou výztuží. 
Kanály a šachty provedené přes, eventuelně mimo základovou desku jsou vyztuženy dle 
schémat uvedených ve výkresové dokumentaci. 
 
Průčelí stávající budovy bylo nutno vzhledem ke značnému přitížení dvěma stropy nového 
objektu posílit mikropilotami. Mikropiloty plní dvě funkce. V první etapě vynáší stojky 
stropní konstrukce. Tyto stojky nahrazují vybouranou část průčelí. Ve druhá etapě vynáší 
nově zbudované průčelí, stávající a nové stropní konstrukce. Mikropiloty jsou prováděny z 
úrovně podlahy sklepa –4,850 m z vnitřní i vnější části obvodové stěny. Piloty jsou 
prováděny svisle v minimální vzdálenosti od stěny 300 mm. Mikropiloty prováděné z 
vnějšího líce objektu budou vrtány z úrovně terénu. Jejich zkrácení na úroveň –4,750 m 
bude provedeno až po odkopání zeminy na tuto hloubku. Po provedení mikropilot je nutno 
prosekat otvory 400/400 mm ve zdivu. Osa otvoru musí být v ose protilehlých pilot, spodní 
líc otvoru 50 mm pod horním lícem mikropilot. Po osazení hlavic a jejich obetonování 
budou uloženy převázky HEB 280. Tyto budou v celé délce + přesah 50 mm obetonovány 
profilem 400/400 mm. Použitý beton C25/30XC2. Beton v otvoru musí řádně zaplnit celý 
prostor, aby došlo k přenosu sil stavby do pilot. 
 
Hydroizolace spodní stavby je na kótě - 3,710, což odpovídá 212,28 m n.m. Úroveň spodní 
vody byla geologickým průzkumem zjištěna na kótě 208,8 m.n.m. Tato hydroizolace je cca 
3,5 m nad úrovní spodní vody. Z tohoto důvodu je na této úrovni navržena hydroizolace z 
jedné folie tl. 1,5 mm a detaily a spoje řešeny v prostředí zemní vlhkosti. Je navržena v 
systému PVC folií. Na izolaci základové desky a svislých stěn je navržena folie Alkorplan  
tl. 1,5mm. Folie spodní stavby musí být vždy z obou stran chráněna geotextillí gramáže 
500. Hydroizolace spodní stavby zajišťuje ochranu proti radonu díky PVC folii tl. 1,5 mm. 
Ve střední části je VZT strojovna a VZT kanály zapuštěny hlouběji. Hydroizlace je zde v 
hloubce -5,390 mm (210,6 m n.m.) – strojovna VZT a nejníže -6,140 mm (209,85 m n.m.) 
– VZT kanál (1,05 m nad hladinou podzemní vody). Hladina podzemní vody může v 
srážkově vydatných obdobích kolísat v souvislosti s hladinou sousedního Mlýnského 
potoka. V případě, že se hladina Mlýnského potoka zvedne např. o 2 m, bude již tato 
izolace v podmínkách tlakové vody. Proto je nutné hydroizolaci pod úrovní -3,710 (mimo 
této úrovně ) provézt v zdvojené folii a detaily a prostupy řešit do podmínek tlakové vody. 
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Hydroizolace je vytažena 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
Hlavní nosný systém dostavby tvoří prostorový, rámový skelet využívající technologie 
kompozitních ocelobetonových profilů s vysokopevnostním betonem. V této prostorové 
konstrukci jsou staticky důležité rámy v příčném směru nad posluchárnou a dále v 
podélném směru. Skelet je zavětrován příčnými i podélnými ztužidly a tvoří tak konstrukci 
s neposuvnými styčníky. Rámové příčle (resp. průvlaky) i podélné nosníky jsou spřaženy s 
filigránovými stropními deskami, které staticky fungují jako spojité izotropní desky. 
Spřažení je zajištěno protažením výztuže desek skrz stojiny příčlí, průvlaků i nosníků. 
Kompozitní OB profily (sloupy a průvlaky) jsou s výplňovým betonem C80/95 spřaženy 
rovněž pomocí betonářské výztuže. Montážní spoje v konstrukci jsou uvažovány převážně 
jako šroubové, třecí spoje s VP šrouby. Některé spoje budou provedeny jako svarové s 
ohledem na přepravní rozměry jednotlivých montážních dílců. U obvodových kcí je 
požadována požární odolnost až 60 minut a proto musí být montované spoje nakonec 
obetonovány nebo jinak ochráněny proti požáru. 
 Výplňová konstrukce obvodového pláště je tvořena převážně keramickými 
tvárnicemi Porotherm 30 P+D zděnými na MVC. 
 Vnitřní obvodové zdivo poslucháren a auly je navrženo z keramických akustických 
tvárnic Porotherm 30 P+D AKU. Zděné příčky jsou navrženy v 0. NP, 1. NP. V 2.- 4. NP 
tvoří zděné příčky střední hygienický blok zázemí a obvodové příčky středové chodby. 
Jedná se o keramické příčky systému Porotherm, tloušťky 11,5; 17,5 AKU. 
 Ostatní příčky v 2.-4.NP oddělující mezi sebou jednotlivé učebny a místnosti 
zázemí jsou navrženy jako sádrovláknité příčky se zdvojeným opláštěním. 
 Povrchová úprava příček je řešena systémem tzv. suché omítky – obklad SDK 
deskami na maltové terče. Obloženy budou všechny zděné konstrukce i viditelné strany 
nosné ocelobetonové konstrukce. 
 Kolem objektu je navržen drenážní systém. Jedná se o 2 větve, které budou 
zaústěny do dešťové kanalizace. 
1.5 Dopravní napojení 
1.5.1 Osobní doprava 
K dopravní obsluze bude sloužit stávající možnosti dopravní obslužnosti. Pro příjezd 
k objektu slouží stávající obslužná komunikace 17. listopadu či s jednosměrné ulice Jiřího 
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z Poděbrad, která je využívaná pro potřeby odvozu komunálního odpadu, případnému 
zásobování objektu a pro příjezd vozidel návštěvníků s omezenou schopností pohybu.  
Pro parkování osobních vozidel návštěvníků či zaměstnanců budou využívány parkovací 
plochy. 
1.5.2 Komunikace pro pěší 
Veškeré zpevněné plochy pro pěší dotčené stavbou budou v rámci stavby uvedeny do 
původního stavu nebo obnoveny se skladbou odpovídající jejich účelu. 
1.6 Vliv na životní prostředí 
Stavba univerzity nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dotčené pozemky jsou 
dle platného Územního plánu města Olomouc určeny jako stabilizovaná funkční plocha 
pro veřejnou vybavenost – školství.  
Detailnější popis je řešen v kapitole 9) Environmentální požadavky. 
 
1.7 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Bezpečnost a hygiena práce bude zabezpečena v souladu se zákonem nařízením vlády 
č.309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), který byl novelizován zákonem č. 88/2016 Sb., nařízením vlády č.591/2006 Sb. (o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích), nařízením vlády č.362/2005 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a 
nařízením vlády č. 378/2001 Sb. (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí). 
Všichni pracovníci musí být důkladně proškoleni a seznámeni s technologickými postupy a 
sledem jednotlivých činností. Všechny specializované práce musí být prováděny pouze 
odbornými a zdravotně způsobilými osobami. 
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Vědecko - výzkumný areál Univerzity 
Palackého v Olomouci 
Veřejná stavba pro školství 
Olomouc 
Olomouc - město 
Žižkovo náměstí 951/5, 771 40 Olomouc 
95/4 - ostatní plocha 
95/11 - manipulační plocha  
124/9 - ostatní komunikace  
1258 - zastavěná plocha a nádvoří 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
1001, 95/2, 95/6, 95/36 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
Kontaktní osoba: Ing. Milan Tomášek 
Ateliér-r, s.r.o. 
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc 
IČ: 26 84 99 17 





760 01 Zlín 




2.1.2 Objemové a prostorové údaje o stavbě 
Počet nadzemních podlaží    4 + zelená střecha 
Zastavěná plocha dostavby    1 150 m2 
Celková plocha dvora    3 040 m2 
Celková plocha k demolici    671,9 m2 
2.1.3 Členění stavby na stavební objekty 
Pozemní stavební objekty: 
 
SO 01 -  Vědecko - výzkumný areál Univerzity Palackého v Olomouci 
 
IO 01 - Příprava území (demolice) 
IO 02 - Komunikace, zpevněné plochy 
IO 03 - Přeložka horkovodu 
IO 04 - Přípojka a venkovní vodovod 
IO 05 - Přípojka venkovní kanalizace 
IO 06 - Přípojka venkovních rozvodů NN 
IO 07 - Venkovní osvětlení 
IO 08 - Sadové úpravy 
 
2.2 Popis staveniště 
Stavební plocha se nachází na dvoře současné budovy PdF UP v Olomouci. Parcela patří 
Univerzitě Palackého v Olomouci, která tuto stavbu schválila. 
Majitelé okolních sousedních parcel jsou se stavbou seznámeni a souhlasí s ní. 
Na řešené ploše se na hranici pozemku stojí jednopodlažní objekt dílen a skladovacího 
přístavku. Tyto objekty jsou nevyhovující, zastaralé a je nutná jejich demolice, která je 
součástí dostavby. Ostatní plocha dvora je vyasfaltovaná, z plochy vyrůstají 2 stromy, 
které budou odstraněny a nahrazeny novou výstavbou po dokončení stavby. Momentálně je 
plocha využívána pro skladování, manipulaci a částečně i parkování.  
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Staveniště se nachází v ochranném pásmu památkově chráněného území s archeologickými 
nálezy, proto je nezbytné, aby veškerým zemním pracím přecházel záchranný 
archeologický výzkum podle ustanovení § 21 až 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá stavebníkovi povinnost 
oznámit stavební záměr archeologickému ústavu Akademie věd v ČR v Brně. 
V okolí staveniště neprochází komunikace ani kmenové inženýrské sítě s vyšší důležitostí, 
které by měli být dotčené zástavbou. 
Před stavbou byl proveden inženýrsko - geologický průzkum a na ploše dvora byly zjištěny 
navážky v mocnosti cca 2,2 m pod stávající terén. Základové konstrukce je třeba 
prohloubit minimálně na úroveň rostlého terénu pod navážkou což činní -5300 mm. 
Jelikož se zájmová oblast nachází v oblasti nivy řeky Moravy jsou zde naplaveniny, štěrky 
a od hloubky cca 7 m, tj. na úrovni 204,64 m.n.m. vápnitý jíl - tuhý. Podzemní voda je 
ovlivňovaná hladinou vody v řece a při 100leté úrovni povodně se předpokládá výška vody 
na výšce 211,1 m.n.m. což je úroveň základové spáry. 
Oplocení či ohrazení staveniště všech objektů bude mít dva přístupy na staveniště (první 
stávající vjezd z ulice 17. listopadu a nově budovaný z ulice Jiřího z Poděbrad).  Přístup na 
staveniště bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 
2.3 Charakteristika hlavního stavebního objektu 
SO.01 – Vědecko - výzkumný areál Univerzity Palackého v Olomouci 
 
Hlavní část dostavby (středová krychle) má 5 nadzemních podlaží. Hlavním prostorem 
prvního (vstupního) podlaží je velká posluchárna - aula pro cca 300 posluchačů se šikmým 
hledištěm, které výškově prochází přes dvě patra. V dalších podlažích (2.-4. NP) jsou 
umístěny jednotlivé učebny a laboratoře nechemického charakteru (např. hudební 
laboratoř, laboratoř speciální pedagogiky, elektrotechnická laboratoř …) podle požadavku 
zadavatele. Ve druhém podlaží je umístěno centrum pomoci handicapovaným. Technické 
zázemí je navrženo v nultém podlaží. 
Pilotový základ je navržen ze širokoprofilových vrtaných pilot průměru 600 mm, 900 mm 
a 1200 mm. Piloty jsou navrženy jako plovoucí a jejich délky se pohybují mezi 5 m - 19 m. 
Jsou provedeny v geologii, která byla ověřena dvěma penetračními sondami. Piloty jsou 
dimenzovány na reakce horní stavby. Sedání pilot se pohybuje mezi 6 mm - 20 mm. Piloty 
jsou z betonu C25/30 XC2 a jsou vyztuženy výztuží R 10 505. Výztuž pilot je nutno 
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vysunout nad horní líc pilot na délku 1100 mm z důvodů řádného prokotvení s hlavicemi. 
Piloty jsou ukončeny pod spodním lícem hlavic. 
Hlavice jsou osazeny na horním líci pilot a jsou zaintegrovány do základových pásů. 
Hlavice jsou provedeny pod ocelovými pilíři skeletu. Beton hlavic a základových pásů je 
C25/30 XC2. Výztuž hlavic ocel R 10 505. Výztuž hlavic a základových pásů je nutno 
umístit tak, aby nebyla v kolizi s vrty pro chemické kotvení pilířů. Základové pásy 
navazující na hlavice i mimo hlavice je nutno uložit na štěrkopískový polštář, který je 
nutno hutnit na ulehlost Id=1. Tento polštář nutno provádět z úrovně rostlé zeminy. 
Předpokládaná minimální tloušťka tohoto polštáře je 250 mm. Pokud bude větší mocnost 
navážky, je nutno uvažovat s jejím vybráním a větší tloušťkou polštáře.Po statické stránce 
se počítá s únosností základových pásů – nejsou vynášeny pilotami. Pásy vynáší 
podlahovou desku a zdivo jednoho podlaží na ně uložené.  
Základová deska vzhledem k tomu, že je situována v horní úrovni navážky funguje jako 
stropní konstrukce. Je vynášena základovými pásy a v místě velkých rozponů je lokálně 
podepřena pilotami profilu 600 mm. Tyto piloty mají výztuž zapuštěnou, aby přes ně 
mohla procházet izolace. Deska je vyztužena při obou površích sítí SZ8 s oky 100/100 
mm. Lemování okrajů, a svislé stěny propojující desky jsou vyztuženy klasickou výztuží. 
Kanály a šachty provedené přes, eventuelně mimo základovou desku jsou vyztuženy dle 
schémat uvedených ve výkresové dokumentaci. 
Hydroizolace spodní stavby je na kótě - 3,710, což odpovídá 212,28 m n.m. Úroveň spodní 
vody byla geologickým průzkumem zjištěna na kótě 208,8 m.n.m. Tato hydroizolace je 
cca 3,5 m nad úrovní spodní vody. Z tohoto důvodu je na této úrovni navržena 
hydroizolace z jedné folie tl. 1,5 mm a detaily a spoje řešeny v prostředí zemní vlhkosti. Je 
navržena v systému PVC folií. Na izolaci základové desky a svislých stěn je navržena folie 
Alkorplan tl. 1,5mm. Folie spodní stavby musí být vždy z obou stran chráněna geotextillí 
gramáže 500. Hydroizolace spodní stavby zajišťuje ochranu proti radonu díky PVC folii tl. 
1,5 mm. 
Ve střední části je VZT strojovna a VZT kanály zapuštěny hlouběji. Hydroizlace je zde v 
hloubce -5,390 mm (210,6 m n.m.) – strojovna VZT a nejníže -6,140 mm (209,85 m n.m.) 
– VZT kanál (1,05 m nad hladinou podzemní vody). Hladina podzemní vody může v 
srážkově vydatných obdobích kolísat v souvislosti s hladinou sousedního Mlýnského 
potoka. V případě, že se hladina Mlýnského potoka zvedne např. o 2 m, bude již tato 
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izolace v podmínkách tlakové vody. Proto je nutné hydroizolaci pod úrovní -3,710 (mimo 
této úrovně ) provézt v zdvojené folii a detaily a prostupy řešit do podmínek tlakové vody. 
Hydroizolace je vytažena 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
Hlavní nosný systém dostavby tvoří prostorový, rámový skelet využívající technologie 
kompozitních ocelobetonových profilů s vysokopevnostním betonem. V této prostorové 
konstrukci jsou staticky důležité rámy v příčném směru nad posluchárnou a dále v 
podélném směru. Skelet je zavětrován příčnými i podélnými ztužidly a tvoří tak konstrukci 
s neposuvnými styčníky. Rámové příčle (resp. průvlaky) i podélné nosníky jsou spřaženy s 
filigránovými stropními deskami, které staticky fungují jako spojité izotropní desky. 
Spřažení je zajištěno protažením výztuže desek skrz stojiny příčlí, průvlaků i nosníků. 
Kompozitní OB profily (sloupy a průvlaky) jsou s výplňovým betonem C80/95 spřaženy 
rovněž pomocí betonářské výztuže. Montážní spoje v konstrukci jsou uvažovány převážně 
jako šroubové, třecí spoje s VP šrouby. Některé spoje budou provedeny jako svarové s 
ohledem na přepravní rozměry jednotlivých montážních dílců. U obvodových kcí je 
požadována požární odolnost až 60 minut a proto musí být montované spoje nakonec 
obetonovány nebo jinak ochráněny proti požáru. 
Výplňová konstrukce obvodového pláště je tvořena převážně keramickými tvárnicemi 
Porotherm 30 P+D zděnými na MVC. 
Vnitřní obvodové zdivo poslucháren a auly je navrženo z keramických akustických tvárnic 
Porotherm 30 P+D AKU. Zděné příčky jsou navrženy v 0. NP, 1. NP. V 2.- 4. NP tvoří 
zděné příčky střední hygienický blok zázemí a obvodové příčky středové chodby. Jedná se 
o keramické příčky systému Porotherm, tloušťky 11,5; 17,5 AKU. 
Ostatní příčky v 2.-4.NP oddělující mezi sebou jednotlivé učebny a místnosti zázemí jsou 
navrženy jako sádrovláknité příčky se zdvojeným opláštěním. 
Povrchová úprava příček je řešena systémem tzv. suché omítky – obklad SDK deskami na 
maltové terče. Obloženy budou všechny zděné konstrukce i viditelné strany nosné 
ocelobetonové konstrukce. 
Kolem objektu je navržen drenážní systém. Jedná se o 2 větve, které budou zaústěny do 




2.4 Studie realizace technologických etap hlavního stavebního 
objektu 
2.4.1 Přípravné a zemní práce 
I. Výkaz výměr 
Tabulka 1  Výpočet objemu  
 





s nakypření m3 
Svahovaný 
výkop 
Hloubka 4,01m = 281 m3 
Hloubka 4,56 m = 294 m3 
Hloubka 5,71m = 987 m3  
1562 1,22 1905,64 
 
II. Postup práce 
 Osazení stavebních laviček a vytyčení stavebního výkopu + inženýrských sítí 
provedou geodeti pomocí pásma, olůvka, totální stanicí. K dispozici budou 
mít vytyčovací výkres se zakreslením 2 polohových bodů a jednoho 
výškového bodu. 
 Pro hloubení stavebního výkopu a jejího svahování bude použito rypadlo s 
hloubkovou lopatou. Svahování výkopu bude ve sklonu cca 1:1,5. Výkop se 
provádí od rostlého terénu. Vytěžená zemina se pomocí nakladače naloží na 
nákladní automobily a odveze na 7,5 km vzdálenou skládku. 
 Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, 
vzdálenost dle požadavku správce konkrétního vedení, většinou ve 
vzdálenosti 1-1,5 m. Při realizaci dodržovat ustanovení ČSN 73 6005. 
Prostorová úprava vedení technického vybavení, dalších norem a zákonných 
ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 
 Ručně se bude provádět začištění dna výkopu a poté se celý výkop zhutní 
pomocí pneumatického válce Catterpillar PS 300B. 
 Odvádění srážkových vod ze staveniště ze zpevněných ploch je navrženo 
stávajícím odvodněním do areálové kanalizace a v části pozemku u vjezdu z 
ul. Jiřího z Poděbrad. U nových výkopů pro stavbu bude voda odčerpávána za 
pomoci dočasných čerpacích studní přes sedimentační šachtu s filtraci do 
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stávajících kanalizačních rozvodů v areálu, které jsou napojeny na veřejnou 
městskou kanalizační síť.  
 Nepředpokládá se čerpání podzemní vody.  
 
III. Stavební stroje 
 Kolové rypadlo Caterpillar M 316C 
 Kolový nakladač Caterpillar 924 G 
 Pneumatický válec Catterpillar PS 300B 
 Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T 158 
 Totální stanice Nikon DTM-322 
 
IV. Složení pracovní čety 
 2 geodet 
 6 pomocných pracovníků 
 1 řidič rypadla 
 
 1 řidič nakladače 
 
 2 řidiči nákladních vozidel 
 
 1 řidič pneumatického válce 
 
- vysokoškolské vzdělání 
- proškoleni 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
V. Časová rozvaha 
  2.3.2017 - 14.3.2017 
VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
  Kontrola dokončení demoličních prací, kontrola přeložky horkovodu,  
  kontrola technického stavu strojů, kontrola převzetí pracoviště, kontrola  
  povětrnostních podmínek, kontrola platných strojních průkazů strojníků.  
  Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola svahování výkopu, kontrola mezideponie, kontrola odvozu zeminy 
na skládku.   
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Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Výstupní  
Kontrola geometrické přesnosti výkopů. 
Provedeme zápis do stavebního deníku 
 
VII. Odpady 




























N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 









13 05 02 







13 05 03 







17 02 01 Dřevo O 
Skládka či 
recyklace 
17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 
O Skládka 
17 05 06 
Vytěžená hlušina 
neuvedená pod 








20 03 03 Uliční smetky O Skládka 
39 
 
2.4.2 Pilotové pole a základy 
I. Výkaz výměr 
Tabulka 3 Výpis pilot 







1 - 17 600 5,00 17   8 ø R16 
18 - 21 600 11,00 4   8 ø R16 
22 - 23 600 6,00 2   8 ø R16 
24 - 37 600 11,00 - 14,00 14   8 ø R16 
38 - 51 900 11,00- 16,50 14 10 ø R16 
52 - 61 1200 16,00 - 19,00 10 12 ø R16 
62 - 65 600 14,00 4   8 ø R16 
Beton C25/30 XC2 
Ocel R 10 505 
 
Zemina z vrtaných pilot     581 m3 (nakypřená 708,82 m3) 
Beton pilot C25/30 XC2 S3    451,52 m3  
Výztuž pilot (armokoš)     9,36 t  
Podkladní prostý beton C12/15    75,51 m3  
Beton základové desky C25/30 XC2  185,18 m3 
Beton základových pasů C25/30 XC2  343,37 m3 
Betonářská ocel desky R 10505    4,48  t  
Bednění základových pasů    480,66 m2  
Štěrk-pískový polštář     407,72 m3 
Hydroizolace  
   svislá  Glastek  160,7 m2 (22 balení) 
   svislá  Elastek  160,7 m2 (22 balení) 
   vodorovná Glastek  1715 m2 (230 balení) 
   vodorovná Elastek  1715 m2 (230 balení) 
 
II. Postup práce 
Vrtné piloty pažené ocelovou pažnicí 
 Vytyčení os vrtaných pilot geodetem pomocí kolíku z betonářské oceli. 
Vytvoření čtvercových betonových šablon z prostého betonu tl. 100 mm 
kolem jednotlivých pilot s vynechanými kruhovými otvory, jejichž velikost je 
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asi o 50 mm větší, než je profil vrtu. V betonové 24 šabloně se osadí 4 kolíky, 
pomocí nichž se bude kontrolovat osa piloty. 
 Provede se první návrt piloty do hloubky cca 0,5 m. Následně se zavrtává 
pažnice a současně se hloubí vrt pomocí vrtného hrnce (šapy). Po dosažení 
soudržné zeminy se pažnice dále nezavrtává a pouze se hloubí vrt do 
požadované hloubky. 
 Čištění dna vrtu pomocí čistící šapy s uzavíratelným dnem. Vkládání 
armokoše do vyčištěného vrtu s krytím 60 mm a zvětšeným o tloušťku stěny 
pažnice 40 mm. Následné odčerpání vody těsně před začátkem betonáže. 
 Betonáž se provádí pomocí betonážní usměrňovací roury s násypkou 
umístěné svisle ve středu vrtu tak, aby proud betonu nenarážel ani na výztuž 
piloty, ani na stěnu vrtu. Bezprostředně po betonáži se zvolna vytahuje 
pažnice a sleduje pokles betonu. Hlava piloty se dostatečné přebetonuje, aby 
po odpažení neklesla pod projektovanou úroveň. 
 Hlavy piloty přebetonovaných pilot se upraví odbouráním, popřípadě se 
poškozený beton odstraní až na úroveň zdravého a nahradí se čerstvým 
betonem. Následně se upraví výztuž armokoše. 
Základové pásy 
 Ruční dočištění výkopu a rýh je proveden z důvodů zaintegrování hlavic do 
základových pásů. 
 Základové pásy leží na štěrkopískovém polštáři tl. 250 mm, který se zhutní 
na ulehlost Id=1 pomocí vibrační desky. 
 Pro přesné zhotovení základových pasů se použije systémové bednění TRIO 
od firmy PERI spol. s r.o. a následné nanesení odbedňovacího nátěru. 
 Betonáž základových pasů šířky 1200 mm pomocí autočerpadla. Beton 
C25/30 XC2 se hutní a urovnává pomocí vibrační lišty.  
 TP 4 dny. 
 Odbednění základových pásů. 
Ochranný beton 
 Vytvoření bednění kolem budoucích stěn a sloupů (zamezí se tím porušení 
spojitosti mezi piloty - základovou deskou - sloupem) 
 Betonování ochranného prostého betonu C 12/15 tl. 50 mm. 




Provedení vodorovné hydroizolace 
 Natření podkladního betonu penetrační vrstvou (cca 4h TP) 
 Provedení hydroizolace natavením modifikovaného asfaltové pásu proti 
zemní vlhkosti. 
Základová deska 
 Základová deska vzhledem k tomu, že je situována v horní úrovni navážky 
funguje jako stropní konstrukce. Je vynášena základovými pásy a v místě 
velkých rozponů je lokálně podepřena pilotami profilu 600 mm. Tyto 
piloty mají výztuž zapuštěnou, aby přes ně mohla procházet izolace. 
 Zhotovení bednění po obvodu základové desky a prostupů (natření 
odbedňovacího nátěru) 
 Osazení distančních podložek a následné osazení výztuže základové desky a 
nastavení výztuže pro stěny a sloupy. 
 Betonáž základové desky do výšky 250 mm pomocí autočerpadla. Beton se 
zhutní  pomocí ponorného vibrátoru (jehož akční rádius činní 630 mm) a 
vibrační lišty. 
 TP 5 dnů. 
 Odbednění základové desky a prostupů. 
Provedení svislé hydroizolace (po odbednění obvod. nosných ocelobet. stěn 1NP) 
 Provedení asfaltové penetrační vrstvy (4h TP)  
 Provedení svislé hydroizolace proti zemní vlhkosti a napojení na 
vodorovnou hydroizolaci zpětným spojem, izolace se vynese min. 300 mm 
nad úroveň budoucího terénu spolu se zateplením stěn a schodišť nultého 
podlaží extrudovaným polystyrénem tl. 80 mm. 
 
III. Stavební stroje 
 NA MAM s hydraulickou rukou 
 Autočerpadlo SCHWING S 34 X  
 Autodomíchávač Stetter C3 
 Vrtná souprava Bauer BG36 
 Nákladní automobil Tatra T 158 
 Návěsná souprava MAN TGS 
42 
 
 Valník PANAV PV 18 L OK 
 Totální stanice Nikon DTM-322 
 Ponorný vibrátor Weber IVUR 58 
 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
 Ohýbačka ocelových prutů VB16Y 
 Bourací kladivo Bosch GSH 16-30 
 
IV. Složení pracovní čety 
 6 pomocných pracovníků 
 2 řidiči nákladních vozidel 
 
 4 železář 
 4 betonář 
 1 obsluha vrtné soupravy  
 
 2 izolatér 
 
 1 řidič autočerpadla 
 
 1 řidič autodomíchávače 
 
 1 řidič návěsné soupravy 
 
 1 obsluha jeřábu 
 
- proškoleni 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- platný strojní průkaz, profesní 
průkaz 
- platný certifikát na pokládku 
izolací, seznámeni s TP 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- platný strojní průkaz, profesní 
průkaz 
V. Časová rozvaha 
  14.3.2017 - 7.6.2017 
 
VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola PD a jiných dokumentů, přístupnosti, geologického průzkumu, 
geodetických bodů, ohraničení a označení staveniště, veřejných sítí na staveništi, 
přípojná místa, přeložky horkovodu, technického stavu strojů 
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Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola klimatických podmínek, technického stavu vozidel a těžebních strojů, 
způsobilosti dělníků, materiálů, odpadů, zaměření objektu, odvodnění staveniště, 
svahování výkopů, vrtů, ukládání pilot, bet. směsi, rovinatosti základové spáry, 
zhutnění,  vytyčení bednění, provádění bednění, osazení výztuže, ukládání betonu, 
dilatační a pracovní spáry v betonu, hutnění betonu, ošetření betonu, provádění 
izolace dle PD, jednotlivých vrstev pásů, v místě dilatačních spár v izolaci, utěsnění 
v místech prostupů, detailů a spojů v izolaci. 
Provedeme zápis do stavebního deníku či protokol 
Výstupní  
Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů, geometrické přesnosti, 
rovinatosti základových pasů, provedení pilotáž, hlavic pilot + základových pasů, 
tvrdosti a pevnosti betonu, geometrické přesnosti, plochy izolace, vakuová zkouška, 
jiskrová zkouška, přetlaková zkouška, ochranné vrstvy, shody s PD 
Provedeme zápis do stavebního deníku či protokol. 
 
VII. Odpady 
Tabulka 4 Kategorizace a katalog odpadů 
zdroj: http://www.envigroup.cz/ 




13 05 02 







13 05 03 







15 01 01 
Papírový a lepenkový 
odpad 
O Recyklace 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O 
Skládka či 
recyklace 





















N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
  
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 
17 04 07 Směsné kovy O Skládka 
17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 
O Skládka 
17 04 11 
Kabely neuvedené 
pod 17 04 10 
O Skládka 
17 05 04 
Vytěžená hlušina 
neuvedená pod 
číslem 17 05 05 
O Skládka 








2.4.3 Hrubá vrchní stavba - ocelobetonový skelet 
I. Výkaz výměr 
Tabulka 5 Výpis ocelobetonového spřeženého skeletu 
 Název Průřez/označení Beton MJ Průřez/označení Výztuž MJ  
 Sloupy SL1 C80/95 24,21 m3 4 ø R25 4,24 t 
Sloupy SL2 C80/95 16,60 m3 4 ø R20 2,212 t 
Sloupy SL3 C80/95 0,55 m3 4 ø R16 0,105 t 
Sloupy SL4  C80/95 6,11 m3 4 ø R25 0,805 t 
1 NP 
Příčle S1 + K1    4 ø R20 5,852 t 
Příčle S2 + K2    4 ø R20 8,161 t 
Příčle S3 + K3    4 ø R20 7,412 t 
Průvlaky PR40    4 ø R25 11,729 t 
Průvlaky PR 50    4 ø R25 6,347 t 
Průvlaky PR 60    4 ø R25 1,057 t 
Příčle - Hlediště    4 ø R20 17,719 t 
2 NP 
Příčle S1 + K1    4 ø R20 14,774 t 
Příčle S2 + K2    4 ø R20 6,698 t 
Příčle S3 + K3    4 ø R20 4,422 t 
Příčle S4    4 ø R20 1,847 t 
Příčle S7    4 ø R20 11,139 t  
Oka 2 ks     1,057 t 
Průvlaky PR 40    4 ø R25 10,998 t 
Průvlaky PR 50    4 ø R25 1,737 t 
Průvlaky PR 60    4 ø R25 6,408 t 
3NP 
Příčle S1 + K1    4 ø R20 15,516 t 
Příčle S2 + K2    4 ø R20 8,001 t 
Oka 2 ks     1,057 t 
Příčel S7    4 ø R20 9,178 t 
Průvlaky PR 60    4 ø R25 2,088 t 
4NP 
Příčle S1 + K1    4 ø R20 17,835 t 
Příčle S2 + K2    4 ø R20 6,302 t 
Příčle S7    4 ø R20 3,17 t 
Oka 2 ks     1,057 t 
Průvlaky PR 60    4 ø R25 2,088 t 
Střecha 
Příčle S1 + K1    4 ø R20 16,681 t 
Příčle S2 + K2    4 ø R20 6,711 t 
Příčle S7    4 ø R20 3,17 t 
          + 10% reserva 
II. Postup práce 
 Provede se kontrola horizontálního založení. Vyrovnání výšky nivelací v 
celém půdorysu a v místě sloupů. 
 Vazači ustaví sloupy na předem připravené hlavice pilot na úrovni -5,410; -
4,910 a - 3,710 či přímo na piloty.  
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 Po ustavení sloupů do požadované polohy zůstane sloup v závěsu, aby byla 
zajištěna stabilita sloupu.  
 Okolo sloupů se zhotoví 4stěné bednění, do kterého se vloží výztuž a 
následně se sloupy vylijí vysokopevnostním betonem C80/90 ( mezi 
pásnicemi). 
 Přesné osazení sloupů se provede pomocí klínů a dovaří se přes patní plech 
pomocí lepených, vrtaných šroubů (M20 - M36) min. jakosti 5,6.   
 Tímto způsobem se namontují nejprve rohové sloupy a poté i sloupy 
mezilehlé. 
 Poté se zkontroluje výška záhlaví pro uložení průvlaků o rozměrech 400x400, 
500x500, 600x600 mm a příčlí. 
 Vazači připevní příčle a průvlaky a svářeči pomocí kotvících trnů svaří a 
vytvoří skelet. 
 Na návěsu se zkontroluje kompletnost a ztužidlo se zapne do montážních ok. 
Vazači ztužidlo osadí a svářeči svaří v tuhý spoj s ostatními částmi průvlaky a 
vytvoří tak konstrukci s neposuvnými styčníky. 
 Celá ocelová kce bude natřena základním a protipožárním nátěrem - pouze na 
plochách, které nejsou v kontaktu s betonem. Obetonované plochy a styčné 
plochy třecích spojů se nenatírají! Pouze očistí od mastnoty. 
III. Stavební stroje 
 Věžový jeřáb Liebherr 63 K + jeř. traverza JT1 3-2 
 Návěsná souprava MAN TGS s valníkem PANAV PV 18 L OK 
 Autočerpadlo SCHWING S 34 X  
 Autodomíchávač Stetter C3 
 
IV. Složení pracovní čety 
 4 pomocných pracovníků 
 1 obsluha jeřábu 
 
 3 vazači 
 3 svářeči 
 2 řidič nákladních vozidel 
 
- proškoleni 
- platný strojní průkaz, profesní 
průkaz 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- proškoleni, seznámeni s TP 




V. Časová rozvaha 
  6.6.2017 - 2.11.2017 
 
VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola vertikálního a horizontálního založení, kontrola kompletnosti a čistoty 
materiálů. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola kvality ukládání sloupů, kontrola výšky zhlaví sloupů pro uložení 
průvlaků, kontrola průvlaků, kontrola ztužidel, kontrola příčlí i kompletnost 
materiálu. 
Provedeme zápis do stavebního deníku 
Výstupní  
Kontrola rovinatosti a kompletnosti zhotoveného skeletu, kontrola všech svarů. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
 
VII. Odpady 
Tabulka 6 Kategorizace a katalog odpadů 
zdroj: http://www.envigroup.cz/ 




13 05 02 







13 05 03 







17 01 01 Beton O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O 
Skládka či 
recyklace 







N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
2.4.4 Hrubá vrchní stavba - Vodorovné nosné konstrukce 
I. Výkaz výměr 
Tabulka 7 Výpis ocelobetonových stěn 
 Název Beton MJ Výztuž MJ  Bednící plocha  MJ 
0NP Filigránové 
panely 
368 m3 40,808 t 101,8 m2 
1 NP Filigránové 
panely 
381 m3 42,632 t 241,10 m2 
2 NP Filigránové 
panely 
235 m3 25,849 t 212,32 m2 
3 NP Filigránové 
panely 
235 m3 25,849 t 212,32 m2 
Střecha Filigránové 
panely 
248 m3 23,179 t 224,30 m2  
Beton C30/37        + 10% reserva 
Ocel R 10 505 
 
II. Postup práce 
 Bednění a celkové práce budou probíhat vždy po 1/3. 
 Před ukládáním filigránových stopů je nutné provést bednění, a to z důvodu 
velkého rozpětí panelů. 
 Nejprve zkontrolujeme čistotu podkladu, poté rozestavíme podpůrné stojky s 
univerzálními trojnožkami. 
 Po obvodu stěn se rozmístí podélné i příčné nosníky, abychom vytvořili rastr 
polohy pro krajní podpěry nosníků a provede se hrubé výškové nastavení 
stropních podpěr. Nosníky se uloží pomocí montážní vidlice.  Maximální osová 
vzdálenost podélných nosníků je u stropu výšky 300 mm 2 340 mm (hlavní 
budova) a u stropu výšky 250 mm je 2 510 mm (boční křídla).  
 Rozmístění sekundárních nosníků se provede dle výkresu bednění.Vzdálenost 
příčných nosníků činní 500 mm a délka nosníků je 2 650 mm či 1 100 mm. 
Nosníky ukládáme opět pomocí montážní vidlice. 








 Otvory pro prostupy jsou označeny ve výkresech ZT1, ZT2, ZT3 A 
VÝTAHOVÁ ŠACHTA. Otvory ZT1 jsou v půdorysu dva a mají rozměry 
960x450 mm a otvory ZT2 jsou v půdorysu také dva a jejich rozměry jsou 
2710x450 mm a poslední otvory jsou také 2 označeny jako ZT3 a rozměry 
činní 2450x450 mm.Výtahová šachta má rozměry 1640x1500 mm a též bude 
vytvořena z řeziva. Dále musí být zřízeno bednění otvorů ve stropní konstrukci 
pro schodiště. Schodišťové prostory jsou v půdorysu podlaží označeny SP1, 
SP2. Jedná se o 2 samostatná schodiště. Rozměry otvorů pro schodiště, které je 
potřeba obednit jsou patrné z výkresů půdorysů jednotlivých podlaží. 
 Očištěný filigránový panel se pomocí jeřábu Liebherr 63 K, který je opatřen 
vahadlem uchytí za min. 4 ks (u desek nad 3 m délky - 8 ks) závěsných háků za 
příhradovou výztuž. Filigrány vyšší rozpětí budou přepravovány pomocí 
jeřábové traverzy JT1 3-2. 
 Vazači osadí první panel ze žebříku a další osazení probíhá na již osazené 
panelu. Ukládání panelů se řídí dle výkresu pokládky. 
 Po uložení desek se celá kce prováže výztuží. Jednotlivé výztuže se mezi sebou 
svážou pomocí armovacích kleští a vázacího drátu. Na ploše musí být 
vytvořeny pochůzné lávky z prken, aby nedošlo k deformaci výztuže vlivem 
lokálního zatížení od pohybu pracovníků 
 Betonáž probíhá pomocí automobilového čerpadla čerstvého betonu s dosahem 
52 m, které zásobují autodomíchávače o objemu bubnu 15 m3. Čerpadlo musí 
být dobře zapatkováno na zpevněné ploše, aby nedošlo k poklesu některé 
z jeho podpor, což by mohlo vést k vážným zraněním a také převrácení 
čerpadla. 
 Rovinnost betonové konstrukce se kontroluje pomocí rotačního laseru BOSCH 
a nivelační lati po cca 2 m úsecích. Nevyhovující místa se odeberou/doplní 
 Takto upravenou desku je třeba zhutnit. Na to se použije plovoucí vibrační lištu 
ENAR QZH s třímetrovou latí. 
 Po dodržení technologické pauzy (1den) může začít částečné odbedňování. 
 Statik určí, které podpěry je možné odstranit a poté dojde k odbednění těchto 





III. Stavební stroje 
 Věžový jeřáb Liebherr 63 K + jeř. traverza JT1 3-2 
 Ponorný vibrátor Weber IVUR 58 
 Autočerpadlo SCHWING S 34 X s bádií typu CL35 
 Autodomíchávač Stetter C3 
 Vibrační lišta plovoucí Enar QZH 
 Návěsná souprava MAN TGS s valníkem PANAV PV 18 L OK 
 Rotační laser BOSCH 
 
IV. Složení pracovní čety 
 3 pomocných pracovníků 
 2 řidiči nákladních vozidel 
 
 2 železář 
 2 betonář 
 1obsluha jeřábu  
 
 3 vazači 
 1 řidič autočerpadla 
 




- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- platný strojní průkaz, profesní 
průkaz 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
V. Časová rozvaha 
  9.6.2017 - 2.11.2017 
 
VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola klimatických podmínek, kontrola skeletu, kontrola materiálu (betonu, 
výztuže zda odpovídá PD), kontrola skladování 






Kontrola bednění, kontrola uložení stropních panelů, kontrola ošetření a odbednění 
stropní kce, kontrola hutnění betonu, kontrola výšky pádu betonu při betonáži 
(max. 1,5m). 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Výstupní  
Kontrola geometrické přesnosti (max. odchylka 5 mm na 2m lati), kontrola povrchu 
betonu (výstupky, praskliny, díry), kontrola pevnosti betonu po 28 dnech  
(metoda Schmidtových tvrdoměrů) 
Provedeme zápis do stavebního deníku či protokolu. 
 
VII. Odpady 

























N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
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2.4.5 Hrubá vrchní stavba - Sekundární konstrukce 
I. Výkaz výměr 
Tabulka 9 Výpis ocelobetonových stěn 
Název Beton MJ Výztuž MJ Bednící plocha MJ 
Venkovní schodiště A - m3 6,576 t - m2 
Venkovní schodiště B - m3 5,241 t - m2 
Venkovní schodiště C - m3 4,643 t - m2 
Spojovací objekt - m3 6,644 t - m2 
Plošiny - m3 0,882 t - m2 
ŽB schodiště 26,01 m3 3,936 t 12,2 m2 
ŽB výtahová šachta 8,89 m3 4,129 t 25,128 m2 
Beton C30/37                               +10% reserva 
Výztuž B500 
 
II. Postup práce 
 Po dokončení primární konstrukce (skelet + stropy) se provede konstrukce 
sekundární, která doplní nosný systém. 
Venkovní schodiště 
 Sloupky schodišť se ukotví do základových pasů díky chemicky lepeným 
kotvám či v případě uložení na střechu bočního křídla budou sloupky 
přivařeny k rozšířené horní pásnici skryté příčle obvodové kce. 
 Na sloupky se přivaří schodnice, které jsou z plochého profilu a k nim se 
následně připojují schodišť. stupně s odporově svařovaných roštů jako i 
podesty 
Prosklený spojovací objekt (krček) 
 Svislé nosníky, kterou jsou nad úrovní 2. NP - 4. NP jsou stejně jako příčle 
svařovány pomocí vrtných šroubů přímo ke skeletu do již předem určených 
míst. 
 Nad 4. NP (střecha objektu) se použijí táhla, pro ztužení celé kce a taktéž se 
ke skeletu přivaří za pomocí vrtaných šroubů (M20 - M36) min. jakosti 5,6  
 Svislé nosníky se připojí k postraním průvlakům PR60 opět díky vrtným 
šroubům a to v úrovni každého NP. 
 Prosklený plášť se bude nacházet v místě rozšíření krčku (2.NP) se uloží na 
vazničkách, které jsou vytvořeny přivařením plechu tl. 4 mm k válcovanému 
profilu. Vazničky se kotví z jedné strany do stropní desky díky chemicky 




Plošiny pod VZT jednotky 
 Vodorovné nosníky se uloží na stojky a zakotví se přes patní plech chemicky 
lepenými kotvami do střešní desky.  
 Pochůzí rošty, dodané z odporově svařovaných plechů výšky 40 mm se 
ukotví  na nosníky. 
 Následná povrchová úprava bude doporučena žárové pozinkování. 
ŽB schodiště - hlavní 
 Monolitické schodiště bude zhotoveno z pohledového betonu třídy C30/37 
XC1. 
 Před započetím je nutné zhotovit dřevěnou formu schodiště a drážku do 
podepírané stěny tl. 200 mm. 
 Poté se do formy položí bet. výztuž se stupněm vyztužení cca 120 kg/m3  
 Po uložené výztuži se začne s betonáží schodišťové desky tl. 150 mm. 
 Následuje dvoudenní TP 
 Statik zkontroluje a zhodnotí zda je možné schodišť. desku odbetonovat. 
ŽB výtahová šachta 
 Monolitická kce tvaru U zhotovená z pohledového betonu tř. C30/37 XC1 tl. 
250 mm 
 Kce se spojí se stropní deskou přes vylamovací profily, které byli prov. dříve.  
 Nejprve se zhotoví stěny systémového bednění, do kterých se naváže výztuž se 
stupněm vyz. cca 120 kg/m3. 
 Před betonáží se vylamovací profily narovnají a slouží jako spojovací výztuž 
 Po kontrole zhotovení bednění a výztuže se začne s betonáží pomocí 
autočerpadla SCHWING S 34 X 
 Následuje 2 denní TP 
 Statik určí zda je možné po TP odbednit kci. 
 
III. Stavební stroje 
 Věžový jeřáb Liebherr 63 K 
 Autočerpadlo SCHWING S 34 X  
 Autodomíchávač Stetter C3 
 Návěsná souprava MAN TGS s valníkem PANAV PV 18 L OK 
 Stavební míchačka Belle BWE 250/230 V 
54 
 
 Pomocný vibrátor Weber IVUR 58 
 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
 
IV. Složení pracovní čety 
 6 pomocných pracovníků 
 2 řidiči nákladních vozidel 
 
 3 železář 
 3 betonář 
 1 obsluha jeřábu  
 
 1 řidič autočerpadla 
 1 řidič autodomíchávače 
- proškoleni 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- platný strojní průkaz, profesní 
průkaz 
- platný řidičský průkaz sk. C  
- platný řidičský průkaz sk. C 
 
V. Časová rozvaha 
  9.8.2017 - 13.11.2017 
 
VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola celistvosti skeletu a stropní kce, kontrola materiálu, kontrola uskladnění 
materiálu, kontrola technického stavu strojů, kontrola převzetí pracoviště, kontrola 
povětrnostních podmínek, kontrola platných strojních průkazů strojníků.  
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola smontování bednění, kontrola provádění svarů, kontrola vázání výztuže, 
kontrola hutnění betonu. 
Provedeme zápis do stavebního deníku 
Výstupní  
Kontrola rovinnosti ŽB kcí, kontrola shody s PD, kontrola geometrické přesnosti, 
kontrola tvrdosti a pevnosti betonu, kontrola tuhosti svarů. 































N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
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2.4.6 Svislé výplňové konstrukce  
I. Výkaz výměr 
 ŽB rám      1,08 m2 
 Porotherm 30P+D    804,12 m2 
 Porotherm 30P+D AKU   53,17 m2 
 
II. Postup práce 
Obvodové stěny 
 Výplňová funkce kolem čtvercových oken zhotovené z ŽB rámů o rozměrech 
300x300 mm s osovou vzdáleností 1290 mm. Rámy jsou umístěny mezi osami 
4/D-F, 9/A-E v projektové dokumentaci. 
 Vyznačí se místa na sloupech, kam se přivaří výztuž. 
 Výztuž se svaří pomocí vrtaných šroubů (M20 - M36) min. jakosti 5,6. 
 Rámy se zakotví do stropní kce a pomocí přivařené výztuže ke sloupům. 
Obvodový plášť (vnější + vnitřní) 
 Po kontrole čistoty a rovinatosti povrchu bude provedeno vytyčení za pomocí 
průsečíků z laviček. Po vytyčení půdorysného obrysu obvodových zdí a 
vnitřních nosných zdí se založí jednotlivé rohy a lomy zdí. 
 Díky olovnici se překontroluje svislost a započne se s vyzdíváním. 
 Postupně se zdí po vrstvách a 1. výška zdiva je vyzděna do poloviny podlaží, 
t.j  1450 mm. Poté se zbuduje lešení a vyzdí 2. výška 2900 mm.  
 Svislost zdiva se kontroluje pomocí olovnice ( přípustná odchylka pro jedno 
podlaží je ± 10 mm), vodorovnost spár vodováhou (dovolená odchylka 
měřená na délce 10 m ložné spáry je ± 20 mm, dovolená odchylka v tloušťce 
zdiva je ± 10 mm. 
 Nad vynechanými otvory (dveřními, okenními) se osadí příslušné překlady 
POROTHERM, které se připraví při otvorech během montáže lešení. U 
překladů v obvodovém zdivu se do překladů vloží polystyrén. Překlady se 





III. Stavební stroje 
 Stavební míchačka Belle BWE 250/230 V 
 Elektrická pila na řezání dřeva MSE 210 C-BQ 
 Nákladní automobil TATRA T 158 
 
IV. Složení pracovní čety 
 8 zedníků 
 6 pomocných dělníků 
 1 řidič nákladního vozidla 
 
- proškoleni, vyučeni  
- proškoleni 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
 
V. Časová rozvaha 
  23.6.2017 - 27.10.2017 
 
VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola rovinatosti povrchu a čistoty, kontrola materiálu, kontrola PD, kontrola 
skladování materiálu.  
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola neprosvítání spar, kontrola řádného založení zdiva, kontrola umístění 
otvorů, kontrola spar, kontrola montáže lešení. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Výstupní  
Kontrola rovinnosti zdiva, kontrola osazených překladů a zárubní, kontrola 
geometrické přesnosti, kontrola celistvosti. 







































N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
2.4.7 Zastřešení 
I. Výkaz výměr 
 Penetrace DEKPRIMER    816,32 m2  
 Pojistní HI + parozábrana Glastek   816,32 m2 
 Pojistní HI + parozábrana Elstek   16,94 m2 
 EPS 150 S Stabil tl. 110 mm    320,34 m2 
 Desky THERMAROOF TR 26 tl. 80 mm  417,69 m2 
 Desky THERMAROOF TR 26 tl. 100 mm  61,35  m2 
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 Ochranná geotextílie 300 g/m2   1035,03 m2 
 Ochranná geotextílie 150 g/m2   358,28 m2 
 Spádové klíny EPS 150 S Stabil    799,38 m2 
 PVC folie ALKORPLAN tl. 1,5 mm   799,38 m2 
 Nopová folie DEKDREN T20 GARDEn tl. 20 mm 358,28 m2 
 Zahradní substrát      218,72 m2 
 Vegetace       218,72 m2 
 Kovové lamely na kovovém roštu   61,35 m2 
 Deska polystyrenová XPS tl. 150 mm   16,94 m2 
 Poriment WS       16,94 m2 
 Strukturovaná rohož      16,94 m2 
 Plech tl. 3 mm       34,22 m2 
 Betonová dlažba na tečích    198,38 m2 
 
II. Postup práce 
Plochá střecha S1 - nad 4 NP 
 Osazení střešních vtoků a rozvodů v prostupech procházejících nad střešní 
rovinu včetně zateplení prostupů ve stropní desce.  
 Natření penetračního nátěru DEKPRIMER na stropní ŽB konstrukci. 
Technologická pauza min. 4h 
 Provedení parotěsné vrstvy GLASTEK 40 SPECIAL bodově natavené k 
penetrované konstrukci s přesahy min. 100 mm. Parotěsná vrstva se napojí na 
vtoky a rozvody a ukončí na atice. 
 Pokládka tepelněizolačních desek EPS 150 S tl. 110 mm. 
 Pokládka spádových klínu tepelné izolace EPS 150 S tl. 20 mm ve spádu 2% 
podle výkresu ukládání spádových klínů.  
 Provedení separační vrstvy z textilie FILTEK 300 nejlépe ihned ve stejný den 
po dokončení pokládky spádových klínů  
 Provedení fóliové PVC fólie ALKORPLAN 35 176 tl. 1,5 mm. Jednotlivé 
kusy fólie se mechanicky zakotví do stropní konstrukce. Hydroizolace se 
musí napojit na manžetu střešních vtoků.  
 Uložení stabilizační vrstvy. Stabilizační vrstva see uloží podle zásad 
navrhování plochých střech z důvodu ochrany proti zatížení větrem (sání 
60 
 
větru). Ve vnitřní ploše podle výkresu bude uloženo prané kameniva frakce 
16-32 tl. 70 mm. V okrajové oblasti bude stabilizace řešena z praného 
kameniva 32-64 tl. 170 mm. 
 Provedení klempířských prací na střeše.  
 Provedení bleskosvodu. 
Plochá střecha S2 
 Natření penetračního nátěru DEKPRIMER na stropní ŽB konstrukci. 
Technologická pauza min. 4h 
 Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany z asfaltového pásu GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL bodově natavené k penetrované konstrukci s 
přesahy min 100 mm. Parotěsná vrstva se napojí na vtoky a rozvody a ukončí 
na atice. 
 Pokládka tepelněizolačních desek polyisokyanurátové pěny THERMAROOF 
TR 26, tl. 80mm, po obou stranách opatřeny aluminiovou folií. 
 Pokládka spádových klínu tepelné izolace EPS 150 S tl. 20 mm ve spádu 2% 
podle výkresu ukládání spádových klínů.  
 Provedení separační vrstvy z textilie FILTEK 300 nejlépe ihned ve stejný den 
po dokončení pokládky spádových klínů  
 Provedení foliové PVC fólie ALKORPLAN 35 177 tl. 1,5 mm. Jednotlivé 
kusy fólie se mechanicky zakotveny do stropní konstrukce. Hydroizolace 
musí napojit na manžetu střešních vtoků.  
 Pokládka drenážní nopové folie tl. 20 mm z DEKDREN T20 GARDEN 
 Pokládka ochranné geotextílie gr. 150 g/m2 FILTEK 150 a zakotvení do 
střešní kce. 
 Pokládka substrátu tl. 200 mm a rovnoměrného nanesení po celé kci střechy a 
následná výsadba vegetace. 
Plochá střecha S2' 
 Stejný postup jako u ploché střechy S2. Jediné výjimky jsou použití ochranné 
geotextílie FILTEK V, z důvodu požární ochrany a místo vegetace použití 
betonové dlažby. 
 Před pokládkou betonové dlažby budou rozmístěny podložky na které bude 




Plochá střecha S3 - střecha nad rozšířenou částí spojovacího krčku 
 Natření penetračního nátěru DEKPRIMER na stropní ŽB konstrukci. 
Technologická pauza min. 4h 
 Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany z asfaltového pásu GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL bodově natavené k penetrované konstrukci s 
přesahy min. 100 mm. Parotěsná vrstva se napojí na vtoky a rozvody a ukončí 
na atice. 
 Pokládka tepelněizolačních desek polyisokyanurátové pěny THERMA 
THERMAROOF TR 26, tl. 100 mm, po obou stranách opatřeny aluminiovou 
folií. 
 Pokládka spádových klínu tepelné izolace EPS 150 S tl. 20 mm ve spádu 2% 
podle výkresu ukládání spádových klínů.  
 Provedení separační vrstvy z textilie FILTEK V nejlépe ihned ve stejný den 
po dokončení pokládky spádových klínů  
 Provedení foliové PVC fólie ALKORPLAN 35 176 tl. 1,5 mm. Jednotlivé 
kusy fólie se mechanicky zakotveny do stropní konstrukce. Hydroizolace 
musí napojit na manžetu střešních vtoků. 
 Na závěr se zhotoví kovový rošt, na který se následně svaří kovové lamely. 
Plochá střecha S4- skleněná střecha spojovacího krčku 
 Zhotovení sloupko-příčkové střechy, která se skládá z hliníkových profilů s 
přerušovanými tepelnými mosty v HI provedení. 
 V místech určených pro manuální čištění bude navíc doplněn o hliníkovou 
výztuhu 
 Montáž skel SUNEX 31/33 ESG-H 12 a přivařena pomocí kotev ke kci. 
Plochá střecha S4 a,b- skleněná střecha spojovacího krčku 
 Stejný postup jako u ploché střechy S4. Jediné výjimky jsou použití 
ochranného nátěru pro zvýšení požární odolnosti o 30 - 60 min. a místo skel 
SUNEX 31/33 ESG-H 12 budou použita bezpečnostní požární skla 
Contraflem (kalené 12 mm -Ar 14). 
Plochá střecha S5 
 Na ŽB kci bude nadbetonován beton ve spádu 1°. 
 Natření penetračního nátěru DEKPRIMER na stropní betonový klín. 
Technologická pauza min. 4h 
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 Provedení pojistné hydroizolace z asfaltových pásů ELASTEK DEKOC 
MINERAL a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL bodově natavené k 
penetrované konstrukci s přesahy min 100 mm. Parotěsná vrstva se napojí na 
vtoky a rozvody a ukončí na atice. 
 Provedení ochranné geotextílie gr. 300 g/m2 FILTEK 300 a ihned poté 
pokládka tepelné izolace XPS tl. 150 mm 
 Pokládka strukturované rohože rovnoměrně s okapem, nopovou folii vždy 
směrem nahoru. Další pás se pokládá min. 50 mm přesahem. Kotvení díky 
těsnícím hřebům.  
 Poslední se pokládá plech tl. 300 mm, který se k rohoži kotví pomocí kotev. 
Plech je opatřen povrchovou úpravou. 
 
III. Stavební stroje a nářadí 
 Kolový nakladač CAT 924 G 
 Nákladní automobil Tatra T 158 
 Návěsná souprava MAN TGS 
 Valník PANAV PV 18 L OK 
 Stavební výtah NOV 1000 D 
 Jeřáb Liebherr 63 K 
 Svařovací automat LEISTER VARIMAT V2 
 Motorový fukar Honda HHb 25 
 Ruční kotoučová pila DWT HKS12-55 
 Ruční nůžky na plech MAKITA JS1602 
 Elektrická vrtačka BLACK and DECKER KR554CRESK 
 Aku vrtací šroubovák SKIL 2395AH 
 Laserový dálkoměr HILTI 









IV. Složení pracovní čety 
 
 2 pomocných pracovníků 
 3 řidiči nákladních vozidel 
 
 3 klempíři 
 3 pokladači 
 1 izolatér 
 1 tesař 




- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- vyučení v oboru, seznámeni s TP 
- vyučení v oboru, seznámeni s TP 
- vyučení v oboru, seznámeni s TP 
- vyučení v oboru, seznámeni s TP 
- platný strojní průkaz, profesní 
průkaz 
V. Časová rozvaha 
  7.8.2017 - 10.11.2017 
 
VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola PD a jiných dokumentů, pracoviště, dodaného materiálu, skladovaného 
materiálu, strojů a nářadí, způsobilosti dělníků, podkladu. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola klimatických podmínek, penetračního nátěru , vrstvy asfaltových pásů, 
napojení nástavců vtoků, provedení TI desek, pokládky spádových klínů, svislého 
obložení desek u atik, obložení OSB desek atik, provedení a napojení HI u atiky, 
chránění konstrukce před povětrnostními vlivy, napojení vtoků, položení PVC folie 
(skladba S1, S3), drenážní nopové folie (skladba S2), urovnání substrátu a vegetace 
(skladba S2), rovinatosti a pokládky bet. dlažby na terče (skladba S2'), svaru u 
kovových roštů a lamel (skladba S3), vyzrálosti a celistvosti spádového betonu 
(skladba S5), 2 vrstvy asfaltových pásů (skladba S5), ukotvení strukturované 
rohože (skladba S5), spádu, spádu atiky 






Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy, klempířských prací, vegetace a substrátu, 
kovových lamel a roštů a betonové dlažby 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
VII. Odpady 







































N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
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15 01 01 
Papírový a lepenkový 
odpad 
O Skládka 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O 
Skládka či 
recyklace 
17 02 02 Sklo O 
Skládka či 
recyklace 




17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 
17 04 07  Směsné kovy O Skládka 
17 06 04 Izolační materiál O Skládka 








Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
2.4.8 Hrubé vnitřní práce 
I. Výkaz výměr 
 Okna celkem 
    990/980 mm  212 ks 
    900/980 mm    80 ks 
    1360/2350 mm     6 ks 
 SVK příčky tl. 125 mm   571,48 m2 
 SVK příčky tl. 200 mm   183,77 m2 
 SVK příčky tl. 360 mm   378,54 m2 
 
 Kovové zárubně + dveře 
1000+500/2200  1 P+PO 
900+700/2030  4 P, 4 L 
700/1970 mm  3 P, 1 P+ PO,  9 L 
800/1970 mm  2 P, 6 L, 1 L+PO 
800/2200 mm  3 P, 4 P+PO 
2x800/2300 mm  1 P, 1 L  
900/1970 mm  3 P+PO, 4 L+PO 
900/2200+800 mm 5 P, 3 P+PO, 6 L, 1 L+PO 
2x900/2500 mm  3 P, 4 L 
1100/2200 mm  1 P, 3 P+PO, 1 L, 9 L+PO 
1100/2200+800 mm 1 P, 1 L 
1200/2200 mm  1 P+PO, 1 L+PO  
 Garážová vrata 




II. Postup práce 
Osazení oken 
 Vysazení křídla z rámu okna.  
 Osazení kotev do rámu pomocí hmoždinek.  
 Ustavení rámu okna do ostění.  
 Stabilizace rámu okna zpětným nasazením křídla nebo pomocí vzpěr.  
 Vyplnění spáry mezi rámem okna a ostěním izolačním dvojsklem 
k=1,1W/m2K. 
 Uzavření spáry trvale pružným tmelem. 
 Osazení parapetů.  
 Očištění rámu.  
 Zpětné nasazení křídla.  
 Seřízení. 
Příčky 
Vnitřní kovové zárubně 
 Kontrola možného poškození a pravoúhlosti zárubní pomocí přeměření 
úhlopříček. 
 Dle PD se v 1 metru vyznačí pomocná ryska k osazení HSE zárubní. 
 Vsazení HSE zárubně na požadované místo za pomoci rysky. Na zárubni 
přibudovaná zdící kotva se vyhne směrem ven do spáry ve zdi. 
 Po vsazení zárubně do otvoru se překontroluje výška i šířka zárubně. 
Uprostřed zárubně (světlé šířky) se vsadí rozpěrná tyč pro zajištění otvoru. V 
horní části zaklínujeme a opět zkontrolujeme svislost. 
 Otvory se vyplnění cementovou maltou. 
 Po zatvrdnutí zdící malty se odříznou přibudované kotvy, odstraní se klínky a 
rozpěrná tyč.  
 Na závěr se zárubeň očistí od zdícího materiálu a vloží se těsnění TPE, které 
je dodávané spolu se zárubní. 
 Vyzdívání bude probíhat od 4NP po 0NP.  
 Provádění hrubých rozvodů probíhá od 4NP po 0NP.  
 Hrubé rozvody se provedou v následujícím pořadí (z důvodu, že nastane-li 
kolize, musí mít možnost vyhnout se předcházejícím vedením) : 
     • Vzduchotechnika (VZT) 
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     • Vnitřní kanalizace  
     • Vnitřní vodovod  
     • Vnitřní plynovod  
     • Ústřední topení (ÚT)  
     • Elektrické vedení NN  
     • Elektrické vedení slaboproudé 
Sádrovláknité příčky 
 Vyznačí se dle PD poloha pro horizontální UW profily R12,5, které se na 
očištěný povrch přilepí pomocí pěnového těsnění. Stejně se postupuje i u CW 
profilů navazující na zdivo. 
 Obvodové profily k betonovým kcím se připevní pomocí vrutů průměru 6 
mm 
 Ke stropu se profil montuje jako poslední. Mezi strop a stropní UW panel se 
připevní svislá CW stojna, která dodá příčce tuhost a připevní se ke stropu 
pomocí vrutů. 
 Nárožní CW profily, zárubní CW profily nesoucí instalační držáky se fixují k 
UW profilům pomocí samořezných šroubů do plechu LB délky 9,5 mm. 
 Profily CW stojny se zkrátí na délky o cca 15 mm kratší, než je vzdálenost 
mezi podlahovým a stropním UW profilem, ty jsou volně nasunuty (bez 
vzájemného sešroubování). 
 Desky se přišroubují pouze ke svislým CW profilům samořeznými šrouby. 
Rigips 4x30 mm ve vzájemné rozteči 250 mm. Na spáry se použije lepidlo 
Rigips, které se před osazením další desky nanese na styčné hrany již 
namontovaných desek. 
 Takto se postupuje i u dalších desek opláštění. Vhodné montovat desky, tak 
aby nevytvářely křížové spáry. 
 Poté stejným postupem se namontuje ještě jedno opláštění desek. 
 Uvnitř příček se zajistí vzduchová mezera tl. 100 mm a dále se přichytí 
minerální vata tl. 60 mm s pohlcovačem. 
 V případě potřeby je možné do vaty umístit rozvody. 






 Montáž předstěn tl. 75 mm je obdobná jako u příček. Jediný rozdíl spočívá v 
tom, že zde není provedena tepelná izolace v podobě minerální vaty. 
 Umístěni předstěn je vždy uvedeno v poznámkách v PD. 
III. Stavební stroje 
 Stavební výtah NOV 1000 D 
 Stavební pila DAKAR MEKANO 400 na POROTHERM  
 Stavební míchačka Belle BWE 250/230 V 
 Nákladní automobil TATRA T 158 
 Vibrační bruska Makita BO3711 
 
IV. Složení pracovní čety 
 6 sádrokartonářů 
 2 řidiči nákladních vozidel 
 
 6 zedníci 
 2 instalatéři VZT 
 2 instalatéři UT 
 2 instalatéři ZTI 
 2 elektromontéři 
- proškoleni 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- proškoleni, seznámeni s TP 
 
V. Časová rozvaha 
  7.7.2017 - 31.5.2018 
 
VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola celistvosti kcí, kontrola materiálu, kontrola uskladnění materiálu, kontrola 
technického stavu strojů, kontrola převzetí pracoviště, kontrola proškolení 
pracovníků.  
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola uložení zárubní a jejich podepření, kontrola osazení oken, kontrola spar ve 
zdivu, kontrola montáže SVK příček, kontrola vedení instalací. 
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Provedeme zápis do stavebního deníku 
Výstupní  
Kontrola svislosti kcí, kontrola shody s PD, celistvosti kce, kontrola neporušenosti 
okenních tabulí. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
VII. Odpady 



































N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
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15 01 01 
Papírové a lepenkové 
obaly 
O Recyklace 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 02 02 Sklo O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 
17 04 11 Kabely ostatní O Recyklace 
17 06 04 Izolační materiál O  Skládka 
17 08 02 
Stavební materiály na 
bázi sádry 
O Skládka 








2.4.9 Vnitřní omítky a potěry 
I. Výkaz výměr 
Povrchová úprava stěn bude řešena obkladem sádrokartonovými deskami – systém tzv. 
suché omítky. 
Stropy jsou řešeny pomocí SDK podhledů. 
 Stěny celkem  5264,91 m2  
 Stropy celkem  2939,63 m2  
 Baumit Betonkontakt  7846,52 kg 
 • 0,5 kg/m2 = (5264,91 + 2939,63) * 0,5 = 4102,7 kg  
  Po 20 kg kbe., 1 pal. na 24 kb. = 4102,7 /20 = 205 kbelíků = 9 pal  
II. Postup práce 
Suché omítky 
 Odstraní se kovové části, aby nehrozilo popraskání omítky. 
 Na zděnou konstrukci se nanese Baumit vyrovnávač nasákavosti, zředěný s 
vodou v poměru 1:3, pomocí válečku. Na monolitickou konstrukci se nanese 
Baumit Betonkontakt pomocí válečku. Před nanesením další vrstvy musí být 
dodržena technologická pauza min 12 hodin. 
 Omítnutí vápennocementovou omítkou. V místnostech hygienického zázemí 
bude použit epoxidový nátěr. 
 Nanášení omítky se začíná vždy od stropu a poté na stěny v tl. cca 10 mm. 
 Technologická pauza 24 hodin. 
 Lepící tmel se nanese na rub SKD desek opláštění ve formě terčů, které jsou 
uspořádány do třech řad při podélných hranách a v podélné ose desky. 
Vzdálenost jednotlivých terčů v řadě je cca 30 –35 cm. Doporučená tloušťka 
terčů je v rozmezí 10 – 40 mm. 
 Pro opláštění se použijí desky na celou výšku místnosti (tak, aby nedocházelo 
k vytváření vodorovných spár). Délka desek je o cca 15–20 mm kratší než 
světlá výška místnosti 
 Desky se osadí ke stěně na podkladky o tl. cca 10 mm, takže u podlahy i 
stropu zůstane mezera cca 10 mm, vhodná pro optimální vyrovnání desek a 
odvětrání vlhkosti z lepicího tmelu. 
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 Konečné vyrovnání desek se provede pomocí srovnávacích latí a poklepáním 
gumovou palicí. Doba tvrdnutí lepidla je závislá na teplotě a vlhkosti cca 12 
hodin. 
 V místnostech 1.11, 1.17, 1.20, 3.07 bude  proveden akustický obklad 
Ecophon Wall, který se lepí na omítnuté stěny stejným způsobem jako SDK 
desky. 
SDK podhledy 
 Nosná konstrukce podhledu je vytvořena z obvodových profilů R-UD a z 
nosného roštu z profilů R-CD. 
 Kotvení čtyřbodových závěsů do betonových nosných stropů se použijí 
ocelové hmoždinky ZHOP. 
 Nosné profily R-CD se připevní k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a 
táhla – drátu s okem; pro větší svěšení lze dráty nastavit dvojitou pérovou 
spojkou. 
 Vložení minerální izolace do podhledů Rigips je nutné s ohledem na 
požadované akustické a požární vlastnosti. Minerální izolace bude uložena v 
celé ploše, bez mezer. 
 Desky se našroubují k montážním profilům R-CD. Přitom styk příčných hran 
desek se umístí na montážní profil. 
 V místnostech hygienického zázemí se použije vlhkovzdorného sádrokartonu. 
III. Stavební stroje 
 Nákladní automobil TATRA T 158 
 Vibrační bruska Makita BO3711 
 
IV. Složení pracovní čety 
 4 sádrokartonářů 
 2 řidiči nákladních vozidel 
 
- proškoleni 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
V. Časová rozvaha 






VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola celistvosti a čistoty kcí, kontrola materiálu, kontrola uskladnění materiálu, 
kontrola technického stavu strojů, kontrola převzetí pracoviště, kontrola proškolení 
pracovníků.  
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola montáže profilů, lepení SDK desek, kontrola montáže SVK desek, 
kontrola spar. 
Provedeme zápis do stavebního deníku 
Výstupní  
Kontrola rovinatosti a svislosti kcí, kontrola shody s PD, celistvosti kce. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
 
VIII. Odpady 
Tabulka 14 Kategorizace a katalog odpadů 
zdroj: http://www.envigroup.cz/ 
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17 01 01 Beton O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 
17 04 11 Kabely ostatní O Recyklace 
17 06 04 Izolační materiál O  Skládka 
17 08 02 












N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
2.4.10 Podlahy 
I. Výkaz výměr 
 
­ Epoxidová stěrka celkem   1602,64 m2  
­ Sokl (epox. stěrky)    48,079 m2 
­ Koberec celkem    858,6 m2  
­ Sokl( koberec)    51,51 m2 
­ PVC celkem     1809,5 m2 
­ Sokl (PVC)     72,38 m2 
­ Pohledový beton    48,82 m2 
­ Betonová mazanina    224,00 m2 
­ Lepidlo celkem UZIN WK 222  2840,075 m2 (8x 12 kg balení) 
­ Penetrační nátěr UZIN PE260 NEU  4270,74 m2 (42x 10 kg balení) 
­ Separační PE folie     1809,5 m2 
­ Impregnace na pohledový beton  48,82 m2 (3x 20kg balení) 
­ Kročejová izolace ORSIL N   1809,5 m2 
 
II. Postup práce 
 
Epoxidová samonivelační stěrka (nášlapná vrstva)  
 Na vyzrálou betonovou mazaninu s kari sítí 100/100/8, která je čistá a bez 
nerovností se natře penetračním nátěrem UZIN PE260 NEU. 
 Po zavadnutí penetračního nátěru se aplikuje nivelační materiál tl. 5 mm. Po 
jeho dostatečném vytvrdnutí se povrch přebrousí, aby se odstranila případná 
15 01 01 
Papírové a lepenkové 
obaly 
O Recyklace 








nesoudržná sedimentovaná vrstva – „skořepina“. Celá plocha se následně 
penetruje epoxidovou pryskyřičnou bází EP 70 BM. 
 Po obvodu bude vytvořen sokl do výšky 40 mm tvořený hliníkovým páskem 
výšky 40 mm s tloušťkou 2 mm, který bude nalepen na stěnu. 
Zátěžový koberec, gr. 1600g/m2 
 Na vyzrálou betonovou mazaninu s kari sítí 100/100/8, která je čistá a bez 
nerovností se natře penetračním nátěrem UZIN PE260 NEU. 
 Po zavadnutí penetračního nátěru se aplikuje lepidlo UZIN WK 222, na který 
se následně bude pokládat zátěžový koberec Desso Wilton Metalic. 
 Po obvodu bude vytvořen sokl z hliníkové kobercové lišty výšky 60 mm 
lepené na stěnu Bolta 945 U. 
PVC 
 Na vyzrálou betonovou mazaninu s kari sítí 100/100/8, která je čistá a bez 
nerovností položí kročejová izolace ORSIL N tl. 40 mm, na kterou se položí 
separační PE folie. 
  Na tuto folii se položí anhydridová mazanina tl. 55 mm a nechá zatvrdnout 
min. 2 hodiny. 
 Na zatvrdlou anhydritovou mazaninu se natře penetrační nátěrem UZIN 
PE260 NEU. 
 Po zavadnutí penetračního nátěru se lepidlo UZIN WK 222 tl. 3 mm, na který 
se následně bude pokládat homogenní vinylová podlaha s polyuretanem v tl. 
2 mm. 
 Po obvodu bude vytvořen sokl do výšky 30 mm tvořený hliníkovým L-
profilem 30/30 mm s tloušťkou 2 mm, který bude nalepen na stěnu 
 Veškeré spoje, rohy PVC musí být svařované! 
Pohledový beton 
 Konstrukce schodiště tedy schodišťová deska a jednotlivé stupně včetně 
mezipodesty budou z pohledového betonu, který se do finální kvality upraví 
broušením povrchů. 
 Povrch po přebroušení bude ošetřen impregnačním přípravkem REBAtex BI 
Betonová mazanina 
 Betonová mazanina bude pouze v nultém podlaží, které je součástí základové 
desky, která se skládá ze šteropískového podsypu tl. 200 mm, podkladního 
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betonu s vloženou KARI sítí 100x100x6 mm tl. 100 mm, separační 
geotextílie 300 g/m2, hydroizolační folii Penefol 750, separační geotextílií 
300 g/m2 a ŽB deskou - základovou tl. 250 mm. 
 Na vyzrálé ŽB desce se položí tepelná izolace EPS 100 Z tl. 100 mm, na 
kterou se položí separační PE folie a přikotví ke konstrukci. 
 V poslední fází se provádí betonáž pomocí automobilového čerpadla 
čerstvého betonu s dosahem 52 m, které zásobují autodomíchávače o objemu 
bubnu 15 m3. Čerpadlo musí být dobře zapatkováno na zpevněné ploše, aby 
nedošlo k poklesu některé z jeho podpor, což by mohlo vést k vážným 
zraněním a také převrácení čerpadla. 
 Rovinnost betonové konstrukce se kontroluje pomocí rotačního laseru 
BOSCH a nivelační lati po cca 2 m úsecích. Nevyhovující místa se 
odeberou/doplní. 
 Takto upravenou desku je třeba zhutnit. Na to se použije plovoucí vibrační 
lištu ENAR QZH s třímetrovou latí. 
 
III. Stavební stroje 
 Nákladní automobil Tatra T158 
 Vibrační deska Wacker DPU 4045Ye 
 Autočerpadlo SCHWING S 34 X s bádií typu CL35 
 Autodomíchávač Stetter C3 
 Vibrační lišta plovoucí Enar QZH 
 Rotační laser BOSCH 
 
IV.  Složení pracovní čety 
 3 pomocných pracovníků 
 4 řidiči nákladních vozidel 
 
 9 pokladači 
- proškoleni 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- proškoleni, seznámeni s TP 
 
V. Časová rozvaha 




VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola celistvosti betonové mazaniny, kontrola materiálu, kontrola uskladnění 
materiálu, kontrola převzetí pracoviště. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola pokládky jednotlivých vrstev kontrola dodržení TP, kontrola betonáže, 
kontrola hutnění betonu. 
Provedeme zápis do stavebního deníku 
Výstupní  
Kontrola rovinnosti kcí, kontrola shody s PD, kontrola geometrické přesnosti, 
kontrola dilatačních spojů, kontrola soklů. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
VII. Odpady 
























N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
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17 01 01 Beton O Recyklace 
17 06 04 Izolační materiál O  Skládka 
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Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
2.4.11 Vnitřní kompletace 
I. Výkaz výměr 
 
 Dřevěné zárubně + dveře 
  700/1820 mm  1 L 
  700/1970 mm  6 ks do pouzdra 
  600/1970 mm  1 P 
  800/1970 mm  3 ks do pouzdra 
  900/1970 mm  12 kusů do pouzdra 
  900/1970 mm  4 P, 10 L 
  900/2100 mm  1P 
  1100/1970 mm 2 P, 4 L 
 
 Zařizovací předměty  
  Umyvadla       48 ks  
   - keram., pravoúhlá 50cm, 
    - KOLO Twins 
  Umyvadla      5 ks 
   - keram., polozapustná 50cm 
    - KERAMAG Preciosa 
 
  Závěsný klozet     5 ks 
    s hlubokým splachováním  
   - KOLO Primo 
  Pisoár       17 ks 
   - Jika GOLEM  
 
  Dřez jednoduchý      7 ks 
   kuchyňsky nerezový     
  WC       52 ks   
   - keram. mísa, stojící 
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   - Jira Trigo  
  Sprchový kout       3 ks   
   - Jira LIMNEW 
  Výtah         1 ks 
   - Schindler 5300 
II. Postup práce 
 
Osazení dřevěných obložkových zárubní 
 Do otvorů v pantové obložce se vloží závěsy a podle nich se ustaví držáky 
závěsů. 
 Na zemi se sestaví dohromady nosnou stojinu pantovou, nosnou stojinu 
zámkovou a nosnou obložku horní. 
 Vloží se do otvorů v nosné stojině spojovací lamely a do obložek aretační 
kolíky. Díly se spojí k sobě a do děr se vloží spojovací kolíky, následně se 
šroubovákem upnou. 
 Spojí se vrchní část ostění se svislým ostěním pomocí vrutů a tuto částečně 
smontovanou zárubeň se spojí do stavebního otvoru. 
 Srovná se pantovou a zámkovou stranu do svislice a horní část do vodorovné 
polohy. Rozepře se zárubeň na 3 místech pomocí rozpěr a zkontroluje se. 
 Prostor mezi zárubní a stavebním otvorem se zaplní bodově nizkoexpanzní 
pěnou. Po zaschnutí pěny se odřízne přebytečná pěna a vyzkouší se  
funkčnost dveřního křídla, popřípadě se seřídí závěsy. 
 Sestaví se krycí obložka a lepidlem se osadí do ostění. 
 Do drážky v ostění se namontuje těsnící profil. Případné nerovnosti mezi 
obložkou a stěnou se vyrovnají akrylovým tmelem. Styk spodní části s 
podlahou se ukončí neutrálním silikonem. 
 V poslední fázi se osadí dveře. 
Ostatní prvky 
 Osazení konečných prvků vzduchotechniky 
 Osazení zařizovacích předmětů (dřezy, umyvadla, klozetové mísy atd.) 
 Osazení sklopných sedadel do auly 
 Osazení koncových prvků elektrického vedení (osvětlení, vypínače, zásuvky 
atd.) 
 Montáž osobního výtahu subdodavatelskou firmou. 
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III. Stavební stroje 
 Nákladní automobil Tatra T158 
 
IV. Složení pracovní čety 
 4 pomocných pracovníků 
 2 řidiči nákladních vozidel 
 
 4  instalatéři 
 4 zedníci 
- proškoleni 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- proškoleni, seznámeni s TP
 
V. Časová rozvaha 
  13.2.2018 - 26.7.2018 
 
VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola otvorů, kontrola materiálu, kontrola uskladnění materiálu, kontrola 
převzetí pracoviště. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola smontování zárubní, kontrola správného instalace zařizovacích předmětů. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Výstupní  
Kontrola správného osazení zárubní a zařizovacích předmětů, kontrola shody s PD, 
kontrola geometrické přesnosti. 




























N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
2.4.12 Vnější úpravy 
I. Výkaz výměr 
­ Plocha fasády (zinkový plech VM Zinc Anthra -zinc)  1358,48 m2 
­ Skleněná plocha (smaltované sklo v odstínu červené)    716,7 m2 
­ Tepelná izolace DEKWOOL tl. 140 mm   2092,18 m2 
­ Ocelový rošt DKM2A  
­ A konzola   6830 ks 
­ Z50 profil  3255 m  
­ profil OM50  4231 m 
­ profil OM80  4911 m 
­ Pojistná hydroizolace DEKTEN95    2092,18 m2 
 
 




13 05 02 







13 05 03 







17 01 03 Keramické výrobky O Recyklace 
17 01 02 Cihly O Recyklace 








II. Postup práce 
Odvětrávaná fasáda (hlavní budova) 
 Práce do 1,2 m probíhají bez lešení, poté je nutné dovezené lešení smontovat 
dle návodu od dodavatele. 
 Na výplň skeletu, která je tvořena keramickými tvarovkami Porotherm 30 
P+D se namontují kontaktní zateplení z minerálních vláken, pomocí roštu, 
který se smontuje pomocí plastových podložek. Montáž započne od spodní 
hrany tzv. založení první řady. 
 Na připravený rošť se celoplošně nalepí minerální vlákna o rozměrech 
1000x600, která se zakotví díky ocelovým trnům min. tl. 50 mm dle 
kotevního plánu (min. 8 ks/m2). 
 Po zakotvení izolačních desek se na profily nalepí oboustranná lepící páska a 
postupně se rozmotají svislé pásy pojistné hydroizolace DEKTEN95, která se 
u paty přikotví a přítlačnou lištou. 
 Po upevnění pojistné hydroizolace se provede montáž svislého ocelového 
roštu DKM2A 
 Opláštění bude provedeno z kazet VM-Zinc, varianta Anthra-zinc, výška vlny 
18mm. 
 Nejprve se kazeta uchytí dvěma šrouby k roštu, provede se kontrola 
rovinnosti a následně se přiloží druhá kazeta a přišroubuje. Takto se provede 
našroubování všech kazet. 
Skleněná fasáda (boční křídla + spojovací krček) 
 Práce do 1,2 m  probíhají bez lešení, poté je nutné dovezené lešení smontovat 
dle návodu od dodavatele. 
 Na výplň skeletu, která je tvořena keramickými tvarovkami Porotherm 30 
P+D se namontuje kontaktní zateplení z minerálních vláken, pomocí roštu, 
který se smontuje pomocí plastových podložek. Montáž započne od spodní 
hrany tzv. založení první řady. 
 Na připravený hliníkový rošť se celoplošně nalepí minerální vlákna o 
rozměrech 1000x600, která se zakotví díky ocelovým trnům min. tl. 50 mm 
dle kotevního plánu (min. 8 ks/m2). 
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 Po zakotvení izolačních desek se na profily nalepí oboustranná lepící páska a 
postupně se rozmotají svislé pásy pojistné hydroizolace Stavoline 135 g, která 
se u paty přikotví přítlačnou lištou. 
 Po upevnění pojistné hydroizolace se provede montáž svislého nosného roštu 
Eurofox MLK -v-50 pomocí neviditelného uchycení. 
 V další fázi se na fasádu zavěší skleněné tabule, na které se předem nalepí 
svislé hliníkové profily. 
  Systém umožňuje bezproblémovou výměnu rozbitých skel. 
 
III. Stavební stroje 
 Lešení PERI 
 Nákladní automobil Tatra T158 
 
IV. Složení pracovní čety 
 6 pomocných pracovníků 
 2 řidiči nákladních vozidel 
 
 4 izolatéři 
- proškoleni 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- proškoleni, seznámeni s TP 
 
V. Časová rozvaha 
  14.11.2017 - 10 .1 2018 
 
VI. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Kontrola celistvosti konstrukce, kontrola rovnosti stěn, kontrola materiálu, kontrola 
uskladnění materiálu, kontrola technického stavu strojů, kontrola převzetí 
pracoviště, kontrola povětrnostních podmínek. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
Mezioporeční 
Kontrola smontování lešení, kontrola čistoty povrchu, kontrola rovinatosti nosných 
roštů, kontrola spar, kontrola lepení skel, kontrola osazení fasádních kazet, kontrola 
jištění pracovníků ve výškách. 




Kontrola rovinnosti fasády, kontrola shody s PD, kontrola geometrické přesnosti, 
kontrola spojů a spar. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
VII. Odpady 































N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
 




13 05 02 







13 05 03 







17 01 02 Cihly O Skládka 
17 01 03 
Tašky a keramické 
výrobky 
O Recyklace 
17 02 02 Sklo O Recyklace 
17 02 03 Plast O Recyklace 














2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
2.5.1 Zákony a vyhlášky 
Zákon č. 225/2012 Sb. (§15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky 
BOZP.  
Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
(§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3) a požadavky na 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 
 
Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi 
souvisejících. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále 
jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 
V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), 
bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 
pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich 
odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.  
Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 (bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.) a č. 362/2005 
Sb.(bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky).  
Mimo základní požadavky obsažené v §2 až §7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim 
budou vydány bližší požadavky prováděcím právním předpisem. 
Do vydání prováděcích právních předpisů k provádění některých bližších požadavků 




- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu, 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, 
- nařízení vlády č. 11/2002. Sb.,kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí 
kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. 
zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, 
rozvaděče aj.)  
Zhotovitel prací musí v rámci své dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 
práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu musí být stanoveny 
požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se 
postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu investora. Zhotovitel 
stavebních prací je povinen seznámit ostatní zhotovitele s požadavky bezpečnosti práce, 
obsaženými v projektu stavby a ve zhotovitelské dokumentaci.  
Při stavebních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit pracovníky 
zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a 
zdroji ohrožení. Obdobně je povinen zhotovitel stavebních prací seznámit určené 
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3 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 





























Vědecko - výzkumný areál Univerzity 
Palackého v Olomouci 
Veřejná stavba pro školství 
Olomouc 
Olomouc - město 
Žižkovo náměstí 951/5, 771 40 Olomouc 
95/4 - ostatní plocha 
95/11 - manipulační plocha  
124/9 - ostatní komunikace  
1258 - zastavěná plocha a nádvoří 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
1001, 95/2, 95/6, 95/36 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
Kontaktní osoba: Ing. Milan Tomášek 
Ateliér-r, s.r.o. 
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc 
IČ: 26 84 99 17 
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Dostavba vědecko výzkumného areálu PDF UP Olomouc, Žižkovo nám. 5 je navržena na 
parcele 95/11 v katastrálním území Olomouc město, město Olomouc, kraj Olomoucký. 
Jedná se o stavbu na území, které je v majetku Univerzity Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8. Pozemek je přístupný z ulice 17. listopadu, která tvoří jihovýchodní 
hranici staveniště. Z ostatních stran je staveniště ohraničeno směrem k severovýchodu 
stávající objektem Pdf-UP, z jihozápadní strany je pozemek ohraničen pozemky 
Slovanského gymnázia Olomouc a pozemky Střední průmyslové školy strojnické, ze 
strany severozápadu je v současnosti pozemek oplocen zděnou zídkou směrem k tř. Jiřího z 
Poděbrad. 
Plocha dvoru je 3040 m2, plocha zařízení staveniště s dočasnými záporami činí 3147 m2, 
celková zastavěná plocha činí 1150 m2 
Některé parcely bude nutno si od sousedících majitelů pronajmout, to zajistí generální 
dodavatel. Ten je také povinen zajistit povolení dočasné stavby. Provozní objekty zařízení 
staveniště musí zajišťovat hladký průběh prací při celé realizaci stavby. 
Úkolem zařízení staveniště je vytvořit podmínky pro řízení stavby, dopravu, skladování, 
provoz strojů, připojení na technickou infrastrukturu či zajištění bezpečnosti práce při 
provádění. 
Dále je nezbytné navrhnout hygienické zázemí, kanceláře a skladovací prostory. 
Obrázek 2  Zájmová oblast stavby 
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3.1.3 Liniové staveniště 
V rámci liniového staveniště se bude provádět rozvod inženýrských sítí mimo obvod 
hlavního staveniště v areálu Pdf UP v Olomouci .  
Liniové staveniště tvoří:  
Liniové staveniště č.1 – vodovodní přípojka  
Je v něm umístěna venkovní přípojka vodovodu délka cca 21 m napojením z hlavního 
vodovodního řádu vedeného v ulici 17 listopadu. Přípojku je navrženo provádět postupným 
překopem komunikace s ponecháním průjezdu ulicí 17 listopadu v šíři 3,5 m. Překop bude 
opatřen těžkým přemostěním a odpovídajícím dopravním značením. V případě požadavku 
odstavení vodovodního řádu vedoucího v ulici 17 z provozu při provádění přípojky je 
nutno oznámit práce na realizaci min. 20 dnů dopředu a respektovat požadavky Moravské 
vodárenské uvedené v jejím vyjádření pro stavební povolení.  
Liniové staveniště č.2 – přípojka a venkovní kanalizace 
Je v něm umístěna venkovní kanalizace vedoucí mimo areál Pdf UP. Jedná se zde o opravu 
stávající přípojkové stoky vyvložkováním v cca DN 300 mm. Při realizaci nebude ve větší 
míře prováděna povrchová úprava. Délka je cca 62 m. 
Odvodnění staveniště 
Odvádění srážkových vod ze staveniště ze zpevněných ploch je navrženo stávajícím 
odvodněním do areálové kanalizace a v části pozemku u vjezdu z ul. Jiřího z Poděbrad u 
nových výkopů pro stavbu gravitačně vsakováním do okolního terénu. Bude zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních 
komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a 
jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné 
kontaminované odpadní vody je zapotřebí provést předčištění dle druhu znečištění. 
Pro případné odvodnění nadměrného množství srážkových vod a mělké stavební jámy pro 
objekt SO 01 je navrženo vodu po dohodě se správcem sítí přečerpávat kalovým čerpadlem 
s potrubím ( velikost a výkon a průměr bude upřesněn po konzultaci s geologem stavby) z 
dočasně vytvořených čerpacích studní přes sedimentační šachtu s filtraci do stávajících 
kanalizačních rozvodů v areálu, které jsou napojeny na veřejnou městskou kanalizační síť. 
Měření odčerpané vody do veřejné kanalizace je možno provádět průtokoměrem na 
výtlaku čerpadla nebo dle strojhodin čerpadla uvedených v deníku. 
Nepředpokládá se čerpání podzemní vody. 
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3.1.4 Doprava na staveniště 
Napojení staveniště na veřejnou dopravní síť bude provedeno jedním stávajícím a jedním 
novým vjezdem. Napojení na dopravní infrastrukturu hlavním vjezdem z ulice 17. 
Listopadu je stávajícím sjezdem, který bude rekonstruován před zahájením stavebních 
prací, aby plnil svou funkci. Druhý vjezd do ulice Jiřího z Poděbrad je řešen jako nový 
sjezd, který je navrženo provést v předstihu v rámci bouracích prací a přípravy území. 
Stávající hlavní vjezd do ul.17.listopadu je navrženo využívat pro bourací práce, HTU a 
přípravu území. Dále bude využíván pro hlavní výstavbu. Veřejné komunikace mimo 
obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude zajištěna 
umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby. Je navrženo používat 
mechanické čištění vozidel. 
3.2  Objekty zařízení staveniště 
3.2.1 Sociálně - správní objekty 
Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost je 
navrženo vybudovat dočasný objekt (z typizovaných prostorových buněk), který bude 
obsahovat sociální a hygienické zařízení, kanceláře vedení stavby a šatny pracovníků 
stavby. Objekt bude uzpůsobený celoročnímu provozu, buňky se budou osazovat na 
vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrkopísku, popř. silničními panely.  
Plocha pro sociální a provozní zařízení staveniště je v jihozápadní části hlavního staveniště 
vedle vjezdu z ulice 17.listopadu a je znázorněna na v příloze Zařízení staveniště. Vedle 
této plochy budou po dohodě s investorem umístěny kontejnery s odpadem ze stávajícího 
provozu objektu Pdf UP s vyvážením cca 1x za týden. Při vyvážení je nutno dohodnout 
termíny a dobu vyvážení mezi zhotovitelem a provozovatelem odvozu odpadu.  
 
Pro sociální buňky ve venkovním prostoru budou pro připojení využívány stávající 
rozvody vody a kanalizace. Případné přípojky budou před ukončení stavby zaslepeny a 





Předpoklad počtu zaměstnanců pro výstavbu:  
      2-3 pracovníci THP     
      max. 44 dělníků.  
Kryté sklady a dílny budou v typových plechových skladech, buňkách nebo kontejnerech v 
jednom nebo dvou podlažích.  
Počet buněk na staveništi je navrhován na plný stav pro výstavbu. 
 Hygienická buňka     2 ks 
 Šatnové buňky    5 ks 
 Kancelářské buňky   6 ks 
 Skladová buňka     10 ks 
 Chemické WC     1 ks 
 
Návrh šaten 
Při návrhu šatny se uvažuje, že na jednoho pracovníka 
připadá 1,25 m2 podlahové plochy stavební buňky. 
Jelikož šatna bude sloužit i pro přestávky na svačinu,je 
nutné uvažovat 1,25 + 0,5 m2 na jednoho pracovníka. 
Rozměr zvoleného obytného kontejneru pro šatny je 
6,0 x 2,5 m. Výška kontejneru je 2,8 m. Plocha tohoto 
kontejneru je 15m2. Z těchto údajů vyplývá, že na 
jeden kontejner připadne (15/1,75 = 8,57) asi 9 
pracovníků. 
 
Celkem bude navrženo 5 unimokontejnerů, které budou na staveniště zapůjčeny od firmy 
TOI TOI. Každý zaměstnanec bude mít svou dvouskříňku. 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 nábytek do kontejnerů BK1 - dvouskříně, věšák 
 


















Kancelářské kontejnery budou na stavbě v počtu 5 ks. Typově stejné jako šatní buňky, 
opatřené navíc stolem se židlemi, které budou složit pro kontrolní schůzky či jednání přímo 
na staveništi. 
Budou zřízeny i 2 kontejnery tohoto typu pro ostrahu. Každý tento kontejner bude 
umístěna u výjezdu/vjezdu na/ze stavby. 
 
Kancelář pro stavbyvedoucího – 16 m2 na 1 osobu 
1 x obytný kontejner BK3 – půdorysné rozměry: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18,17 m2 
18,17m2 > 16 m2  kontejner vyhovuje 
 
Kancelář mistrů – 8 m2 na 1 osobu 
1 x obytný kontejner BK3 – půdorysné rozměry: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18,17 m2 
18,17 > 8 m2  buňka vyhovuje i pro 2 mistry 
 
Kancelář ostrahy – 8 m2 na 1 osobu 
1 x obytný kontejner BK3 – půdorysné rozměry: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18,17 m2 
18,17 > 8 m2  kontejner vyhovuje i pro 2 členy ostrahy 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
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 el. přípojka: 380 V/32 A 











Návrh hygienického zařízení 
 
Zaměstnanci budou ke sprchování či jiným potřebám využívat 2 ks sociálního zázemí na 
stavbě (typu BK1 ve variaci sociálního zařízení se sprchou, umyvadlem, toaletou a 
průtokovým ohřívačem vody) či mohou využít sociální zázemí vyskytující se ve stávajícím 
objektu. Na staveništi bude umístěno pro větší pohodlí zaměstnanců i biologické WC TOI 
TOI FRESH s mytím rukou.  
Buňka má jeřábová oka, dvojité odvětrávání, pisoár a nádrž na 250 litrů. 
 
Zvláštní vybavení: 
   WC lze dovybavit osvětlením 
 
Technická data: 
 šířka:   120 cm 
 hloubka:  120 cm 
 výška:       230 cm 





Obrázek 5  Půdorys kontejner BK3 
zdroj:http://www.toitoi.cz/detail-kancelar-satna-bk3.html?_ID=1192010134313&rozbaleno= 






Celé sociální a provozní zařízení staveniště bude dobudováno v rámci přípravných prací 
před začátkem stavebních prací na hlavním objektu SO01. 
3.2.2 Provozní objekty 
Zpevněná komunikace 
Při dopravě stavebního materiálu na areálové komunikaci a zpevněných plochách je nutno 
dodržovat únosnost těchto komunikací a ploch. Většina zpevněných ploch je z původních 
silničních panelů, které budou ponechány po celou dobu výstavby hlavního objektu.   
Stávající a nové podzemní rozvody inženýrských sítí a vedení budou chráněny proti 
poškození pojíždějícími vozidly stavby položením plechů nebo panelů.  
Skladovací plochy 
Pro volné sklady, uzavřené sklady a sklady cenného materiálu bude využívána stávající 
zpevněná skladovací otevřená plocha areálu ve dvorní části. Skladovací otevřená plocha po 
vybouraných objektech bude pro tento účel zpevněna štěrkem, popřípadě zhotovitel ji 
zpevní dle vlastních potřeb a dle nutnosti bude oplocena s uzamykatelným přístupem. 
Účelově se během výstavby budou zřizovat a využívat další provisorní skladovací plochy 
dle potřeb dodavatelů. 
Skladovací plochy jsou umístěny sloužit po dohodě s investorem hlavně v obvodu hlavního 
staveniště na volných plochách po provedením bouracích prací a zpevnění povrchu 
skladovacích ploch. 
V rámci dokončovacích stavebních prací budou plochy užívané pro skladování uvedeny do 
plánovaného stavu. 
Ostatní skladovací plochy pro realizaci inženýrských stavebních objektů uvnitř staveniště 
jsou umístěny na volných venkovních plochách vedle těchto objektů. 
Pro skladovací potřeby celé stavby mohou být pro skladování také využívány vnitřní 
prostory nových objektů před dokončením. 
Spalitelný odpad z bourání bude odvezen na skládku nebo ke spálení. Dřevo z vykáceného 
porostu bude odvezeno na skládku nebo na štěpkování. Je nutno při stavebních pracích 
omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně využívat přesun stavebních 
materiálů přímo na místo jejich trvalého uložení. 




Trvale bude umístěn a pravidelně vyměňován kontejner na stavební suť. Bude zřízen 
prostor pro umístění plastových velkoobjemových pytlů pro třídění komunálního odpadu. 
Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu. 
 
Základní ustanovení pro skladování 
 Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu 
s postupem stavebních prací. 
 Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování 
dílců a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození. 
 Skladovací  prostor  musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité 
mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1 m. 
 Mezi  materiálem uloženým na skládkách a mezi  skládkami samotnými musí být 
 dodrženy bezpečné komunikační prostory. 
 Materiál dovezený na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem. 
 
Způsoby skladování 
 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování do výšky 3 m. 
 Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 1,8 m a 
materiál nepravidelných tvarů do výšky 1,0 m. 
 Prvky a dílce pravidelných tvarů pří ukládání nebo odebírání mechanizačními 
prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce neurčí jinak. 
 Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin 
nebo podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. 
 Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně označeny a 
uloženy zvlášť. 
 
Oplocení hlavního staveniště 
 
Staveniště bude oploceno v obvodu staveniště ze tří stran dočasným staveništním 
oplocením a z jedné strany ohraničeno směrem k severovýchodu stávajícím objektem Pdf-
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UP. V rámci zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob ze stávajícího objektu budou 
všechny vstupy z objektu do dvorní části a na staveniště uzamčeny a zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných osob. Totéž se týká také přístupu zaměstnanců zhotovitele do 
stávajícího objektu Pdf-UP. Při realizaci vnitřních úprav při realizaci spojovacího krčku s 
novou dostavbou bude vstup a pohyb zaměstnanců zhotovitele v budově dohodnut s 
investorem a vnitřní obvod uzavřen dočasnými příčkami. 
Jako oplocení staveniště bude využíváno stávající oplocení areálu pouze z části dočasně 
ponechané stávající vjezdové brány z ulice Tř. 17 listopadu. Z této strany bude doplněno 
neprůhledným oplocením. 
Z jihozápadní strany je pozemek ohraničen pozemky Slovanského gymnázia Olomouc a 
pozemky Střední průmyslové školy strojnické. V části mimo demolované objekty je zídka, 
ktará může při jejím zachování v době výstavby sloužit jako staveništní oplocení(jinak zde 
bude provedeno staveništní oplocení).  
Ze strany severozápadu je v současnosti pozemek oplocen zděnou zídkou směrem k tř. 
Jiřího z Poděbrad. Tato bude po vybourání nahrazena neprůhledným staveništním 
oplocením s vjezdovou branou. 
V rámci zařízení staveniště je navrženo provést neprůhledné oplocení do výšky 2,0 m. 
Neprůhledné oplocení z plechových dílců bude uchycené na kovových sloupcích s pevným 
ukotvením sloupků do podstavců. V oplocení bude provedeno vjezdová brána z ulice tř. 
Jiřího z Poděbrad šířky min. 4,0 m pro vjezd vozidel. Na stávající vjezdové brány budou 
navazovat staveništní zpevněné komunikace vedoucí ke staveništi nových objektů. 
Po obvodu stávajícího a dočasného staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu 
připevněny tabulky velikosti 50x50 cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁSADY 
ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. 
U všech vchodů a vjezdů v oplocení do prostoru staveniště budou dodány a připevněny 
tabule BOZP vel. 1,5x2 m v počtu 2 ks. U vstupů bude 
zřízena buňka pro ostrahu, která bude objekt hlídat 24 




























3.2.3 Výrobní objekty 
Příprava armování 
Svařování předpřipravené oceli pro armokoše u pilot, stropní kce a pod. bude probíhat jen 
v prostorách k tomu určených. Pracovní prostor je zaznačený písmenem  D  ve výkresu 
B8) Zařízení staveniště. Příprava armování musí být na zpevněné a odvodněné ploše. 
3.2.4 Lešení 
Pro provádění výškových prací na stavbě bude zřízeno lešení PERI, které bude 
zkonstruováno po provedení založení objektu, při konstruování ocelové kce. 
3.2.5 Parkování 
Parkování pro osoby spojené se stavbou bude 
možné na parkovišti v dosavadní budově univerzity, 
před jejím hlavním vstupem, kde v současné době 
parkují i zaměstnanci školy. 
Pro tyto osoby bude vyčleněno 5 parkovacích míst. 
 




















Halogenové reflektory o maximálním příkonu jednoho halogenu 2,0 kW budou umístěny 
na stávajících objektech v celkovém počtu 3 ks. Rozmístění a využití se bude lišit podle 
aktuálních požadavků.  
Hlavně bude využíváno možné stávající osvětlení. 
3.2.7 Staveništní rozvaděč  
Na staveništi budou umístěny 5 staveništních rozvaděčů – jeden přímo přípojky el. energie 
vyvedené z trafostanice a další věžových jeřábů a  výtahů. Rozvaděč je opatřen chráničem 
a hlavním vypínačem.  
Parametry: 
­ 1 x LPN-40B-3 - hlavní jistič 
­ 1 x chránič 4P/0,03/40 A 
­ 1x hlavní vypínač 40A 
­ 2 x LPN-16B-1 
­ 1 x LPN-16B-3 
­ 1 x LPN-32B-3 
­ 2 x zásuvka 3P/16 A 
­ 2 x zásuvka 5P/16 A 
­ 2 x zásuvka 5P/32 A 
3.2.8 Kontejnery na odpad 
 
Na staveništi budou umístěny 2 vanové kontejnery o 
nosnosti 9 t. Budou sloužit pro ukládání stavebního 






Obrázek 12  Kontejner na odpad 
zdroj: http://www.broxtec.cz/page/68414.vyklopne-
kontejnery-nadoby-pro-kovovy-tezky-odpad/ 





3.2.9 Plastový kontejner 
 
Plastový kontejner o objemu 1100 l odolný vůči UV 
záření a chemickým a biologickým vlivům. Na 
staveništi budou 4 kontejnery tohoto typu. Jsou 
rozděleny na dva kontejnery pro tříděný odpad (plast, 
papír) a dva na komunální odpad. Kontejnery budou 
od sebe standardně barevně odlišeny. Vyvážení 
kontejnerů bude pravidelně dvakrát týdně. 
 
 
3.3 Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Staveniště může být napojeno na stávající rozvody el. energie a kanalizace v areálu 
investora. Voda může být připojena na stávající rozvody v areálu nebo na novou přípojku 
vody zakončenou vodoměrnou šachtou provedenou v předstihu v rámci přípravy území. 
3.3.1 Elektroinstalace 
Zdroj el. energie pro stavbu bude  možný z nové přípojky pro objekt SO01 vedené ze 
upraveného rozvaděče NN umístěného v 1.PP stáv. objektu PdF UP u upravené 
trafostanice DTS 91689. Z tohoto důvodu je nutno provést úpravu trafostanice a hlavního 
rozvaděče v předstihu v průběhu přípravy území.  
Jeden kabel přípojky 240 kW bude veden z upraveného rozvaděče plánovanou trasou v 
předstihu prostorami ve stávajícím objektu a s rezervou cca 2 m vyveden do hlavního 
staveništního rozvaděče umístěného u fasády stávajícího objektu PdF UP. Před 
dokončením výstavby bude kabel naspojkován a dotažen do nového objektu SO01. V této 
době bude el. energie odebírána po dohodě s investorem z jiného rozvaděče potřebné 
kapacity umístěného ve stávajícím objektu Pdf UP. 
Z hlavního rozvaděče bude přípojka pro venek dále rozvedena dostatečně vysoko nad 
terénem pro pojezd mechanizmů (zemní stroje, domíchávače a schwing... ) - pomocí 
sloupů, stojek oplocení a konstrukcí staveništních buněk k případným podružným 
staveništním rozvaděčům. 
 













Pneumatické vrtací kladivo 1,05 2 2,1 
Bourací kladivo 1,75 1 1,75 
Svářečka elektrická 3,0 2 6,0 
Tepelný agregát 2,0 2 4,0 
Míchačka 2,1 5 10,5 
Vysokotlaká myčka Kärcher HD 6/15 C plus 3,1 2 6,2 
El.vrtačka BLACK and DECKER KR554 2,8 2 5,6 
Plovoucí vibrační lišta 1,1 1 1,1 
Ponorný vibrátor 1,05 1 1,05 
Ohýbačka ocel. prutů 0,51 2 1,02 
Stavební pila  2,2 1 2,2 
Stavební výtah 11 2 22 
Věžový jeřáb 60,0 2 120,0 








Buňka šatnové s denní místnosti 2,5 6 15,0 
Buňka pro ostrahu 2,5 2 5,0 
Kancelářské buňky 2,5 4 10,0 
Sociální buňka 2,5 1 2,5 
Buňka pro skladování 0,08 10 0,8 








Osvětlení staveniště 2,0 3 6,0 






Maximální elektrický příkon: 
Pmax= (1,1*(0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2)1/2 
Pmax= (1,1*(0,5*183,52+0,8*33,30+6)2+(0,7*183,52)2)1/2 
Pmax= 183,1 kW 
 
Použité koeficienty 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního vedení 
 
Soudobý elektrický příkon 
Ps = Pmax *0,8 
Ps = 194,96 *0,8 
Ps = 146,48 kW 
 
Použité koeficienty 
0,8 - předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry 
 
Předpokládaný příkon el. energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je 
max. 150 kW vč. případného připojení dvou stabilních jeřábů pro novostavbu objektu. 
3.3.2 Zdroj vody pro staveniště 
Jako zdroj vody pro sociální zařízení staveniště a stavbu může sloužit nově vybudovaná 
přípojka vody z ulice 17. listopadu provedená v předstihu a zakončená vodoměrnou 
šachtou. 
Měření spotřeby vody pro celou stavbu vč. ZS bude provedeno dočasnou vodoměrnou 
soupravou umístěnou na přípojce pro stavbu. Měření odběru vody je také po dohodě se 
zástupcem investora možno provádět poměrovým měřením. 
Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 6,75 m3/den. Pro potřebu stavby se uvažuje s 
minimální spotřebou 0,1 l/sec . 
Další možné napojení stavby na zdroj vody po dohodě s investorem je z jiných stávajících 
vodovodních sítí ve stávajícím objektu s poměrovým měřením vody. Ze střední části 
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stávajícího objektu z výměníkové stanice a z obou přilehlých křídel ze stávajících 
sociálních zařízení. 
 













A- Voda pro provozní účely 
Ošetření betonu a mísících zař. m3 18,34 150 2751 




Výroba malty a míchacího 
zařízení 
m3 0,079 150 l 11,97 
Celkem 7372,97 
B - Voda pro hygienické a sociální účely 
Hygienické a sociální účely 1 prac. 50 90 l/os 4500 
Celkem 4500 
C - Voda pro technické účely 
Čištění techniky ks 2 1250 l/ks 2500 
Čištění automobilů ks 2 225 l/ks 450 
Celkem 2950 
 
Výpočet spotřeby vody 
=
∑ Pn ∗ kn
2 ∗ 3600
 =  




 =  
7372,97 ∗ 1,5 +  4500 ∗ 2,7 + 2950 ∗ 1,6
1 ∗ 11 ∗ 3600
 
            =  0,72 l/s 
 
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – potřeba vody v l/den (směna 11 hodin) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 





Výpočtový průtok Q[l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 
Počet výtokových jednotek N 1 2 6 20 40 120 380 800 2110 
Průměr potrubí 
[palců] 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
 
Na základě tabulky dimenzování vod. potrubí navrhuji potrubí ø 32 mm, které je schopné 
dodávat vodu o objemu 1,1 l/s. Tato přípojka je pro dané staveniště vyhovující. 
 
Zdrojem požární vody  
pro staveniště je stávající rozvod vody před areálem PdF UP, na který jsou napojeny 
venkovní podzemní požární hydranty. Tyto hydranty o min. DN 80 mm jsou na potrubí 
min. DN100 mm o statickém přetlaku min.0,5 MPa. Tyto hydranty jsou umístěny ve 
vzdálenosti max. 40 m od staveniště. Potřeba vody a vzdálenosti požárních hydrantů je 
dána normou ČSN 730873 a je vyhovující. 
 
Nápojný bod kanalizace 
Jako nápojný bod pro připojení sociálního zařízení staveniště je navrženo využívat 
stávající kanalizační odpad v areálu Pdf UP, která je umístěna na kanalizačním potrubí 
vedeném od stávajícího bouraného objektů Pdf-UP do areálové kanalizace a do ul. 17. 
listopadu. Jako další nápojný bod může sloužit stávající kanalizační šachta v areálu Pdf UP 
umístěná u vjezdu z ulice 17. listopadu. 
V časti realizace stavby bude použita klasická sanitární buňka, ale také suchý záchod TOI 
TOI FRESH jehož servis zabezpečuje dodavatel. K této buňce není potřeba přivádět žádné 
inženýrské sítě. Buňka je vybavena zásobníkem na vodu. 
Připojování na zdroje a média pro provoz stavby a zařízení staveniště je zcela samostatně a 
nezávisle na ostatní objekty v okolí areálu. 
3.3.3 Odvodnění staveniště 
Odvádění srážkových vod ze staveniště ze zpevněných ploch je navrženo stávajícím 
odvodněním do areálové kanalizace a v části pozemku u vjezdu z ul. Jiřího z Poděbrad u 
nových výkopů pro stavbu gravitačně vsakováním do okolního terénu. Bude zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních 
komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a 
Tabulka 18 Normy pro dimenzování potrubí 
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jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné 
kontaminované odpadní vody je zapotřebí provést předčištění dle druhu znečištění. 
Pro případné odvodnění nadměrného množství srážkových vod a mělké stavební jámy pro 
objekt SO 01 je navrženo vodu po dohodě se správcem sítí přečerpávat kalovým čerpadlem 
s potrubím z dočasně vytvořených čerpacích studní přes sedimentační šachtu s filtraci do 
stávajících kanalizačních rozvodů v areálu, které jsou napojeny na veřejnou městskou 
kanalizační síť. Měření odčerpané vody do veřejné kanalizace je možno provádět 
průtokoměrem na výtlaku čerpadla nebo dle strojhodin čerpadla uvedených v deníku. 
Nepředpokládá se čerpání podzemní vody. 
Všechna plánovaná napojení na zdroje se přizpůsobí požadavkům správců sítí. 
 
3.4 Vybudování a likvidace zařízení staveniště včetně jeho 
časového a ekonomického zhodnocení  
3.4.1 Zřízení zařízení staveniště 
Pro dopravu stavebních buněk a šteropísku pro zpevnění skládek a věžového jeřábu bude 
použit automobil Scania 420 Palfinder 38502 s hydraulickým ramenem, který zajistí firma, 
od které budou stavební buňky zapůjčeny. 
Pro dopravu materiálu po staveništi bude využita jich stávající asfaltová komunikace. Tato 
komunikace bude po ukončení stavby zrekonstruována v rámci zpevňování ploch. 
Ve výkresu B9) Zařízení staveniště je tato komunikace zakreslena. 
Předpokládaný čas výstavby ZS činní cca 2 týdny a bude probíhat součastně s demolicemi. 
Tabulka 19 Náklady na zřízení ZS 
Název Cena/ MJ Množství Cena [Kč] 
Montáž oplocení 100 Kč/m 387m 38 700 Kč 
Pronájem oplocení 5,9 Kč/den 387m/560 dní 1 278 648 Kč 
Štěrkopískový podsyp 
16/32 
330 Kč/t 15,2 t 5 016 Kč 
Zábor veřejných ploch 10 Kč/m2/den 107 m2/20dní 21 400 Kč 
Pronájem stav. buněk 3100 Kč/měsíc 14 ks/ 20 měsíců 868 000 Kč 
Odpadní kontejner vč. 
odvozu 
950 Kč/3t 2ks/9t 5 700 Kč 
Pronájem ocel. ven. 
schodiště 
2200 Kč/měsíc 1 ks/20 měsíců 44 000 Kč 
Montáž jeřábu 4 000 Kč 2 ks 8 000 Kč 
Věžový jeřáb Liebherr 
63 K 
1100 Kč/den 2 ks/308 dní 677 600 Kč 
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Montáž st. výtahu 180 Kč/m 16m/2 ks 5 760 Kč 
Stavební výtah 450 Kč/den 2 ks/330 dní 297 000 Kč 
Vjezdové brány 12 Kč/ks/den 2 ks/560 dní 13 440 Kč 
Montáž lešení 30 Kč/m2 774 m2 23 220 Kč 
Lešení  2 Kč/m2/den 774 m2/216 dní 334 368 Kč 
Celkem   1 524 388 Kč 
Pozn. Doprava je započítána v ceně zapůjčení stroje. Ceny se mohou změnit v závislosti na 
sjednaných podmínkách či prodloužení prací kvůli neočekávaným okolnostem. 
3.4.2 Likvidace zařízení staveniště 
Podle dohodnutých pravidel je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po 
ukončení dodávky, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. 
Prostory a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do 
původního stavu, nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lhůty 
může dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně materiálu, který je 
potřeba na odstranění vad a nedodělků. Způsob užívání, údržba a likvidace zařízení 
staveniště bude předmětem uzavření smlouvy o zařízení staveniště mezi investorem a 
dodavatelem a jeho jednotlivými dodavateli. 
 
Povinnosti při odevzdání staveniště (pracoviště) 
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a 
převzetí staveniště pro dané činnosti. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 





Tabulka 20 Náklady na likvidaci ZS 
Název Cena/ MJ Množství Cena [Kč] 
Demontáž oplocení 100 Kč/ m 387 m 38700 Kč 
Demontáž jeřábu 4000 Kč 2 ks 8000 Kč 
Demontáž st. výtahu 150 Kč/m 16m/2 ks 4800 Kč 
Demontáž lešení 40 Kč/m2 774m2 30960 Kč 
Celkem 82 460 Kč 
Pozn.: Zaměstnanci a pohonné hmoty nejsou započítány. Doprava je započítána v ceně 
zapůjčení stroje. 
 
Oplocení stavby bude demontováno po dokončení zateplení fasády.  
Po dokončení hrubých podlah bude odvezena část stavebních buněk, zůstane pouze sklad, 
sanitární zařízení, buňka pro zaměstnance a stavbyvedoucího.  
Věžové jeřáby budou demontovány po dokončení prací na střeše tzn. VZT, klempířské 
práce a další dokončovací práce. 
Předpokládaná konečná likvidace ZS bude cca 1 týden a bude probíhat v rámci zpevňování 
ploch a sadových úprav, kdy bude většina objektu ZS zlikvidována. 
3.1 Vliv stavby na okolí 
Stavba by neměla nijak narušovat či hyzdit okolí. Naopak stavba rozšíří část univerzity, a 
tím přispěje k modernizaci města i školní půdy. 
Tato stavba je v souladu s územním plánem města, které se snaží o zmodernizování a 
zkulturnění okolí pro své obyvatele. 
3.2 Ochrana okolí staveniště 
Podmínkou pro výstavbu na všech staveništích, je dbát při provádění stavební prací na 
ochranu okolí stavby proti hluku a prachu. Také při dopravě vybouraného materiálu je 
nutno dbát při vjezdu a výjezdu na bezpečnost chodců a dopravy. 
 
Přerušení stavebních prací 
Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených 
povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo 





Po celou dobu výstavby bude zajištěno: 
 Možnost příjezdu pohotovostních vozidel (policie, hasičů, záchranné služby), 
přístup do všech objektů, k uličním hydrantům a ovládacím armaturám 
inženýrských sítí,  
 Bezpečný průchod pro pěší v okolí stavby po celou dobu výstavby. 
3.2.1 Demolice 
Demolice objektů probíhala před započetím zemních pracích. Toto téma, ale není 
předmětem diplomové práce. 
3.2.2 Hluk z výstavby 
Díky činnosti těžkých strojů a provozu vozidel po staveništi i jeho okolí budou vznikat 
hlukové emise. Ty budou dočasného charakteru, ale i přesto se provedou opatření pro co 
nejmenší  negativní působení. 
 Ochrana proti hluku :  
 Práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60 - 80 dB, se 
budou realizovat v době mezi 9 - 18 hod. 
 Pracovní stroje v řádném technickém stavu budou opatřeny 




3.3 Zábory pro staveniště 
Pro potřeby staveniště budou provedeny dočasné zábory v začátku výstavby. Důvod těchto 
zábor je kvůli přeložkám vodovodu a kanalizace. Obě tyto přeložky budou provedeny v 















3.4 Odpady a jejich likvidace 
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou 
legislativou podle vyhl.č.381/2001 Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů 
(právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny 
vyhláškou č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními předpisy, který byl 
novelizován předpisem č. 229/2014 Sb. 
 
Obecné zásady 
Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., který byl novelizován předpisem č. 93/2016 Sb. Produkci 
odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na 
odpady vznikající během vlastního provozu stavby. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad produkovaný bouracími 
pracemi a odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených 
s novými konstrukcemi.  




Kategorizace odpadů, dle Opatření výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje 
Kategorizace a katalog odpadů jsou v kapitole 9) Environmentální požadavky. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady.  
Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení (dodavatelské 
firmy budou povinny doložit způsob zneškodnění).  
3.5 Ochrana životního prostředí 
Plánované lokality se nedotýká žádný prvek územního systému ekologické stability krajiny 
(ÚSES).  
Při výstavbě bude vykácena veškerá zeleň. Jejich znovubudování bude provedeno v rámci 
objektu SO 08 Sadových úprav. 
 
Veškeré stavební práce budou probíhat s platnou legislativou, zejména pak: 
 
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 
- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který byl novelizován předpisy 
č. 185/2005 Sb. a č. 39/2015 Sb.  
- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, který je novelizován zákon č. 100/2001 
Sb. 
- Zákon č.229/2014 Sb. o odpadech a změněně, kterých dalších zákonů. 
- Vyhláška č. 209/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). 
3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Zákon č. 225/2012 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy 
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Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky 
BOZP.  
Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
(§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 
 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky, 
- nařízení vlády č. 11/2002. Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 
Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím 
souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických 
zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, 
výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se 









VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
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4 NÁVRH STROJNÍ SESTRAVY 





























Vědecko - výzkumný areál Univerzity 
Palackého v Olomouci 
Veřejná stavba pro školství 
Olomouc 
Olomouc - město 
Žižkovo náměstí 951/5, 771 40 Olomouc 
95/4 - ostatní plocha 
95/11 - manipulační plocha  
124/9 - ostatní komunikace  
1258 - zastavěná plocha a nádvoří 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
1001, 95/2, 95/6, 95/36 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
Kontaktní osoba: Ing. Milan Tomášek 
Ateliér-r, s.r.o. 
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc 
IČ: 26 84 99 17 





760 01 Zlín 





Tato kapitola se zabývá návrhem strojních sestav pro výstavbu. Půjčení strojů je navrženo 
co nejblíže staveništi, aby jejich doprava byla co nejkratší a nejjednodušší. 
Při pracích na této stavbě bude využita hlavně těžká mechanizace jako rypadla, vrtná 
souprava, nákladní automobily či autodomíchávače. Dále bude použita menší 
mechanizace, bourací kladiva, el. kompresor atd. Na další práce se počítá s využitím 
ručního nářadí. 
Pro přehlednost je sestava strojů rozdělena do několika skupin. 
 
4.3 Těžká mechanizace 
 
4.3.1 Kolové rypadlo Caterpillar M 316C 
 
 
Kolové rypadlo CAT M316C 
bude využito pro hloubení 
stavebních rýh. 
Vykopávky v hornině tř. 3. 












   Celkový výkon motoru:  118 kW 
   Provozní hmotnost:   18,5 t 
   Objem lopaty:    1,1 m3 
   Kapacita lopaty:   1,2 m3 






   Nakládací výška:






















Obrázek 16  Specifikace rypadla 






   6,97 m 





Tabulka 21 Údaje o rypadlu CAT M 316 C 
Vstupní údaje  
Objemová hmotnost materiálu 2 100 kg/m3 
Využití rypadla 50 min/hod 
Hmotnost rypadla 18,5 t 
Rozsah otáčení při práci 180° 
Hloubkový dosah rypadla 5,57 m 
Hloubka výkopu rýh 1,2 m 
Navržený objem lžíce 1,1 m3 
Prodloužení jednoho cyklu Celkem 47 s  







4.3.2 Kolový nakladač Caterpillar 924 G 
 
Tento kolový nakladač bude 
sloužit pro nakládání zeminy po 
vrtání pilot. Dále 
k všestrannému používání 


















































































































4.3.4 Věžový jeřáb Liebherr 63 K 
 
 
Věžový jeřáb bude použit 
pro manipulaci s nosnými 
svislými i vodorovnými 
prvky. 
 
Na stavbě budou použity 2 
věžové jeřáby.  
 
V= 30m 
R= 26 m 






























Obrázek 22 Zatěžovací křivka Liebherr 63K 
 




Ověření únosnosti pro nejtěžší prvek: 
 
Hmotnost nejtěžšího prvku -  sloup SL1 3 246 kg ve vzdálenosti 20,37 m 
Únosnost jeřábu v místě ukládání prvku činní 3 850 kg 
3 850kg > 3 246 kg 
 
Ověření únosnosti pro nejvzdálenější prvek: 
 
Hmotnost nejtěžšího prvku - paleta cihel Porotherm 1 250 kg ve vzdálenosti 25,2 m  
Únosnost jeřábu v místě ukládání prvku 2 760 kg 
2 760 kg > 1 250 kg 
 
 
Jeřábová traverza JT1 3-2 
 
Příslušenství k jeřábu pro přepravu ocelových prvků 
či filigránových stropů. Prvky s větší roztečí než 2 m 
budou přepravovány pomocí popruhů, které se 




Nosnost   3t 
Rozteč L   2000 mm 
Výška t   480 mm 
Závěsné oko WxV  100x165 mm 
Hmotnost   70 kg 
4.3.5 Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T 158 
 
Celkem 3 nákladní automobily budou potřeba na 
odvezení vytěžené zeminy na skládku.  



















 Užitné zatížení:   19 750 kg 
 Pohon:     6x6 (plně pohonné vozidlo) 
 Rozvor:    3 440 + 1 320 mm 
 Max. tech. přípustná hm.:  30 000 kg 
 
 Stoupavost při 30 000 kg:  67% 
 Maximální rychlost:   85 km/h (omezovač rychlosti) 
Při bouracích pracích, hloubení stavebních rýh a pilotáže bude vytěžená zemina okamžitě 
nakládána na automobil a odvezena na příslušnou skládku zeminy. Tím se minimalizuje 
prostoj mezi NA a rypadlem/nakladačem. 
 
Tabulka 22 Údaje o nákladním automobilu TATRA T158 
Vstupní údaje  
Celkový objem zeminy k odvozu 1906 m3 
Třída zeminy 2,3 
Objemová hmotnost zeminy 2100 kg/m3 
Vzdálenost na skládku cca 7 km 
Průměrná rychlost naloženého NA 50 km/h 
Průměrný rychlost prázdného NA 50 km/h 
Užitné zatížení NA 19 750 kg 
Objem korby 10 m3 
Maximální naloženi NA 15 000 kg  




Doba potřebná k naložení zeminy na NA  0,1 hod. 
Doba cesty NA     0,5 hod. (tam i zpět) 
Doba pro vyložení     0,03 hod. 
Doba trvání jednoho cyklu     0,63 hod. 
 
Výkonnost NA     
,
= 15,87 m3/h 
Výkonnost rypadla     46,38 m3/hod 
Počet NA      
,
,
= 2,92 → 3 ks TATRA T 158 




MAN spolu s valníkem bude využit 
pro přepravu výztuže, stavebních 











 Druh paliva:   nafta 
 Výkon:   324 kW 
 Pohon:    8 x 8 
 Užitečná hmotnost:  15 725 kg 
 






Obrázek 27  Specifikace návěsné soupravy MAN TGS 
zdroj: http://www.truck.man.eu/global/en/building-site-and-heavy-duty-transport/tgs-ww/cab/lx-cab/LX-cab.html 
4.3.7 Valník PANAV PV 18 L OK 
 
 
Spolu s tahačem MAN bude 
sloužit na přepravu stavebních 








Obrázek 29  Specifikace MAN TGS + PANAV PV 18L OK 
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4.3.8 Autodomíchávač Stetter C3 
Autodomíchávač bude na stavbě sloužit 
pro betonáž. Bude probíhat rovnou z 






















Obrázek 30  Autodomíchávač Stetter C3 AM 7C 
zdroj: http://www.schwing.cz/cz/autodomichavace.html 
Obrázek 31  Stetter C3 Plnění bádie Obrázek 32  Stetter C3 Plnění čerpadla 
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4.3.9 Autočerpadlo SCHWING S 34 X  
Toto autočerpadlo bude na 
staveništi sloužit pro betonování 























4.3.10 Vrtná souprava Bauer BG36 
 
Vrtná souprava na pásovém 
podvozku, hydraulické svěry, 
packy, vrátek, dvourychlostní 
hydraulika. 











Obrázek 36  Vrtná souprava Bauer BG36 
zdroj: http://allspectech.com/wp-content/uploads/2015/01/bauer-360x270.jpg 
 












4.3.11 Nákladní a osobní výtah NOV 1000 D  
 



























4.3.12 Nákladní automobil MAN 12.180 s valníkem a 
hydraulickou rukou HIAB 111-3 
Vozidlo bude použito k přepravě armokošů na staveništi, při provádění pilotovacích prací. 
 Hydraulická ruka je umístěna za kabinou řidiče slouží k nakládce a vykládce.) 
Technické parametry 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
Nosnost: 5,2 t 











Vyložení / nosnost: 3,1 m/3300 kg 
     7,8 m/1240 kg 
     9,8 m/980 kg 
 
 
Obrázek 40  Man 12.180 s valníkem a HR 
zdroj: http://www.hado-praha.cz/hmot.html 
Obrázek 41  Parametry hydraulické ruky 
zdroj: http://www.aktualnivozy.cz/hydraulicka-ruka/ 
 
4.4 Malá stavební mechanizace
4.4.1 Mobilní kompresor Atlas Copco XAS 96 Dd
Technické parametry: 
 
Množství dodávaného vzduchu: 
Pracovní tlak:    
Hmotnost:     
Verze stroje:    
Spotřeba paliva:    
Objem palivové nádrže:   
 
4.4.2 Stavební pila DAKAR MEKANO 400
 








Obrázek 42  Mobilní kompresor Atlas Copco XAS 96 Dd
zdroj: http://www.kamenbrno.cz/mobilni-kompresor
dd/p99 








Kompresor vhodný pro práci s 
3 ks (10,20 kg)
bouracími kladivy, ru





 5,3 m3/min 
 7,0 bar 
 940 kg 
  mobilní 
 8,56 l/hod 




řezu   640 mm 
ezu    125 mm 
    71,4 kg 
    71,4 kg 
 
-atlas-copco-xas-96-





Napětí/kmitočet   230/50 V/Hz 
Objem vany na vodu   45 l 
Průměr kotouče   400 mm 
Rozměry    1214x808x1260 mm 
Upínací otvor    25,4 mm 
Výkon motoru   2,2 kW 




Pro ruční dodělávky na stavbě. 
Zpřevodované vyklápění bubnu 1:4. 
 









Technické  parametry: 
 
Geometrický objem bubnu:  400 l 
Obsah mokré směsi:   250 l 
Otáčky bubnu:   22 ot/min 
Napětí motoru:   230 V 
Příkon motoru:   2,1 kW 
Hmotnost:    240 kg 
 
Obrázek 44  Stavební míchačka 








4.4.4 Pojízdné lešení 
 
 







Pracovní výška   5,0 m 
Výška podlážky   3,0 m 
Výška lešení    4,0 m 





4.4.5 Bourací kladivo Bosch GSH 16-30 
 








 Jmenovitý příkon:   1 750 W 
 Max. rázová energie:   41 J 
 Počet příklepů při jm. otáčkách: 1 300 min -1 
 Hmotnost:    16,5 kg 
 Délka:     760 mm 
           Šířka:           255 mm 
 
 















Jmenovitý příkon:   1 050 W 
Max. rázová energie:   5,9 J 
Počet příklepů při jm. otáčkách: 2900 min-1 






4.4.7 Ohýbačka ocelových prutů VB16Y 
Technické  parametry: 
 
Příkon:    510 W 
Max. průměr ohýbaných drátů: 16 mm 
Hmotnost:    17 kg 




4.4.8 Svářečka Telwin Telmig 250/2 
 
Sváření výztuže do armokošů na přímo na stavbě pomocí 










Obrázek 48  Ohýbačka ocelových prutů 
zdroj:http://www.hitachishop.cz/ohybacka-ocelovych-
prutu-vb16y-i98/ 










 Příkon       3 kW 
 Hmotnost:     50 kg 
 Max. svářecí proud:  260 A 
 Počet regresních stupňů: 6 
 Délka hořáku:   3 m 
 Rozsah svařovacího proudu 35-260 A 
  
4.4.9 Vibrační deska Wacker DPU 4045Ye 
 
 














Provozní hmotnost  368 kg 
Odstředivá síla  40 kN 
Velikost základní desky (Š x D) 450 x 900 mm 
Tloušťka základní desky  12 mm 
Výška (bez vodící oje) 764 mm 
Pracovní šířka (s přídavnou lištou) 600 mm 
Frekvence  69 Hz 
Chod vpřed max. (v závislosti na podkladu a vlivech prostředí) 24 m/min 
Plošný výkon max. (v závislosti na podkladu a vlivech prostředí) 864 m˛/h 
 
Dopravní výška  
Dopravní délka  
Dopravní šířka  
4.4.10 Ponorný vibrátor Weber IVUR 58
    
    
    
    
    
    
4.4.11 Plovoucí vibra


















Zhutňovač betonu - ponorný vibrátor Weber IVUR 





  Provozní hmotnost:   
  Průměr vibrátoru:   
  Délka vibrátoru:   
  Frekvence:    
  Příkon:    
  Akční rádius   




























  Zdvihový objem: 25 cm3 
  Příkon:  1,1 W 
  Otáčky:  7 000 ot/min. 
  Objem nádrže: 0,5 l 
  Frekvence:  9 500 /min 
  Délka lišty:  4 m 
  Hmotnost:  27 kg 
4.4.12 Elektrická pila na řezání dřeva MSE 210 C-BQ 
 
 
Při bouracích pracích a pro odstranění křovin 







Dělení řetězu: 3/8 " P 
Hmotnost:  4,6 kg 
Délka přívodního kabelu: 4 m 


















4.4.13 Hořák na PROPAN-BUTAN s hadicí 
 
 
Natavování hydroizolace bude provedeno pomocí 










   Délka hořáku:  250 mm 
   Celková délka: 550 mm 
   Výkon hořáku: 28 kw 
   Délka hadice:  1,5 m 
 
4.4.14 Ruční nýtovací kleště YATO YT-36011 
Kleště pro úpravu oplechování atiky. 
 
Technické parametry: 





Obrázek 54  Hořák na PROPAN-
















Nůžky na plech budou sloužit ke zkracování 






­ Hmotnost: 1,6 kg 
­ Tl. materiálu max.: 5,5 mm 
­ Napájení: 230 V   






















Obrázek 57  Ponorné 
















      Příkon:       1,1 kW 
Dopravní výška:  12 m 
Max. doporučená výška:  20 m 
Průtok:  383 l/min 
Průchodnost oběžného kola: 8,0 mm 
4.4.17 Vysokotlaká studenovodní myčka Kärcher HD 6/15 C 
plus 





Hmotnost:  23 kg 
Max. průtok:  560 l/hod 
Max. tlak:  190 bar 
    Pracovní tlak:  3-15 MPa 
    Příkon:  3,1 kW 









Obrázek 58  
Vysokotlaká myčka 










4.4.18  GÜDE Elektrické topné těleso GH 2 P 
 
Práce na stavbě bude probíhat převážně během jara, proto je 
dobré použití přenosného tepelného agregátu. 
Který je určen k přechodnému/trvalému vytápění místností, 
bodovému vytápění pracovišť, hal nebo továrních prostor, 







Přípojka:  230 V 
Max.topný výkon:  2 kW 
Výkon ventilátoru:  156 m³/h 
Celkové rozměry:  250 x 290 x 340 mm 
Hmotnost:   4,3 kg 
4.4.19 Totální stanice Nikon DTM-322 
 
Totální stanice bude sloužit pro zaměření pozemku, vytyčení všech potřených 
bodů a inženýrských sítí. 
 
Technické parametry: 
Měření vzdáleností:    +/-(3mm+2ppm) 
Přesnost:     st. odchylka 15cc. 
Rozlišovací schopnost displeje:  2cc 
Autom. jednoosý kompenzátor: +/-3min 
Hmotnost:    4,8 kg 
Obrázek 59  GÜDE Elektrické topné 
těleso GH 2 P 
zdroj:http://www.nejlevnejsihobby.cz/elekt
ricke-topne-teleso-gude-p-13252.html 








4.1 ČASOVÝ PLÁN NASAZENÍ  
Stroj 
3/2017 - 7/2018 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 
Kolové rypadlo Caterpillar M 316C 
                 
Kolový nakladač Caterpillar 924 G 
                 
Pneumatický válec Catterpillar PS 300B 
                 
Věžový jeřáb Liebherr 63 K 
                 
Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T 158 
                 
Návěsná souprava MAN TGS 
                 
Valník PANAV PV 18 L OK 
                 
Autodomíchávač Stetter C3 
                 
Autočerpadlo Schwing S 34 X 
                 
Vrtná souprava Bauer BG36 
                 
Nákladní a osobní výtah NOV 1000 D  




3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 
Mobilní kompresor Atlas Copco XAS 96 Dd 
                 
Stavební pila DAKAR MEKANO 400 
                 
NA MAN 12.180 s valníkem a hyd. rukou 
                 
Pojízdné lešení 
                 
El.vrtačka BLACK and DECKER KR554  
                 
Pneum. vrtací kladivo BOSCH GBH 5-38 D 
                 
Stavební míchačka Belle BWE 250/230V 
                 
Ohýbačka celových prutů VB16Y 
                 
Svářečka Telwin Telmig 250/2 
                 
Ponorný vibrátor Weber IVUR 58 
                 
Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
                 
El. pila na řezání dřeva MSE 210 C-BQ 
                 
Hořák na PROPAN-BUTAN s hadicí 
                 
Vibrační bruska Makita BO3711 













3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 
GÜDE Elektrické topné těleso GH 2 P 
                 
Totální stanice Nikon DTM-322 
                 
Vysok. studen. myčka Kärcher HD 6/15 C  




Skutečné nasazení stroje   





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
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S PRO PROVEDENÍ ZALOŽENÍ 
Bc. Andrea Chromá 






5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
ZALOŽENÍ OBJEKTU 





























Vědecko - výzkumný areál Univerzity 
Palackého v Olomouci 
Veřejná stavba pro školství 
Olomouc 
Olomouc - město 
Žižkovo náměstí 951/5, 771 40 Olomouc 
95/4 - ostatní plocha 
95/11 - manipulační plocha  
124/9 - ostatní komunikace  
1258 - zastavěná plocha a nádvoří 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
1001, 95/2, 95/6, 95/36 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
Kontaktní osoba: Ing. Milan Tomášek 
Ateliér-r, s.r.o. 
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc 
IČ: 26 84 99 17 





760 01 Zlín 
Kontaktní osoba: Ing. Zbyšek Kubíček 
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5.1.2   Základní informace o procesu 
Tato kapitola se zabývá technologickým předpisem pro provádění založení objektu. 
Staveniště se nachází ve městě Olomouc. Umístění stavby je v souladu se závaznou a 
směrnou částí územního plánu města Olomouc.  
Příjezdová cesta ke stavbě je z ulic Jiřího z Poděbrad a tř. 17. listopadu, na této ulici bude v 
době stavby upraveno dopravní značení viz příloha B6) Situace dopravních vztahů - 
dočasné. 
Před zahájením výkopů byl proveden radonový průzkum - zjištěno střední radonové riziko 
a dle inženýrsko - geologického průzkumu zjištěny v různých úrovních jíly, hlíny, spraše a 
navážky. 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce okolo 7-8 m pod terénem. 
Stavební práce započnou po dokončení demoličních prací. Na stavbě se již nebude 
nacházet žádná suť z těchto prací. Stavba bude zbudována na zdemolovaném místě, tudíž 
zde nebude žádná ornice k sejmutí či odvozu. 
5.2 Materiál 
5.2.1 Výkopy 
Tabulka 23 Výpočet objemu  
 
Výpočet objemu 




s nakypření m3 
Svahovaný 
výkop 
Hloubka 4,01m = 281 m3 
Hloubka 4,56 m = 294 m3 
Hloubka 5,71m = 987 m3  
1562 1,22 1905,64 
5.2.2 Piloty a základy 
Tabulka 24 Výpis pilot 







1 - 17 600 5,00 17   8 ø R16 
18 - 21 600 11,00 4   8 ø R16 
22 - 23 600 6,00 2   8 ø R16 
24 - 37 600 11,00 - 14,00 14   8 ø R16 
38 - 51 900 11,00- 16,50 14 10 ø R16 
52 - 61 1200 16,00 - 19,00 10 12 ø R16 
62 - 65 600 14,00 4   8 ø R16 
Beton C25/30 XC2 
Ocel R 10 505 
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Zemina z vrtaných pilot     581 m3 (nakypřená 708,82 m3) 
Beton pilot C25/30 XC2 S3    451,52 m3  
Výztuž pilot (armokoš)     9,36 t  
Podkladní prostý beton C12/15    75,51 m3  
Beton základové desky C25/30 XC2  185,18 m3 
Beton základových pasů C25/30 XC2  343,37 m3 
Betonářská ocel desky R 10505    4,48  t  
Bednění základových pasů    480,66 m2  
Štěrk-pískový polštář     407,72 m3 
Hydroizolace  
   svislá  Glastek  160,7 m2 (22 balení) 
   svislá  Elastek  160,7 m2 (22 balení) 
   vodorovná Glastek  1715 m2 (230 balení) 
   vodorovná Elastek  1715 m2 (230 balení) 
 
5.3 Převzetí staveniště a jeho připravenost 
5.3.1 Převzetí staveniště 
Vytyčení staveniště zajistí investor za pomoci geodeta. Zadavatel stavby  -, Univerzita 
Palackého v Olomouci s kontaktní osobou: Ing. Milanem Tomášekem předá zhotoviteli - 
Zlínstav a. s., závod Zlín dle návrhu architektů z firmy Areliér - r s.r.o., parcely č.  k 95/4, 
95/11, 124/9, 1258 vybudování staveniště.  
Během předání budou přítomní zástupci žadatele i zhotovitele, projektanti technický dozor 
investora. O předání staveniště se provede zápis do stavebního deníku a od tohoto aktu 
začíná lhůta výstavby. 
Zadavatel předá zhotoviteli následující dokumenty: 
       - platné stavební povolení 
       - schválenou a platnou projektovou  
         dokumentaci 




Veškeré inženýrské sítě budou vedeny do rozvodných sítí. Musí být vyznačena poloha a 
případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů 
procházejících staveništěm. 
5.3.2 Připravenost pracoviště 
Před započetím zemních prací se na parcelách nachází pouze objekty univerzity (jsou zde i 
inženýrské sítě), ale žádné prvky staveniště.  
Byl  proveden inženýrsko - geologický průzkum a na ploše dvora byly zjištěny navážky v 
mocnosti cca 2,2 m pod stávající terén. Základové konstrukce je třeba prohloubit 
minimálně na úroveň rostlého terénu pod navážkou což činní -5300 mm. 
Stavba se nachází v oblasti nivy řeky Moravy jsou zde naplaveniny, štěrky a od hloubky 
cca 7 m, tj. na úrovni 204,64 m.n.m. vápnitý jíl - tuhý. 
Podzemní voda je ovlivňovaná hladinou vody v řece a při 100leté úrovni povodně se 
předpokládá výška vody na výšce 211,1 m.n.m. což je úroveň základové spáry . 
Byl zde zjištěn výskyt radonu. Dle radonového průzkumu byl na území zjištěn radon a 
stanoveno střední radonový index. .[1] 
Veškeré zařízení staveniště bude vybudováno před demolici stávajících objektů a 
odstranění křovin do tl. 70 cm pomocí elektrických pil na řezání dřeva a následného 
spálení. 
Příjezdová cesta ke svatbě je z ulice 17. Listopadu či pomocí vjezdu do ulice Jiřího z 
Poděbrad. Není zde předpokládán zvýšený provoz či nutná uzavírka kvůli stavbě. 
Vjezdy na hlavní staveniště tvoří dvoukřídlé uzamykatelné brány šířky 3,5 m výšky 2,0 m 
umístěné ve staveništním oplocení s výplní průhledným pletivem.Umístění a počet bran je 
dle situace B8) Zařízení staveniště v počtu dvou kusů.  
Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu směrem od areálu 
univerzity ve vzdálenosti po 50 m připevněny tabulky velikosti 500x500 mm s 
upozorněním pro veřejnost: STAVENIŠTĚ - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM.  
Inženýrské sítě se nacházejí v místech zařízení staveniště, ale jsou patřičně označeny a 
zabezpečeny. 
Všichni pracovníci jsou poučeni o BOZP (zaměstnavatelem). 
Staveniště bude dále osvětleno pro případ práce v pozdějších hodinách. 
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Uložení materiálu bude na suchém a čistém místě, aby nedošlo k jeho poškození či 
ohrožení životního prostředí. Místa na kterých bude materiál uskladněn jsou vidět v příloze 
B8) Zařízení staveniště. 
Likvidace odpadu zajistí zhotovitel stavby, na drobný odpad budou zajištěny odpadní 
kontejnery, zbylý odpad bude odvezen na skládku popřípadě zlikvidován přímo na stavbě.  
Práce budou probíhat  pouze za příznivého počasí. 
5.4 Doprava 
5.4.1 Primární doprava 
Podrobný přehled dopravních tras skládky zeminy, dodavatele betonu, výztuže i půjčovny 
většiny strojů je v příloze B3) Širší vztahy dopravních tras I a v příloze B4) Širší vztahy 
dopravních tras II. 
Výkopy budou prováděny pomocí kolové rypadlo Caterpillar M 316C a kolového 
nakladače Caterpillar 924 G. Zemina bude ze stavby odvážena na skládku pomocí NA 
Tatra T158 o objemu korby 10 m3. Skládka je od stavby vzdálena cca 7,5 km. 
Beton bude na stavbu dovážen díky autodomíchávači Schwing Stertter C3 AM10C z 
betonárky Zapa beton, která je od stavby vzdálená cca 5,2 km. 
Výztuž na stavbu bude dopravena z cca 2,1 km vzdálené Ferony a to pomocí návěsné 
soupravy MAN TGS s valníkem PANAV PV 18 L OK. 
5.4.2 Sekundární doprava 
Doprava materiálu po staveništi je řešena pomocí nakladače Caterpillar 924 G nebo ručně 
pomocí stavebních koleček. 
5.4.3 Skladování 
Na staveništi nebude skladována žádná zemina. Všechna bude okamžitě odvezena na 
nedalekou skládku. 
Výztuž pro armokoše budou skladovány na dřevěných trámcích na zpevněné, venkovní 
skládce, která bude v mírném spádu. Dřevěné trámky budou od sebe vzdálené maximálně 
2 metry, aby nedocházelo k větším průhybům oceli. Hotové armokoše budou skladovány 
stejným způsobem a můžou být umístěny pouze 3 nad sebou. Skladování bude zajištěno 
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tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výztuže ani k jejímu znehodnocení z důvodu 
znečištění látkami, které by mohly ovlivnit její soudržnost s betonem. 
Role izolací pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před 
dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření, proto budou skladovány v 
uzamykatelných skladech. Nutno dbát na přípustnou teplotu, jak minimální (+ 5°C), tak 
maximální (do + 30°C). Případně se přitopí či ochladí vzduch. 
Drobný materiál a nářadí bude skladován v uzavřeném skladu. 
5.5 Pracovní podmínky 
5.5.1 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 18:00. Jedná se o 11 hodinou pracovní směru. 
Pracovníci mají dle zákoníku práce nárok na 30 minutovou pauzu a to po odpracování šesti 
hodin. 
5.5.2 Pracovní podmínky procesu 
Zemní práce nelze provádět při libovolném počasí. Proces realizace je + 0 ºC až + 30 ºC. 
Zemní práce musí být přerušeny, pokud jsou zhoršené povětrnostní podmínky (mlha, silný 
vítr, silný déšť, námrazy, nadměrné množství sněhu) do doby zlepšení pracovních 
podmínek a ty určí mistr, který klimatické podmínky několikrát denně kontroluje. 
Vrtací práce budou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek. Mohou být 
prováděny za teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat. Nemohou být prováděny za nízké 
viditelnosti (způsobené mlhou), jakmile dohlednost klesne pod 20 metrů. Práce nebudou 
probíhat při větru vyšším jak 8 m/s, v době kdy bude na stavbě jeřáb 10 m/s. V případě 
dešťů, kdy dochází k rozvodnění terénu tak, že se stroje zabořují, budou práce přerušeny. 
Betonáž vrtu může probíhat v rozmezí teplot +5 °C až +30 °C. Jakmile klesne teplota pod 
+5 °C, zastavuje se krystalizace betonu, proto v případě nižších teplot musí být beton 
vhodně upraven, například použitím cementu s rychlejším nárůstem tepla, prohříváním 
čerstvého betonu apod. Čerstvý beton musí mít při ukládání teplotu +10°C až +30 °C. Při 
dešti musíme chránit čerstvý beton plachtami, aby se nevymílala cementová složka betonu. 
Při ošetřování betonu vodou nesmí teplota vody, ani okolního prostředí klesnout pod +5°C.  
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Práce v nočních hodinách se nepředpokládá, proto nejsou žádné požadavky na osvětlení 
staveniště. Inženýrské sítě se nacházejí v zařízení staveniště, ale jsou patřičně označeny a 
zabezpečeny.  
Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím zemních prací. 
5.6 Pracovní postup 
5.6.1 Vytyčení objektu  
Objekt stavby se vytyčí z hlavních polohových čar tvz. vytyčovacích os. Díky totální 
měřící stanici a lati se určí polohy všech bodů, které jsou dány půdorysnými obrysy 
hvězdárny, osy komunikací a rozvodů. Objekt se vytyčí jak v podélném, tak příčném 
směru. 
Pro kontrolu zde budou umístěny, během celé výstavby měřičské značky. Umístění musí 
být v dostatečné vzdálenosti, aby nebyly zničeny. 
Do rohů stavby se pro vytyčení umístí dřevené lavičky. Ty se zhotoví na místech, kde 
nebudou ohroženy probíhajícími pracemi - vzdálenost 2 - 5 m od hrany výkopu. 
Samotnou lavičku tvoří dva kolíky, min. 0,5 m od sebe, zatlučené do země, na které se 
vodorovně přitluče lať tl. 0,025 m do stanovené výšky. Směr každé přímky budoucí stavby 
se vyznačí na vodorovnou lať. Přes stabilizované a vytyčené body stavby se napne drát a 
směr se vyznačí na lavičku (obr – směr přímky AB dané vytyčenými body stavby se 
vyznačí na lavičce a vznikne bod A“, toto se provede i u přímky AD, dostane se bod A´). 
Postup se opakuje ve všech směrech. 
Pokud je kdykoliv během stavby potřeba znovu vytyčit zničené body, vychází se 
z polohových laviček. Postup se aplikuje obráceně a hledané body jsou v křížení směrů 
zajišťovacích přímek. 
Olovnice a vápno či barevný sprej bude použito na označení odkopu. 














Obrázek 61  Vytyčení bodů stavby 
zdroj:http://www.fce.vutbr.cz/GED/puchrik.l/geodezie/ 
5.6.2 Výkopové práce 
Výkopové práce budou převážně provedeny strojově, díky kolovému rypadlu CAT M 316 
C s možností výměny nástrojů s přesností 50 mm ± 50 mm nad požadovanou úroveň 
hloubky základové spáry. Svahování výkopu bude ve sklonu 1:1,5. 
Výkop se provádí od rostlého terénu.   
Veškerá zemina bude okamžitě odvezena pomocí nákladního automobilu Tatra T158 na 
nedalekou skládku. 
Při výkopech je poloha základových spár přeměřována díky dřevěnému záměrnému kříži -
shlédnutí od oka. Součastně budou při výkopových pracích provedeny vsakovací jímky. 
Jejich umístění je znázorněno ve výkrese B8) Zařízení staveniště. 
Výkopové práce v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle 
požadavku správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5 m. Při realizaci 
dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, 
dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 
Ručně se bude provádět začištění dna výkopu a poté se celý výkop zhutní pomocí 
pneumatického válce Catterpillar PS 300B. Odvádění srážkových vod ze staveniště ze 
zpevněných ploch je navrženo stávajícím odvodněním do areálové kanalizace a v části 
pozemku u vjezdu z ul. Jiřího z Poděbrad. U nových výkopů pro stavbu bude voda 
odčerpávána za pomoci dočasných čerpacích studní přes sedimentační šachtu s filtraci do 
Obrázek 62  Řez výkopu 
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stávajících kanalizačních rozvodů v areálu, které jsou napojeny na veřejnou městskou 
kanalizační síť.  
Nepředpokládá se čerpání podzemní vody. 
5.6.3 Provádění pilot 
Poloha jednotlivých pilot je vztažena k modulovým osám objektu. Nejdříve geodet vytyčí 
základní vytyčovací body – tj. bodové pole stavby. Následně z těchto bodů zaměří polohu 
jednotlivých budoucích pilot, které se zaznačí zatlučením betonářské výztuže o délce cca 
0,5 metru označené reflexním sprejem. Polohy všech pilot jsou znázorněny ve výkresové 
dokumentaci k tomuto technologickému předpisu. Budou zhotovovány tři profily pilot - 
600, 900 a 1200, pro každý průměr bude zvolena jiná barva reflexního spreje. Výztuž se 
umístí do osy budoucí piloty. Vytyčení pilot se bude průběžně během provádění 
kontrolovat, aby nedocházelo k chybám (například posun terénu vlivem vrtání sousední 
piloty). Osy jednotlivých pilot budou vytyčovány postupně tak, aby se po pracovišti 
nebránilo pojezdu strojů. 
Před začátkem vrtání proběhne kontrola a to zejména správné osazení pažnice a průměr 
vrtného nástroje. Vrtací zařízení se nesmí odchýlit od osy vrtu dle projektové 
dokumentace. Pažnice musí být ve svislé poloze, ta se bude kontrolovat pomocí vodováhy, 
a to alespoň po každém odvrtaném metru. Jakmile je dosaženo svislé polohy, může 
soustava začít s vrtáním. Všichni přítomní pracovníci musí být minimálně 6 metrů od 
pracující vrtné soupravy. 
Provede se první návrt piloty do hloubky cca 0,5 m. Následně se zavrtá pažnice a současně 
se bude hloubit vrt pomocí vrtného hrnce (šapy). Po dosažení soudržné zeminy se pažnice 
dále nezavrtává a pouze se hloubí vrt do požadované hloubky. 
Čištění dna vrtu pomocí čistící šapy s uzavíratelným dnem. Vkládání armokoše do 
vyčištěného vrtu s krytím 60 mm a zvětšeným o tloušťku stěny pažnice 40 mm. Následné 
odčerpání vody těsně před začátkem betonáže. 
Betonáž se provádí pomocí betonážní usměrňovací roury s násypkou umístěné svisle ve 
středu vrtu tak, aby proud betonu nenarážel ani na výztuž piloty, ani na stěnu vrtu. 
Bezprostředně po betonáži se bude zvolna vytahovat pažnice a sledovat pokles betonu. 




Hlavy piloty přebetonovaných pilot se upraví odbouráním, popřípadě se poškozený beton 
odstraní až na úroveň zdravého a nahradí se čerstvým betonem. Následně se upraví výztuž 
armokoše. 
5.6.4 Základové pasy 
Po dokončení pilotáže se provede ruční dočištění rýh z důvodů zaintegrování hlavic do 
základových pásů. Základové pásy leží na štěrkopískovém polštáři o frakci 0-63 mm v 
celkové tl. 250 mm, který se zhutní na ulehlost Id=1 pomocí vibračního válce CAT 
PS300B. Hutnit se bude po jednotlivých vrstvách v max. mocnosti 150 - 200 mm. 
Pro zabezpečení prostupů zedníci provedou přeměření bednění, zda rozměrově odpovídá 
budoucímu základovému pasům. Pro zaměření použijí stavební lavičky, mezi které 
natáhnou provázek a zajistí ho hřeben na lavičce. Pro zaměření prvního rohu se použije 
olovnice, která se spustí z průsečíků provázků. Tímto postupem se zaměří veškeré pasy a 
patky dle projektové dokumentace. 
Před zahájením je nutno zaměřit a zabezpečit všechna svodná kanalizační potrubí a jiné 
prostupy. Na tyto místa se poté položí odpovídající tvarovky. Vše je uvedeno v projektové 
dokumentaci. 
Před betonáží se umístí zemnící pásek dle PD a provede se jeho kontrola správnosti 
polohy, napojení a vyvedení. 
Pro přesné zhotovení základových pasů se použije systémové bednění TRIO od firmy 
PERI spol. s r.o. Vše se musí řídit podle montážního plánu bednění. 
Únosnost stěnového bednění je okolo 80 kN/m2. 
Nejdříve se ocelové bednící panely pomocí autojeřábu přepraví do stavebního výkopu a 
pracovníci je osadí na požadované místo. Jednotlivé bednící panely se navzájem spojí v 
jeden celek pomocí zámku BFD, který bezpečně přenese veškeré práce při ukládaní a 
zpracování betonové směsi. Bednění je dokonale utěsněno a při betonáži nevytéká ani 
cementové mléko. 
Protilehlé panely se navzájem sepnou, aby se bezpečně zachytily vodorovné síly vznikající 
při betonáži. To se provádí díky závitovým tyčím (táhel) a matic. Použity budou tyče 
průměru 15 mm, které přenesou zatížení v tahu okolo 90 kN. Táhla musí být opatřeny 
chráničkou, aby se dala po betonáži vytáhnout a opětovně použít. 
Nejdůležitější je, aby každá svislá spára mezi panely byla zajištěna rádlováním. 
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Zhotovení armokošů bude probíhat přímo na stavbě pomocí ohýbačky ocelových prutů 
VB16Y na předem určeném místě dle výkresu B8) Zařízení staveniště. Výroba armokošů 
se řídí výkresy v projektové dokumentaci.  
5.6.5 Betonáž základových pasů 
Čerstvá betonová směs bude do bednění o šířce 1200 mm dopravována z autodomíchávače 
Stetter C3 o jmenovitém objemu bubnu 7 m3 (typ AM 7C) a sypán z autočerpadla Schwing 
S34X přečerpáním pomocí ramene čerpadla s max. horizontálním dosahem 30,0 m s 
dodržením výšky uložení 1,5 m. Při ukládání bude betonová směs hutněna mechanickým 
ponorným vibrátorem Weber IVUR 58. Jednotlivé vpichy hlavice budou od sebe vzdáleny 
maximálně ve vzdálenosti 1,4×viditelný poloměr účinnosti vibrátoru, čili přibližně 0,63 m. 
Od stěny bednění budou vpichy vzdáleny 0,2 m. Po skončení betonáže bude následovat 
technologická pauza trvající 4 dny, aby bylo zajištěno dosažení požadované pevnosti 
betonu, které bude ověřeno zkouškou pevnosti betonu. Musí být prokázána 70% pevnost 
betonu před zahájením pokládky hydroizolace. Během technologické pauzy bude probíhat 
pravidelné ošetřování betonu v podobě kropení vodou. Po 2-4 dnech může být odstraněno 
bednění. 
5.6.6 Provedení vodorovné izolace 
Po celé ploše bude provedena stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou Combiflex C2, 
v množství 1714,89 m2 a tloušťce cca4,0 mm. 
Průměrná spotřeba stěrky činní cca 4,5-6,0 l/m2. K této spotřebě přičteme ztratné 10%, 
takže bude potřeba 7720 l stěrky, což jsou 8 kontejnery (1000l/kontejner) Combiflex C2 . 
Teplota zpracování + 5°C až + 30°C, doba zpracovatelnosti cca 60 min. 
Součinitel difúze radonu D=8,4x10-12 m2/s. Difúzní délka l= 2,00 mm. 
Po TP, která činní cca 4 hodiny se provede další vrstva izolace - Elastek 40 special 
mineral, která je vyrobena z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová 
rohož plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním 
posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Tloušťky 4,0 mm, šířka 1,0 m 
a délky 7,5 m.  
Vodotěsnost větší než 100 kPa. Poměrné protažení při přetržení v podélném i příčném 
směru ± 10%. Vyhovuje na ohebnost za nízkých teplot - 25°C. 
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Součinitel difúze radonu D=19,0x10-12 m2/s. Difúzní délka l= 3,01 mm. 
Poslední vrstvou izolace bude Glastek 40 special mineral, který je vyroben z SBS 
modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. 
Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Tloušťky 4,0 
mm, šířka 1,0 m a délky 7,5 m.  
Vodotěsnost větší než 100 kPa. Poměrné protažení při přetržení v podélném i příčném 
směru ± 5%. Vyhovuje na ohebnost za nízkých teplot - 25°C. 
Součinitel difúze radonu D=14,0x10-12 m2/s. Difúzní délka l= 2,58 mm. 
5.6.7 Základová deska 
Základová deska vzhledem k tomu, že je situována v horní úrovni navážky funguje jako 
stropní konstrukce. Bude vynášena základovými pásy v místě velkých rozponů a bude 
lokálně podepřena pilotami profilu 600 mm. Tyto piloty mají výztuž zapuštěnou, aby přes 
ně mohla procházet izolace.  
Bednění základové desky bude probíhat obdobným způsobem jako u bednění pasů a 
prostupů. Nesmí se zapomenou na natření odbedňovacího nátěru. Po bednění se na výztuž 
osadí distanční podložky a osadí se dle PD na určené místo. Následně se osadí i pro stěny a 
sloupy. 
5.6.1 Betonáž základové desky 
Čerstvá betonová směs bude do bednění zákl. desky dopravována z  autodomíchávače 
Stetter C3 o jmenovitém objemu bubnu 7 m3 (typ AM 7C) a sypán z autočerpadla Schwing 
S34X přečerpáním pomocí ramene čerpadla s max. horizontálním dosahem 30,0 m s 
dodržením výšky uložení 1,5 m. Při ukládání bude betonová směs hutněna mechanickým 
ponorným vibrátorem Weber IVUR 58. Jednotlivé vpichy hlavice budou od sebe vzdáleny 
maximálně ve vzdálenosti 1,4×viditelný poloměr účinnosti vibrátoru, čili přibližně 0,63 m. 
Od stěny bednění budou vpichy vzdáleny 0,2 m.  Výška základové desky činní 250 mm. 
Po skončení betonáže bude následovat technologická pauza trvající 5 dní, aby bylo 
zajištěno dosažení požadované pevnosti betonu, které bude ověřeno zkouškou pevnosti 
betonu. Musí být prokázána 70% pevnost betonu před zahájením montáže a ukotvení 
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skeletu. Během technologické pauzy bude probíhat pravidelné ošetřování betonu v podobě 
kropení vodou. Po 3-5 dnech může být odstraněno bednění. 
5.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
5.7.1 Stroje 
 NA MAN s hydraulickou rukou 
 Kolové rypadlo Caterpillar M 316C 
 Kolový nakladač Caterpillar 924 G 
 Pneumatický válec Catterpillar PS 300B 
 Totální stanice Nikon DTM-322 
 Věžový jeřáb Liebherr 63 K 
 Autočerpadlo SCHWING S 34 X  
 Autodomíchávač Stetter C3 
 Vrtná souprava Bauer BG36 
 Nákladní automobil Tatra T 158 
 Návěsná souprava MAN TGS 
 Valník PANAV PV 18 L OK 
 Totální stanice Nikon DTM-322 
 Ponorný vibrátor Weber IVUR 58 
 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
 Ohýbačka ocelových prutů VB16Y 
 Bourací kladivo Bosch GSH 16-30 
 
Veškeré stroje použité při výstavbě jsou podrobněji popsány v kapitole 4) Strojní sestava. 
5.7.2 Nářadí a pomůcky 
 lopata 
 stavení kolečka 
 hladítka 
 zednická lžíce 




 nůžky na betonářskou ocel 
 kladivo 
 vápno či signalizační sprej 
 olovnice 
 provázek 
 svinovací metr 
 hloubkoměr 
5.7.3 Pomůcky BOZP (OOPP) 
 ochranná přilba 
 ochranné brýle  
 reflexní vesta 
 pevná pracovní obuv 
 pracovní oděv 
 pracovní rukavice 
 respirátor 





5.8 Personální obsazení 
 2 geodet 
 6 pomocných pracovníků 
 3 řidiči nákladních vozidel 
 
 4 železář 
 4 betonář 
 1 obsluha vrtné soupravy  
 
 2 izolatér 
 
 1 řidič autočerpadla 
 
 1 řidič autodomíchávače 
 
 1 řidič návěsné soupravy 
 
 1 obsluha jeřábu 
 
 1 obsluha pneumatického 
válce 










- vysokoškolské vzdělání 
- proškoleni 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- proškoleni, seznámeni s TP 
- platný strojní průkaz, profesní 
průkaz 
- platný certifikát na pokládku 
izolací, seznámeni s TP 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- platný strojní průkaz, profesní 
průkaz 
- platný strojní průkaz, profesní 
průkaz 





5.9 Jakost a kontrola kvality 
Na stavbě se průběžně provádí kontroly jakosti a dodržení pracovních postupů dle zákonů, 
vyhlášek, ČSN a dalších nařízení. 
Kontrolují se jednotlivé práce, především dovolené maximální odchylky od projektových, 
správné vytyčovací schéma, zda jsou pracovníci schopni danou práci provozovat, zda jsou 
požadované klimatické podmínky pro danou etapu atd.  
Kontroly jsou vstupní, mezioperační a výstupní. Uvádí se zde osoba či více osob 
oprávněných k dané kontrole, dovolené maximální odchylky, normy a dokumentace 
zabývající se danou problematikou, způsob kontroly a četnost kontrol. Každá kontrola 
musí obsahovat jména a  jejich podpisy. 
Tyto kontroly jsou podrobně rozepsány v kapitole 7.2 Kontrolní a zkušební plán - 
Založení objektu.  
5.9.1 Kontroly vstupní 
 Kontrola PD a jiných dokumentů 
 Kontrola přístupnosti 
 Kontrola geologického průzkumu 
 Kontrola geodetických bodů 
 Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 Kontrola veřejných sítí na staveništi, přípojná místa 
 Kontrola přeložky horkovodu 
 Kontrola technického stavu strojů 
5.9.2 Kontroly mezioperační 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola technického stavu vozidel a těžebních strojů 
 Kontrola způsobilosti dělníků 
 Kontrola materiálů 
 Kontrola odpadů 
 Kontrola zaměření objektu 
 Kontrola odvodnění staveniště 
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 Kontrola svahování výkopů 
 Kontrola vrtů 
 Kontrola ukládání pilot 
 Kontrola bet. směsi 
 Kontrola rovinatosti základové spáry 
 Kontrola zhutnění 
 Kontrola vytyčení bednění 
 Kontrola provádění bednění 
 Kontrola osazení výztuže 
 Kontrola ukládání betonu 
 Kontrola dilatační a pracovní spáry v betonu 
 Kontrola hutnění betonu 
 Kontrola ošetření betonu 
 Kontrola provádění izolace dle PD 
 Kontrola jednotlivých vrstev pásů 
 Kontrola v místě dilatačních spár v izolaci 
 Kontrola utěsnění v místech prostupů 
 Kontrola detailů a spojů v izolaci 
5.9.3 Kontroly výstupní 
 Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola rovinatosti základových pasů 
 Kontrola provedení pilotáž 
 Kontrola hlavic pilot + základových pasů 
 Kontrola tvrdosti a pevnosti betonu 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola plochy izolace 
 Vakuová zkouška 
 Jiskrová zkouška 
 Přetlaková zkouška 
 Kontrola ochranné vrstvy 
 Kontrola shody s PD 
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5.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
 
 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami: 
Ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv atd. 
 Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují: čas příchodu a 
odchodu. 
 Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým 
postupem prací, které budou vykonávat.  
 Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovními a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých 
byli informováni při školení. 
 Vyznačení inženýrských sítí s jejich nutnými ochrannými pásmy.  
 Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy. 
 
Zákon č. 309/2006 O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
který byl novelizován zákonem č. 88/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zjištění výkopových prací 
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IV. Bednění:  
  1) Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. 
   4) Před zahájením bet. prací musí být celé bednění  
   řádně prohlédnuto a zjištěné závady odstraněny. O  
   všem se vede písemný záznam. 
  IX.2 Přeprava a ukládání bet.směsi: 
     4) Při dopravě směsi čerpadlem zhotovitel zajistí a  
     stanoví způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
     provádějící ukládání a řidičem čerpadla 
  IX.3  Odbedňování: 
     4) Součásti bednění se bezprostředně po odbednění 
     ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem  
     úrazu. 
  IX.5  Práce železářské: 
     1) Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro  
     výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby  
     fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a 
     jeho ukládáním. 
     2) Při stříhání několika prutů současně musí být pruty 
     zajištěny v pevné poloze vhodnými přípravky. 
     3) Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj  
     přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny 
     tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
V. Svahování výkopů 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 Příloha č. 1 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
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VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce  
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Podrobnější popis ochrany bezpečí pracovníků spolu s veškerými zákony, vyhláškami a 
normami jsou popsány v kapitole 8) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
5.11 Ekologie 
Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní 
vlivy na životní prostředí a to zejména: 
 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství. 
 Suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku. 
 Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny a v sobotu dle dohody s 
investorem. 
 Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem. 
 Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny pomocí 
vysokotlaké myčky. 
 Vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů. 
 Zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem. 
 Znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 




Vzniklé odpady při provádění založení objektu: 
      2003 03 Uliční smetky, na skládku 
      20 03 01 Směsný komunální odpad, na  
      skládku 
      17 05 04 Zemina a kameni, na skladku 
      17 04 11Kabely neuvedené pod 17 04 10, na 
      skládku  
      17 04 07 Směsné kovy, na skládku 
      17 04 05 Železo, ocel, na skládku 
      17 02 03 Plasty (komunální odpad), na skládku 
      17 02 02 Sklo, na skládku 
      17 02 01 Dřevo, do spalovny 
      17 01 07 Směsi nebo frakce betonu, cihel,  
      tašek a ker. výrobků neuveden pod 17 01 06, 
      na skládku 
      17 01 03 Keramika, na skládku 
      17 01 02 Cihly, na skládku 
      17 01 01 Beton, na skládku 
      15 01 01Papírový a lepenkový odpad, odvoz k 
      recyklaci 
      13 05 03 Kaly z lapáků nečistot, odvoz  
      specializovanou firmou 
      13 05 02 Kaly u odlučovačů oleje,odvoz  
      specializovanou firmou [2] 
 
Podrobnější popis ochrany životního prostředí a ovzduší spolu s veškerými zákony, 
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6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
ZASTŘEŠENÍ STAVBY 





























Vědecko - výzkumný areál Univerzity 
Palackého v Olomouci 
Veřejná stavba pro školství 
Olomouc 
Olomouc - město 
Žižkovo náměstí 951/5, 771 40 Olomouc 
95/4 - ostatní plocha 
95/11 - manipulační plocha  
124/9 - ostatní komunikace  
1258 - zastavěná plocha a nádvoří 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
1001, 95/2, 95/6, 95/36 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
Kontaktní osoba: Ing. Milan Tomášek 
Ateliér-r, s.r.o. 
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc 
IČ: 26 84 99 17 





760 01 Zlín 
Kontaktní osoba: Ing. Zbyšek Kubíček 
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6.2 Základní informace o procesu 
Tato kapitola se zabývá technologickým předpisem pro provádění zastřešení objektu 
Staveniště se nachází ve městě Olomouc. Umístění stavby je v souladu se závaznou a 
směrnou částí územního plánu města Olomouc.  
Příjezdová cesta ke stavbě je z ulic Jiřího z Poděbrad a tř. 17. listopadu, na této ulici bude v 
době stavby upraveno dopravní značení viz příloha B6) Situace dopravních vztahů - 
dočasné. 
Na všech částech stavby bude provedena plochá střecha v různých skladbách. Na hlavním 
objektu bude střecha řešena povlakovou izolací z PVC folie (skladba S1), na bočních 
křídlech bude zelená střecha s extenzivní zelení (skladba S2, S2'). Spojovací krček mezi 
stávající a novou budovou bude mít střechu skleněnou v systému Heroal (skladba S4, S4a, 
S4b). Rozšířená část spojovacího krčku bude mít foliovou střechu z PVC folie, krytou 
kovovými lamelami (skladba S3). Malé stříšky bočních křídel kryjící ustoupení 1 podlaží 




­ penetrace DEKPRIMER     816,32 m2  
­ Pojistní HI + parozábrana Glastek   816,32 m2 
­ Pojistní HI + parozábrana Elstek   16,94 m2 
­ EPS 150 S Stabil tl. 110 mm    320,34 m2 
­ Desky THERMAROOF TR 26 tl. 80 mm  417,69 m2 
­ Desky THERMAROOF TR 26 tl. 100 mm  61,35  m2 
­ Ochranná geotextílie 300 g/m2    1035,03 m2 
­ Ochranná geotextílie 150 g/m2    358,28 m2 
­ Spádové klíny EPS 150 S Stabil    799,38 m2 
­ PVC folie ALKORPLAN tl. 1,5 mm   799,38 m2 
­ Nopová folie DEKDREN T20 GARDEn tl. 20 mm 358,28 m2 
­ Zahradní substrát      218,72 m2 
­ Vegetace        218,72 m2 
­ Kovové lamely na kovovém roštu   61,35 m2 
­ Deska polystyrenová XPS tl. 150 mm   16,94 m2 
171 
 
­ Poriment WS       16,94 m2 
­ Strukturovaná rohož      16,94 m2 
­ Plech tl. 3 mm       34,22 m2 
­ Betonová dlažba na tečích    198,38 m2 
 
6.4 Převzetí staveniště a jeho připravenost 
6.4.1 Připravenost staveniště 
Staveniště je oploceno do výšky 2,0 m na jeho vnějším obvodu směrem od areálu 
univerzity ve vzdálenosti po 50 m jsou připevněny tabulky velikosti 500x500 mm s 
upozorněním pro veřejnost: STAVENIŠTĚ - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM.  
Vjezdy na staveniště jsou zajištěny pomocí uzamykatelných brán a každý vjezd/výjezd je 
hlášen a kontrolován díky ostraze staveniště, která má umístěné své unimobuňky v 
blízkosti těchto bran. Další unimobuňky, které se na staveništi nachází slouží jako šatny 
pro zaměstnance, hygienická zařízení a kanceláře pro stavbyvedoucího či vedení. 
Staveniště je dále zpevněno pomocí zhutněného násypu frakce 16/32 mm (zejména v 
místech pro skladování materiálu či umístění strojů) a stávající asfaltové komunikace, která 
bude zrekonstruována po dokončení hlavního st. objektu. 
Na staveništi jsou vybudována odběrná místa pro vodu a elektřinu a přípojka 
kanalizace. Před započetím etapy bude zapsán stav vodoměru a elektroměru. Vodovodní 
přípojka je napojena na stávající vodovodní řád ve vodoměrné šachtě u hranice pozemku. 
Staveništní vodovod je veden pod povrchem, v místě křížení se staveništní komunikací je 
umístěn v chráničce. Na vodovod budou napojeny buňky s hygienickým zařízením a 
kohout pro odběr vody. Kanalizační přípojka je napojena do stoky v místě revizní šachty u 
hranice pozemku a je vedena podpovrchově. Na kanalizaci jsou napojeny buňky 
s hygienickým zařízením. Elektrická přípojka je napojena přes rozvodnou skříň a je vedena 
povrchově. V místě křížení se staveništní komunikací je kabel umístěn v chráničce. Na 
elektřinu jsou napojeny buňky a rozvodná skříň. 
Všichni pracovníci jsou poučeni o BOZP (zaměstnavatelem). 
Staveniště je dále osvětleno pro případ práce v pozdějších hodinách. 
Práce budou probíhat  pouze za příznivého počasí. 
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6.4.2 Připravenost pracoviště 
Před započetím prací bude dokončena nosná část střešního pláště (strop posledního 
podlaží). Bude vyzděna atika, budou provedeny patky pod VZT jednotku, komínky, 
prostupy pro vzduchotechniku a dešťové svody.  
6.4.3 Převzetí pracoviště 
Bude zkontrolována rovinnost a rovinatost povrchu betonového stropu (max. odchylka  ± 5 
mm na 2m lati). Pomocí přenosného tvrdoměru bude změřena únosnost stropní konstrukce, 
která musí dosahovat minimálně 70% hodnoty výsledné únosnosti. Bude provedena 
kontrola polohy a rozměrů prostupů a patek pod VZT jednotku. Odstranění případných 
závad zajistí četa, která prováděla stropní konstrukci. Předání se uskuteční za přítomnosti 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora. Součástí předání pracoviště je odevzdání 
kompletní dokumentace a zápis do stavebního deníku. 
6.5 Doprava 
6.5.1 Primární doprava 
Veškerý materiál bude na stavbu dopraven pomocí návěsné soupravy MAN TGS s 
valníkem PANAV PV 18 L OK . 
Doprava drobného materiálu a nářadí bude zajištěna pomocí užitkového automobilu VW 
Crafter, který patří firmě Zlínstav (zhotoviteli). Asfaltové pásy, geotextílie, sudy 
s asfaltovým lakem a další drobný materiál bude na stavbu dopraven ze stavebnin DEK 
v Olomouci.  
Spádové klíny a kašírované polystyrenové dílce budou dopraveny taktéž od firmy DEK v 
Olomouci 
Substrát a vegetaci bude na stavbu dodáno od firmy Zahrada Olomouc s.r.o., sídlící v 
Olomouci, Železniční 469/4. 
6.5.2 Sekundární doprava 
Vertikální doprava osob a materiálu bude zajištěna prostřednictvím stavebního výtahu 
NOV 1000 D. Pytle big bag se substrátem a vegetací budou na střechu vyzvednuty pomocí 
jeřábu Liebherr 63 K.  
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Doprava materiálu po staveništi je řešena pomocí nakladače Caterpillar 924 G nebo ručně 
pomocí stavebních koleček. 
6.5.3 Skladování 
Materiál nesmí být při ukládání na skládku ani na skládce znehodnocen, poškozen nebo 
jiným způsobem snížena jeho kvalita. 
Umístění skládky je určena ve výkresu B9) Zařízení staveniště. 
Skladovací plocha bude tvořena zhutněným násypem kameniva frakce 16/32 mm a bude 
odvodněná.  
Geotextílie a PVC folie se musí skladovat horizontálně na čistém, rovném a suchém 
povrchu, proto budou skladovány v uzamykatelných skladech Dále nesmí být vystaveny 
zbytečnému mechanickému namáhání či nadměrnému UV záření.  
Lepidla musí být skladována při teplotě 20°C na suchém, rovném místě. Tyto lepidla 
budou skladována v uzamykatelné místnosti ve stávající budově PdF UP, kterou zapůjčil 
investor zhotoviteli. 
Spádové polystyrenové klíny a atikové klíny budou na skládce uloženy vodorovně na 
paletách, přitíženy a přikryty plachtou, aby bylo zabráněno jejich navlhnutí a 
dlouhodobému vystavení UV záření.  
Substrát a vegetace budou na stavbě skladovány v big bag pytlích. Tyto pytle budou 
uloženy na paletách v suchém a čistém místě. 
EPS desky jsou baleny do PE folií a budou uloženy ve vodorovné 
poloze na paletách a zakryty vodotěsnou, prodyšnou plachtou díky 
které nebudou desky vystaveny UV záření. Skladovány odděleně od 
rozpouštědel a těkavých látek, aby nedošlo k degradaci materiálu. 
Kovové lamely a rošty bude třeba chránit proti povětrnostním 
vlivům, skladovat na podložkách v podélném směru mírně šikmo, 
aby eventuelně pronikající voda mohla odtékat, dále budou palety s 
lamelami přikryty plachtou, která bude materiál chránit před 
nečistotami. 
Svitky titanzinkového plechu budou skladovány na paletách. 
Přeprava izolačních skel se provádí na kovových paletách. Po 
sejmutí izolačních skel z palety se skla skladují vždy na hraně kolmo 











k podložce, přičemž podložka je umístěna v mírném sklonu. Mezi tabule skla se vkládají 
korkové proložky, které zamezují vzájemnému styku skel. Proložky je nutno umístit 
v rozích přibližně 5-10 cm od hrany skla. 
Drobný materiál a nářadí bude skladován v uzavřeném skladu. 
6.6 Pracovní podmínky 
6.6.1 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 18:00. Jedná se o 11 hodinou pracovní směru. 
Pracovníci mají dle zákoníku práce nárok na 30 minutovou pauzu a to po odpracování šesti 
hodin. 
Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, zejména 
v případě silného deště, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost větru pro provádění 
prací je 10 m/s, při práci na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky 
práce je maximální rychlost větru 8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, 
pokud bude dohlednost v místě práce menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí být 
přerušena práce s těžkou mechanizací. Práce budou přerušeny, pokud teplota prostředí 
poklesne pod 5 °C. 
Všichni pracovníci budou seznámeni s pracovním postupem. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni o BOZP a používat osobní ochranné pomůcky. Pracovníci jsou povinni nosit 
pracovní oděv a obuv, reflexní vestu a přilbu. U pracovníků vykonávajících činnost 
vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným 
platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňujícím vykonávat danou 
činnost.  
6.6.2 Pracovní podmínky procesu 
Realizaci souvrství střešního pláště je nutné provádět na dostatečně vyzrálou stropní  
konstrukci posledního podlaží. Betonová deska bude únosná alespoň ze 70 % a vlhkost 
v konstrukci nepřekročí 6 %. 
Vrchní líc podkladní konstrukce musí být zbaven všech nečistot, cementového mléka a 
skvrn od ropných produktů a organických rozpouštědel. Pásy je nutno pokládat na suchý 
podklad, na kterém nesmí být kaluže vody, sníh nebo led. Povrch musí být soudržný, bez 
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hran a ostrých výstupků, nesmí sprašovat, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a 
další nečistoty. Odchylka rovinnosti podkladu je ± 5 mm na 2m lati. Maximální hloubka 
ostrých prohlubní je 3 mm, max. výška ostrého hrotu je 1,5 mm. Teplota vzduchu, pásů i 
podkladu při natavování pásů nesmí klesnout pod 5 °C. Zpracování lepící hmoty a lepení 
polystyrenových desek na atiku se nesmí provádět při teplotách pod 5 °C a nad 26 °C 
(teplota vzduchu i konstrukce). Asfaltový penetrační nátěr se provádí při teplotách  
5 – 35°C. 
Ochrana proti pádu osob z výšky bude na zajištěna pomocí zábradlí z desek, které zhotoví 
pracovní četa před zahájením prací. Výška zábradlí bude 1,1 m nad horní okraj atiky 
(S1 = 1215 mm, S2 = 700 mm). Sloupky budou rozmístěny po 2 m a k vnějšímu líci atiky 
budou připevněny pomocí vrutů a hmoždinek. Zábradlí bude vybaveno horním madlem, 
prostřední příčlí a spodní zarážkou o výšce 0,15 m.  
 
6.7 Pracovní postup 
6.7.1 Příprava podkladu 
Pomocí vlhkoměru bude změřena vlhkost stropní konstrukce. Vlhkost v konstrukci nesmí 
být vyšší než 6 %. Povrch pro pokládku asfaltových pásů musí být suchý, bez kaluží, sněhu 
nebo ledu. Podklad musí být čistý, soudržný, bez hran a ostrých výstupků, nesmí sprašovat. 
Bude provedeno očištění povrchu od prachu a drobných částeček. Podklad bude zameten, 
případně očištěn motorovým fukarem. Kaluže na povrchu budou rozmeteny, aby došlo 
k jejich rychlejšímu vyschnutí. Bude provedena kontrola rovinatosti podkladu pomocí 2m 
latě a klínů. Maximální odchylka je ± 5 mm. Pokud bude v některém místě odchylka větší, 
bude provedeno vyrovnání povrchu cementovým potěrem. Bude provedena kontrola 
polohy a rozměrů dokončených konstrukcí (zejména prostupy ve stropní konstrukci, patky 










6.7.2 Asfaltový penetrační nátěr 
Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER se nanáší na očištěný, suchý, soudržný povrch, 
taktéž bez ostrých výčnělků. Nanáší se vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským 
kartáčem, válečkem nebo štětkou, případně stříkáním ze stříkací pistole. V případě mírně 
vlhkého podkladu je třeba vtírat intenzivně a nepoužívat stříkací zařízení. 
Spotřeba asfaltového laku se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,4 kg/m2 v závislosti na savosti 
podkladu. Doba zasychání je cca 2 hodiny v závislosti na klimatických podmínkách.  
Penetrační nátěr bude proveden na celou výšku atiky (S1 = 1215 mm). 
Po provedení penetrace následuje technologická pauzu min. 4 hod. 
6.7.3 Osazení nástavců střešních vtoků 
Do připraveného otvoru se osadí nástavec střešního vtoku a zasune se do hrdla vnitřního 
odpadního potrubí. Vtok musí sedět přírubou na podkladu. Střešní vtok se v místě příruby 
přikotví k nosné konstrukci pomocí mechanických kotev. Pro tento účel jsou v přírubě 
prolisy. Nástavec je opatřen přířezem z asfaltového pásu, pomocí kterého dojde k napojení 
na hydroizolační vrstvu. 
6.7.4 Oplechování prostupů 
Prostupy pro VZT potrubí na objektu SO01 budou oplechovány titanzinkovým plechem. 
Plech bude kotven pomocí mechanických kotev do stropní konstrukce. Maximální 
vzdálenost kotvících prvků je 300 mm. 
6.7.5 Asfaltový pás 
Na zaschnutý penetrační nátěr bude provedena pokládka první vrstvy asfaltových pásů. 
Pásy budou položeny v celé ploše střechy a budou přetaženy přes patky pro VZT jednotku. 
Vrstva je tvořena pásy Glastek 40 special mineral. Všechny pásy v hydroizolaci se kladou 
jedním směrem a orientují se po směru toku vody. Pásy budou čelně posunuty o polovinu 
šířky tak, aby vzniklé spoje měly tvar T (ne X). Pásy klademe s minimálním přesahem 80 
mm v podélném spoji a 100 mm ve spoji čelním. U styku podélného a příčného spoje bude 
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seříznut roh pásu do tvaru trojúhelníku. U vpustí je potřeba pásy přiříznout do potřebného 
tvaru. 
Asfaltové pásy budou celoplošně nataveny k podkladu. Každý pás se nejprve rozvine a 
usadí do správné polohy. Poté se jedna polovina svine směrem do středu a postupně se 
nataví. Potom se svine a nataví druhá polovina. Pás se navine na ocelovou trubku průměru 
60 mm a délky o 50 mm kratší, než je šířka role (950 mm). Natavovanou část role si 
izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je pás 
dobře přitlačován. Při této metodě se není dobře vidět nahřívání, ale je přehled o okolním 
dění. Je proto potřeba ponechat okraj pro provaření spojů nenatavený. Přesahy pásů se 
svaří pomocí menšího hořáku a budou zaválečkovány, případně zašpachtlovány. 
Vizuálním znakem dobře provedeného spoje je pravidelný pruh vyteklého asfaltu. 
K natavování se používá ruční hořák. Teplota nesmí přesáhnout hodnotu 190 °C, při které 
dochází k degradaci pásu. 
Bude provedena zkouška na vniknutí špachtle. 
Natavení pásů na svislé plochy provádí minimálně dva izolatéři. Pás se rozvine na 
požadovanou výšku včetně spodního přesahu, který je minimálně 80 mm. Dojde k natavení 
spodního přesahu menším hořákem. Poté se pás sroluje. Pás se rovnoměrně rozvíjí a 
natavuje směrem nahoru. U ploché střechy S1 budou pásy na atiku vytaženy do výšky 700 
mm.  
6.7.6 Tepelně-izolační desky 
Po provedení hydroizolace a parozábrany z asfaltového pásu Glastek 40 special se provede 
z tepelněizolačních desek EPS 150 S tl. 110 mm tepelná izolace. Podklad musí být 
dostatečně rovný. Nerovnosti u spojů pásů budou seřezány, roztaveny nebo vyrovnány 
pomocí přířezu z asfaltového pásu. Dílce se kladou v jedné vrstvě na sraz (vazbu). Max. 
mezery mezi deskami činní 5 mm. Desky je doporučeno k sobě či podkladu lepit a 
následně zatížit, aby nedocházelo k jejich následnému posunutí a tím i vzniku tepelných 
mostů či poškození. 
Hmota se připraví postupným vmícháním suché směsi (25 kg) do cca 6 l čisté vody pomocí 
míchadla. Doba míchání je 2 – 5 minut. Hmota bude nanesena po celém obvodě. Desky se 
lepí těsně na sraz. 
U vpustí se v dílcích vyříznou otvory. 
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6.7.7 Spádové klíny 
Spádové klíny budou provedeny z klínu EPS 150 S. Tyto klíny se budou lepit k deskám 
EPS 150 S.  
Klíny se kladou co nejtěsněji na sraz. Při pokládce bude dodržen kladečský plán, aby byl 
zajištěn předepsaný spád střechy (2% s min. tl. 20 mm).  
U vpustí se ve spádových klínech vyříznou otvory. Již položené desky budou zatíženy. Při 
montáži nesmí dojít ke znehodnocení desek vlhkostí nebo nadměrným slunečním zářením. 
Při přerušení prací budou desky přikryty plachtou a zatíženy. 
Po pokládce spádových klínu budou klíny upraveny do požadovaného tvaru pomocí 
hoblíku, k dosazení co největší rovinatosti. 
6.7.8 Osazení střešních vtoků 
Do připraveného nástavce se osadí střešní vtok. Vtok musí sedět přírubou na podkladu. 
Střešní vtok se v místě příruby přikotví k nosné konstrukci pomocí střešních hmoždinek. 
Pro tento účel jsou v přírubě prolisy. Nástavec je opatřen přířezem z asfaltového pásu, 
pomocí kterého dojde k napojení na hydroizolační vrstvu. 
6.7.9 Geotextílie 
Bude položena vrstva ochranné geotextílie Filtek 300 g/m2, aby nenastala mezi EPS klíny a 
PVC folií nežádoucí chemická reakce, která by negativně ovlivnila životnost a kvalitu 
ploché střechy. Geotextílie se ukládá v jednom směru. Minimální přesah spojů je 150 mm. 
Pokládka geotextílie následuje ihned po dokončení a úpravě spádových klínů. 
6.7.10 PVC folie (skladba S1) 
PVC folie ALKORPLAN 35 176 tl 1,5 mm se budou mechanicky kotvit na očištěný, 
suchý, soudržný povrch, bez ostrých výčnělků a hran.  
Podklad musí být dostatečně stabilní, především musí mít odolnost proti sání větru, 
sesunutí skladby či jednotlivým vrstvám. 
Folie bude nařezána na požadovaný tvar, přeložena ve směru spádu a položena, tak aby z 
vrchní strany byla voděodolná a zdola nahoru paropropustná strana. Min. překrytí folii s 
podélným přesahem bude min. 80 mm a spoj bude proveden v šířce 30 mm.  
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Následně bude folie kotvena do podkladu prostřednictvím teleskopických terčů. Rozteče 
terčů pro stabilizaci PVC folie budou v ploše střechy umístěny 3terče/m2, u okrajů střechy 
6terčů/m2 a v rozích bude 9terčů/m2. Zároveň, ale nesmí být více jak 7 terčů na 1m délky 
spoje. Po osazení terčů (kotev) bude folie svařovaná horkovzdušným přístrojem při teplotě 
420° v ploše a u detailů při teplotě 360° - 370°. Vždy je však nutné nastavit přístroj dle 
zkoušky svaření vzorků fólie. Příliš vysoká teplota vede ke spálení fólie, které se projeví 
ztmavnutím a tvorbou černých škvarků. Nízká teplota nezaručí spojitý vodotěsný a 
mechanicky pevný spoj. Po svaření přesahu bude spoj důkladně převálečkován za pomoci 
silikonového přítlačného válečku š. 40 mm.  
Po vychladnutí spojů budou provedeny kontroly těsnosti. 
U detailů bude nutné spoje přelepí samolepící  Al páskou. 
6.7.11 Atika 
Po provedení spádových klínu budou EPS 150 S dílce kotveny pomocí hmoždinek a vrutů 
do atiky. Maximální vzdálenost vrutů je 300 mm.Pro větší soudržnost bude k atice 
přikotvena OSB deska tl. 20 mm, na kterou se vyvede ochranná geotextílie.  
PVC folie ALKORPLAN v tl. 1,5 mm se bude mechanicky kotvit pomocí vodorovných 
pásků z poplastovaných plechů ve vzdálenosti cca 700 mm. 
U horní hrany EPS dílců se namontují L profil 70x70x6 mm z ocelových plechů v délce 
100 mm pro přichycení tepelné hydrofobizační izolace pro zateplení fasády z jedné strany. 
Na horní líc bude pomocí vrutů a hmoždinek přišroubovaná OSB deska tl. 20 mm. Na ni 
bude pokračovat ochranná folie s poplastovanými pásky a PVC folií.  
 
Skladba S2, S2' 
6.7.12 Asfaltový penetrační nátěr 
Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER se nanáší na očištěný, suchý, soudržný povrch, 
taktéž bez ostrých výčnělků. Nanáší se vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským 
kartáčem, válečkem nebo štětkou, případně stříkáním ze stříkací pistole. V případě mírně 
vlhkého podkladu je třeba vtírat intenzivně a nepoužívat stříkací zařízení. 
Spotřeba asfaltového laku se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,4 kg/m2 v závislosti na savosti 
podkladu. Doba zasychání je cca 2 hodiny v závislosti na klimatických podmínkách.  
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Penetrační nátěr bude proveden na celou výšku atiky (S2, S2' = 700 mm). 
Po provedení penetrace následuje technologická pauzu min. 4 hod. 
6.7.13 Osazení nástavců střešních vtoků 
Do připraveného otvoru bude osazen nástavec střešního vtoku a zasune se do hrdla 
vnitřního odpadního potrubí. Vtok musí sedět přírubou na podkladu. Střešní vtok bude 
v místě příruby přikotven k nosné konstrukci pomocí mechanických kotev. Pro tento účel 
budou v přírubě prolisy. Nástavec bude opatřen přířezem z asfaltového pásu, pomocí 
kterého dojde k napojení na hydroizolační vrstvu. 
Při natavování může hrozit riziko poškození plastové příruby plamenem, proto bude na 
horní přírubu vložen ochranný kryt, který je součástí balení každé vpusti a sloužit bude i 
pro vyříznutí otvoru do pásu v místě budoucí vpusti. 
6.7.14 Asfaltový pás 
Na zaschnutý penetrační nátěr bude provedena pokládka první vrstvy asfaltových pásů. 
Pásy budou položeny v celé ploše střechy. Vrstva je tvořena pásy Glastek 40 special 
mineral. Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem a orientují se po směru 
toku vody. Pásy budou čelně posunuty o polovinu šířky tak, aby vzniklé spoje měly tvar T 
(ne X). Pásy klademe s minimálním přesahem 80 mm v podélném spoji a 100 mm ve spoji 
čelním. U styku podélného a příčného spoje bude seříznut roh pásu do tvaru trojúhelníku. 
U vpustí je potřeba pásy přiříznout do potřebného tvaru. 
Asfaltové pásy budou celoplošně nataveny k podkladu. Každý pás se nejprve rozvine a 
usadí do správné polohy. Poté se jedna polovina svine směrem do středu a postupně se 
nataví. Potom se svine a nataví druhá polovina. Pás se navine na ocelovou trubku průměru 
60 mm a délky o 50 mm kratší, než je šířka role (950 mm). Natavovanou část role si 
izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je pás 
dobře přitlačován. Při této metodě se není dobře vidět nahřívání, ale je přehled o okolním 
dění. Je proto potřeba ponechat okraj pro provaření spojů nenatavený. Přesahy pásů se 
svaří pomocí menšího hořáku a budou zaválečkovány, případně zašpachtlovány. 
Vizuálním znakem dobře provedeného spoje je pravidelný pruh vyteklého asfaltu. 
K natavování se používá ruční hořák. Teplota nesmí přesáhnout hodnotu 190 °C, při které 
dochází k degradaci pásu. 
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Bude provedena zkouška na vniknutí špachtle. 
Natavení pásů na svislé plochy provádí minimálně dva izolatéři. Pás se rozvine na 
požadovanou výšku včetně spodního přesahu, který je minimálně 80 mm. Dojde k natavení 
spodního přesahu menším hořákem. Poté se pás sroluje. Pás se rovnoměrně rozvíjí a 
natavuje směrem nahoru. U ploché střechy S2, S2' budou pásy na atiku vytaženy do celé 
výšky atiky. 
6.7.15 Tepelně-izolační desky 
Provedení tepelně-izolační desek z PIR pěnou tl. 80 mm a na obou stranách opatřenou 
aluminiovou folií THERMAROOF TR 26. Podklad musí být rovný, čistý a bez 
technologické vlhkosti. 
Desky se budou klást na paroizolační vrstvu zhotovenou z asfaltových pásů. Desky se 
budou pokládat na vazbu s co nejmenšími mezerami a upevňovat pomocí mechanických 
kotev s přítlačnou podložkou. Na každé desce o rozměru 2,4x1,2 m bude umístěno min. 6 
kotev, tak aby jejich rozmístění odpovídalo > 50 mm a < 150 mm od okrajů a rohů desek 
(v průměru 2,1 ks upevňovacího prvku na čtvereční metr desky).U vpustí se v dílcích 



















6.7.16 Spádové klíny 
Spádové klíny budou provedeny z klínu EPS 150 S. Tyto klíny se budou lepit k deskám 
EPS 150 S.  
Klíny se kladou co nejtěsněji na sraz. Při pokládce bude dodržen kladečský plán, aby byl 
zajištěn předepsaný spád střechy (2% s min. tl. 20mm).  
U vpustí se ve spádových klínech vyříznou otvory. Již položené desky budou zatíženy. Při 
montáži nesmí dojít ke znehodnocení desek vlhkostí nebo nadměrným slunečním zářením. 
Při přerušení prací budou desky přikryty plachtou a zatíženy. 
Po pokládce spádových klínu budou klíny upraveny do požadovaného tvaru pomocí 
hoblíku, k dosazení co největší rovinatosti. 
6.7.17 Osazení střešních vtoků 
Do připraveného nástavce se osadí střešní vtok. Vtok musí sedět přírubou na podkladu. 
Střešní vtok se v místě příruby přikotví k nosné konstrukci pomocí střešních hmoždinek. 
Pro tento účel jsou v přírubě prolisy. Nástavec je opatřen přířezem z asfaltového pásu, 
pomocí kterého dojde k napojení na hydroizolační vrstvu. 
6.7.18 Geotextílie 
Bude položena vrstva ochranné geotextílie Filtek 300 g/m2, aby nenastala mezi EPS klíny a 
PVC folií nežádoucí chemická reakce, která by negativně ovlivnila životnost a kvalitu 
ploché střechy. Geotextílie se ukládá v jednom směru. Minimální přesah spojů je 150 mm. 
Pokládka geotextílie následuje ihned po dokončení a úpravě spádových klínů. 
6.7.19 PVC folie (skladba S2, S2') 
Po provedení ochranné geotextílie Filtek 300 g/m2 bude následovat PVC folie 
ALKOPRAN 35 177 tl. 1,5 mm, která je svou odolností vhodná pro izolaci vegetačních 
střech. 
Podklad musí být dostatečně stabilní, především musí mít odolnost proti sání větru, 
sesunutí skladby či jednotlivým vrstvám. 
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Folie bude nařezána na požadovaný tvar, přeložena ve směru spádu a položena, tak aby z 
vrchní strany byla voděodolná a zdola nahoru paropropustná strana. Min. překrytí folii s 
podélným přesahem bude 100 mm a spoj bude proveden v šířce 30 mm.  
Následně bude folie kotvena do podkladu prostřednictvím teleskopických terčů. Rozteče 
terčů pro stabilizaci PVC folie budou v ploše střechy umístěny 3terče/m2, u okrajů střechy 
6terčů/m2 a v rozích bude 9terčů/m2. Zároveň, ale nesmí být více jak 7 terčů na 1m délky 
spoje. Po osazení terčů(kotev) bude folie svařovaná horkovzdušným přístrojem při teplotě 
420° v ploše a u detailů při teplotě 360° - 370°. Vždy je však nutné nastavit přístroj dle 
zkoušky svaření vzorků fólie. Příliš vysoká teplota vede ke spálení fólie, které se projeví 
ztmavnutím a tvorbou černých škvarků. Nízká teplota nezaručí spojitý vodotěsný a 
mechanicky pevný spoj. Po svaření přesahu bude spoj důkladně převálečkován za pomoci 
silikonového přítlačného válečku š. 40 mm.  
Po vychladnutí spojů budou provedeny kontroly těsnosti. 
Bude nutné všechny spoje zalít zálivkou, aby nedocházelo k prosakování vody do ostatních 
vrstev konstrukce. 
 
6.7.20 Geotextílie (skladba S2) 
Bude položena vrstva ochranné geotextílie Filtek 300 g/m2. Geotextílie se ukládá v jednom 
směru. Minimální přesah spojů je 150 mm. Pokládka geotextílie následuje ihned po 
dokončení folií. 





6.7.21 Drenážní nopová folie (skladba S2) 
DEKDREN T20 GARDEN bude uložena na geotextílií nopi nahoru, aby mohla  pojímat 
protékající vodu a odvádět ji ke střešním vtokům. Současně bude sloužit i k akumulaci 
vody, zvětšovat prostor pro růst kořenů a přejímat ochrannou funkci pro pod ní ležící 
vrstvy.  
Pruhy folii se budou spojovat přesahem 2 řad nopů. 
6.7.22 Geotextílie (skladba S2) 
Bude položena vrstva ochranné geotextílie Filtek 150 g/m2. Geotextílie se ukládá v jednom 
směru. Minimální přesah spojů je 150 mm. Pokládka geotextílie následuje ihned po 
dokončení pokládky nopové folie. 
6.7.23 Substrát + vegetace (skladba S2) 
Po poslední vrstvě ochranné folie Filtek 150 bude pomocí jeřábu Liebherr 63 K na střechu 
dopraven substrát a vegetace v big bag pytlích. Tento substrát musí být do 1 týden 
rozmístěn, z důvodu možných nepříznivých povětrnostních vlivů či nadměrnému vystavení 
materiálu UV záření. 
Substrát bude na střeše rovnoměrně rozprostřen v tloušťkách 80 - 100 mm na požadovaná 
místa dle výkresu sadových úprav a střešních ploch, který řeší paní Ing. Hany 
Tomaštíkové. spolu s odbornou zahradní firmou. 
6.7.24 Betonová dlažba (skladba S2') 
Po provedení PVC folie ALKORPLAN 35 177 tl. 1,5 mm bude provedena betonová 
dlažba na podložkách. 
Plastové kruhové terče budou rozděleny na čtvrtiny a uloženy na krajních a rohových 
dlažbách. Pro vyrovnání terčů budou sloužit plastové položky, které umožní zhotovení 
rovné plochy se sklonem pro odvodnění. Počet vyrovnávacích podložek bude nutné 
odhadnout dle množství nerovností na celé dlážděné ploše, zejména s ohledem na 
nerovnosti kolem spojů hydroizolačních pásů. 
Při kladení dlažby bude nutné začít od přelepů hydroizolačních pasů s 3-5 mm spárami. 
Nižší místa se budou pokládat za pomoci vyrovnávacích podložek.  
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Vzniklé spáry při pokládce betonové dlažby bude nutno vyplnit spárovacím pískem frakce 
0-2 mm (nejlépe čistým křemičitým pískem, který neobsahuje jílové podíly). Spárování se 
bude provádět před konečnou vibrací plochu, ale pouze za sucha. Po odmetení 
nadbytečného písku bude plocha obousměrně zhutněna a bude provedeno dosypání spar.  
6.7.25 Atika (skladba S2, S2') 
Po provedení spádových klínu budou THERMAROOF TR 26 dílce kotveny pomocí 
hmoždinek a vrutů do atiky. Maximální vzdálenost vrutů je 300 mm.Pro větší soudržnost 
bude k atice přikotvena OSB deska tl. 20 mm, na kterou se vyvede ochranná geotextílie.  
PVC folie ALKORPLAN 35 177 v tl. 1,5 mm se bude mechanicky kotvit pomocí 
vodorovných pásků z poplastovaných plechů ve vzdálenosti cca 700 mm. 
U horní hrany THERMAROOF TR 26 dílců se namontují L profil 70x70x6 mm 
z ocelových plechů v délce 100 mm pro přichycení tepelné hydrofobizační izolace pro 
zateplení fasády z jedné strany. 
Na horní líc bude pomocí vrutů a hmoždinek přišroubovaná OSB deska tl. 20 mm. Na ni 
bude pokračovat ochranná folie s poplastovanými pásky a PVC folií.  
 
Skladba S3 
6.7.26 Asfaltový penetrační nátěr 
Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER se nanáší na očištěný, suchý, soudržný povrch, 
taktéž bez ostrých výčnělků. Nanáší se vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským 
kartáčem, válečkem nebo štětkou, případně stříkáním ze stříkací pistole. V případě mírně 
vlhkého podkladu je třeba vtírat intenzivně a nepoužívat stříkací zařízení. 
Spotřeba asfaltového laku se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,4 kg/m2 v závislosti na savosti 
podkladu. Doba zasychání je cca 2 hodiny v závislosti na klimatických podmínkách.  
Po provedení penetrace následuje technologická pauzu min. 4 hod. 
6.7.27 Asfaltový pás 
Na zaschnutý penetrační nátěr bude provedena pokládka první vrstvy asfaltových pásů. 
Vrstva je tvořena pásy Glastek 40 special mineral. Všechny pásy v hydroizolaci se kladou 
jedním směrem a orientují se po směru toku vody. Pásy budou čelně posunuty o polovinu 
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šířky tak, aby vzniklé spoje měly tvar T (ne X). Pásy klademe s minimálním přesahem 80 
mm v podélném spoji a 100 mm ve spoji čelním. U styku podélného a příčného spoje bude 
seříznut roh pásu do tvaru trojúhelníku. U vpustí je potřeba pásy přiříznout do potřebného 
tvaru. 
Asfaltové pásy budou celoplošně nataveny k podkladu. Každý pás se nejprve rozvine a 
usadí do správné polohy. Poté se jedna polovina svine směrem do středu a postupně se 
nataví. Potom se svine a nataví druhá polovina. Pás se navine na ocelovou trubku průměru 
60 mm a délky o 50 mm kratší, než je šířka role (950 mm). Natavovanou část role si 
izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je pás 
dobře přitlačován. Při této metodě se není dobře vidět nahřívání, ale je přehled o okolním 
dění. Je proto potřeba ponechat okraj pro provaření spojů nenatavený. Přesahy pásů se 
svaří pomocí menšího hořáku a budou zaválečkovány, případně zašpachtlovány. 
Vizuálním znakem dobře provedeného spoje je pravidelný pruh vyteklého asfaltu. 
K natavování se používá ruční hořák. Teplota nesmí přesáhnout hodnotu 190 °C, při které 
dochází k degradaci pásu. 
Bude provedena zkouška na vniknutí špachtle. 
Natavení pásů na svislé plochy provádí minimálně dva izolatéři. Pás se rozvine na 
požadovanou výšku včetně spodního přesahu, který je minimálně 80 mm. Dojde k natavení 
spodního přesahu menším hořákem. Poté se pás sroluje. Pás se rovnoměrně rozvíjí a 
natavuje směrem nahoru.  
6.7.28 Tepelně-izolační desky 
Provedení tepelně-izolační desek z polyisokyanurátovou pěnou tl. 100 mm a na obou 
stranách opatřenou aluminiovou folií THERMAROOF TR 26. Podklad musí být rovný, 
čistý a bez technologické vlhkosti. 
Desky se budou klást na paroizolační vrstvu zhotovenou z asfaltových pásů. Desky se 
budou pokládat na vazbu s co nejmenšími mezerami a upevňovat pomocí mechanických 
kotev s přítlačnou podložkou. Na každé desce o rozměru 2,4x1,2 m bude umístěno min. 6 
kotev, tak aby jejich rozmístění odpovídalo > 50 mm a < 150 mm od okrajů a rohů desek 
(v průměru 2,1 ks upevňovacího prvku na čtvereční metr desky).U vpustí se v dílcích 
vyříznou otvory a vyplní se nízkoexpanzní PUR pěnou. 
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6.7.29 Spádové klíny 
Po provedení hydroizolace a parozábrany z asfaltového pásu Glastek 40 special se provede 
z tepelněizolačních desek EPS 150 S. Podklad musí být dostatečně rovný. Nerovnosti u 
spojů pásů budou seřezány, roztaveny nebo vyrovnány pomocí přířezu z asfaltového pásu. 
Dílce se kladou v jedné vrstvě na sraz (vazbu). Max. mezery mezi deskami činní 5 mm. 
Desky je doporučeno k sobě či podkladu lepit a následně zatížit, aby nedocházelo k jejich 
následnému posunutí a tím i vzniku tepelných mostů či poškození 
Hmota se připraví postupným vmícháním suché směsi (25 kg) do cca 6 l čisté vody pomocí 
míchadla. Doba míchání je 2 – 5 minut. Hmota bude nanesena po celém obvodě desky a ve 
3 terčích do plochy desky. Desky se lepí těsně na sraz. Přesahy asfaltových pásů budou 
svařeny. 
6.7.30 Geotextílie 
Bude položena vrstva ochranné geotextílie Filtek 300 g/m2, aby nenastala mezi EPS klíny a 
PVC folií nežádoucí chemická reakce, která by negativně ovlivnila životnost a kvalitu 
ploché střechy. Geotextílie se ukládá v jednom směru. Minimální přesah spojů je 150 mm. 
Pokládka geotextílie následuje ihned po dokončení a úpravě spádových klínů. 






6.7.31 PVC folie (skladba S3) 
PVC folie ALKORPLAN 35 176 tl 1,5 mm se budou mechanicky kotvit na očištěný, 
suchý, soudržný povrch, bez ostrých výčnělků a hran.  
Podklad musí být dostatečně stabilní, především musí mít odolnost proti sání větru, 
sesunutí skladby či jednotlivým vrstvám. 
Folie bude nařezána na požadovaný tvar, přeložena ve směru spádu a položena, tak aby z 
vrchní strany byla voděodolná a zdola nahoru paropropustná strana. Min. překrytí folii s 
podélným přesahem bude 100 mm a spoj bude proveden v šířce 30 mm.  
Následně bude folie kotvena do podkladu prostřednictvím teleskopických terčů. Rozteče 
terčů pro stabilizaci PVC folie budou v ploše střechy umístěny 3terče/m2, u okrajů střechy 
6terčů/m2 a v rozích bude 9terčů/m2. Zároveň, ale nesmí být více jak 7 terčů na 1m délky 
spoje. Po osazení terčů(kotev) bude folie svařovaná horkovzdušným přístrojem při teplotě 
420° v ploše a u detailů při teplotě 360° - 370°. Vždy je však nutné nastavit přístroj dle 
zkoušky svaření vzorků fólie. Příliš vysoká teplota vede ke spálení fólie, které se projeví 
ztmavnutím a tvorbou černých škvarků. Nízká teplota nezaručí spojitý vodotěsný a 
mechanicky pevný spoj. Po svaření přesahu bude spoj důkladně převálečkován za pomoci 
silikonového přítlačného válečku š. 40 mm.  
Po vychladnutí spojů budou provedeny kontroly těsnosti. 
U detailů bude nutné spoje přelepí samolepící  Al páskou. 
6.7.32 Kovové lamely na kovovém roštu 
Na závěr se zhotoví kovový rošt z předem připravených a dovezených dílů, které na 
střechu budou vyzvednuty pomocí jeřábu Liebherr 63 K. Na přikotvené kovové rošty se 
navaří dle plánu od výrobce lamely a bude tak vytvořena pochůzí vrstva ploché střechy. 
 
Skladba S4, S4a, S4b 
6.7.33  Skleněná střecha 
Konstrukce této ploché střechy je součástí proskleného hliníkového systému Heroal 
C50PH + Heroal CR. 
Montáž bude prováděna z montážní plošiny i z vnitřního prostoru. Všechny kotevní prvky 
musí být ve stykové spáře odděleny strukturálním tmelem a kotvy vedoucí skrz tepelnou 
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izolaci budou odděleny přítlačným plastovým profilem tl. 50 mm, který zároveň slouží k 
uchycení krycí lišty. Výplně se do sloupků i příčníků připevní pomocí systémových šroubů 
přivrtaných k plastovým izolátorům.  
Ke spojování sloupků a paždíků bude použit komponent, který se do spoje vsune a 
přišroubuje. Poté se na vyznačená místa nanese tmel. Spoj bude doplněn stejným 
komponentem otočeným o 180 °, který bude následně přišroubován a doplněn tmelem. 
Při montáži zasklení se nejprve na rošt pomocí lepící a těsnící hmoty přilepí pryžové 
těsnění (nejdříve vodorovné a následně svislé části těsnění). Následně se na rám přilepí 
distanční podložky. Podložky zajišťují odstup mezi sklem a rámem. Délka podložek bude 
100 mm, šířka bude o 2 mm větší než šířka skla. Podložky budou přilepeny pomocí tmelu 
Po celém obvodu drážky bude přilepena těsnící páska. Poté bude na nosné podložky 
uloženo izolační sklo a pomocí distančních podložek vystředěno. Na převrácenou skla 
přilepíme izolační pásku a nasadíme zasklívací lištu. Sklo nasadíme do rámu a uzavřeme 
trvale pružným tmelem. V místech spojů sloupků a paždíků budou připevněny krycí 
styčníky. Pro první fázi vkládání výplňových prvků se použijí provizorní upravené lišty 
pro zajištění správné polohy. Lišty budou připevněny pomocí tří šroubů ve vzdálenosti 20 
mm od okraje profilu. Po konečném usazení výplní se s opatrností dotáhnou šrouby 
s maximálním utahovacím momentem 4,5 Nm. Na závěr budou nacvaknuty krycí lišty. 
Do konstrukce fasádního pláště bude vloženo celkem 12 ks ventilačních výklopných křídel 
se skrytými rámy, z nichž horní pole (2ks) bude napojeno na EPS. Tato okna budou 
součástí fasády. Fasáda bude navazovat na střešní plášť, který bude proveden 
celostrukturálním zasklením. Veškeré střešní fasádní prvky budou doplněny hliníkovou 
výztuhou WP0097. Trasy určené pro manuální čištění budou pojištěny ocelovými 
vynášecími kotvami. Součástí fasádního systému budou 4 dvoukřídlé dveře v 0.NP.  
Zasklení - Planilux 6 - 16SWS+Ar- P Ultra 6 mm, Ug - 1.1 spodní modul v každém 
podlaží do úrovně parapetu Planilux 6 - 16SWS+Ar-P Ultra 6mm, Ug-1.1, parapet - vnitřní 
sklo - STADIP 44.2Le 1.1 vnitřní sko proti propadení. 
Součástí dodávky fasády bude elektropohon pro otevření okna na signál EPS. 
U skladeb S4a a S4b bude stejný postup jako u ploché střechy S4. Jediné výjimky jsou 
použití hliníkového systému Heroal C 50 FP, který je speciálně navržen pro protipožární 
fasády a zvýší požární odolnost o 30 - 60 min. a místo skel SUNEX 31/33 ESG-H 12 




















Skladba S5 (stříška nad 0. NP) 
6.7.34 Beton ve spádu 
Na čistou, suchou a bez viditelného poškození ŽB stropní kci bude nalita cementová pěna s 
pevností 2MPa PORIMENT WS. 
Tato pěna se bude nalévat z hadice o průměru 50 mm rovnoměrně po požadované ploše a 
do požadovaného spádu 1° bude srovnána díky nivelační hrazdě nebo srovnávací latí. 
Poriment se nevibruje. Poriment WS ukládá v tloušťkách od 2cm. 
Teplota prostředí nesmí klesnout pod 5 °C až do dosažení pochozí pevnosti. Při teplotách v 
rozmezí 0 až 5°C bude hydratační proces téměř zastaven (Poriment netvrdne) a při 
teplotách pod 0°C bude hrozit zmrznutí a nenávratné poškození materiálu.  
Až do dosažení pochůzných pevností nesmí být Poriment vystaven proudící vodě a dešti. 
Voda by mohla v nezatvrdlém Porimentu narušit strukturu pórů. 
Poriment je pochozí v závislosti na teplotě za 1 až 2 dny, což značí i nutnou délku 
technologické pauzy.  














6.7.35 Asfaltový penetrační nátěr 
Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER se nanáší na očištěný, suchý, soudržný povrch, 
taktéž bez ostrých výčnělků. Nanáší se vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským 
kartáčem, válečkem nebo štětkou, případně stříkáním ze stříkací pistole. V případě mírně 
vlhkého podkladu je třeba vtírat intenzivně a nepoužívat stříkací zařízení. 
Spotřeba asfaltového laku se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,4 kg/m2 v závislosti na savosti 
podkladu. Doba zasychání je cca 2 hodiny v závislosti na klimatických podmínkách.  
Po provedení penetrace následuje technologická pauzu min. 4 hod. 
6.7.36 Asfaltový pás 1. vrstva 
Na zaschnutý penetrační nátěr bude provedena pokládka první vrstvy asfaltových pásů. 
Vrstva je tvořena pásy Elastek dekor mineral. Všechny pásy v hydroizolaci se kladou 
jedním směrem a orientují se po směru toku vody. Pásy budou čelně posunuty o polovinu 
šířky tak, aby vzniklé spoje měly tvar T (ne X). Pásy klademe s minimálním přesahem 80 
mm v podélném spoji a 100 mm ve spoji čelním. U styku podélného a příčného spoje bude 
seříznut roh pásu do tvaru trojúhelníku. U vpustí je potřeba pásy přiříznout do potřebného 
tvaru. 
Asfaltové pásy budou celoplošně nataveny k podkladu. Každý pás se nejprve rozvine a 
usadí do správné polohy. Poté se jedna polovina svine směrem do středu a postupně se 
nataví. Potom se svine a nataví druhá polovina. Pás se navine na ocelovou trubku průměru 
60 mm a délky o 50 mm kratší, než je šířka role (950 mm). Natavovanou část role si 
izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je pás 
dobře přitlačován. Při této metodě se není dobře vidět nahřívání, ale je přehled o okolním 
dění. Je proto potřeba ponechat okraj pro provaření spojů nenatavený. Přesahy pásů se 
svaří pomocí menšího hořáku a budou zaválečkovány, případně zašpachtlovány. 
Vizuálním znakem dobře provedeného spoje je pravidelný pruh vyteklého asfaltu. 
K natavování se používá ruční hořák. Teplota nesmí přesáhnout hodnotu 190 °C, při které 
dochází k degradaci pásu. 
Bude provedena zkouška na vniknutí špachtle. 
Natavení pásů na svislé plochy provádí minimálně dva izolatéři. Pás se rozvine na 
požadovanou výšku včetně spodního přesahu, který je minimálně 80 mm. Dojde k natavení 
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spodního přesahu menším hořákem. Poté se pás sroluje. Pás se rovnoměrně rozvíjí a 
natavuje směrem nahoru.  
6.7.37 Asfaltový pás 2. vrstva 
Druhá vrstva izolace Glastek 40 special mineral se kotví ke spodní vrstvě a následně se 
nataví na vrchní pás. Podkladní pás je možno kotvit ve spoji nebo v ploše.  
Pásy ve spojích, bude nutno kotvou umístit tak, aby okraj přítlačného talířku kotevního 
prvku byl v minimální vzdálenosti od okraje pruhu pásu 10 mm a současně překrývajícím 
pásem vytvořil minimálně 80 mm široký 
vodotěsný svar. 
U kotvení v ploše je nutno přes kotvu 
natavit záplatu o rozměru 200 x 200 mm. 
Tímto způsobem dosáhneme vodotěsnosti 
spodní vrstvy. 
Nakonec je nutná technologická pauza v 
době 1 dne pro odležení a dotvarování 
materiálu. 
6.7.38 Geotextílie 
Bude položena vrstva ochranné geotextílie Filtek 300 g/m2. Geotextílie se ukládá v jednom 
směru. Minimální přesah spojů je 150 mm.  
6.7.39 Tepelná izolace 
Jako tepelná izolace pro stříšku nad 0. NP bude použit extrudovaný polystyren Styrodur 
3035 CS v tl. 120 mm s polodrážkou. 
Izolace se bude pokládat na čistý, suchý povrch. Pomocí polodrážek do sebe desky 
jednoduše zapadnou a následně se zatíží, aby nedošlo k poškození či ztrátě materiálu. 




Obrázek 70  Styrodur 3035 CS 
zdroj: https://www.stavebninyokolo.cz/runtime/cache/files/productDetail/Extrudovany-polystyren-STYRODUR-
3035-CS-80-mm.jpg 
6.7.40 Strukturovaná rohož 
Bude použita strukturovaná rohož DELTA-TRELA. Pokládka rohože bude opět na čistý, 
suchý povrch, kdy nopová struktura bude směřovat směrem vzhůru ke krytině a 
rovnoběžně s okapem. Další pás se bude pokládat s přesahem min. 100 mm a bude umístěn 
co nejblíže k hřebeni. V této části se bude folie kotvit díky lepenkovým hřebíkům. Další 
pás se bude pokládat s přesahem 100 mm přes plochý okraj, aby se zajistilo odvedení 
případné vlhkosti k okapové hraně. To samé se bude provádět u detailů a v rozích.K izolaci 
se rohož bude kotvit pomocí těsnících hřebů DELTA, které jsou součástí balení rohoží. 
Rohož je protiskluzná a okamžitě odolává srážkové vodě. 
Plechová krytina v tl. 3 mm bude součástí klempířských prací.  








6.7.41 Klempířské práce 
Atika a stříška nad 0. NP bude oplechována titanzinkovým plechem tl. 3 mm. Plechové 
tabule budou stříhány a ohýbány na stavbě. Do OSB desek se pomocí vrutů zakotví 
plechové příponky. Maximální rozteč příponek je 300 mm (alespoň 3 příponky na 1 metr 
délky). K příponkám se přichytí plech. Spoje jednotlivých plechů budou pájeny pomocí 
cíno-olověné pájky (podíl cínu 40 %). Přesah plechů ve spoji je 10 – 15 mm. Teplota 








Po ukončení klempířských prací bude povolána specializovaná forma na provedení 
bleskosvodu dle ČSN 62 305. 
6.8 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
6.8.1 Stroje 
 Kolový nakladač Caterpillar 924 G 
 Věžový jeřáb Liebherr 63 K 
 Nákladní automobil tatra T 158 
 Návěsná souprava MAN TGS 
 Valník PANAV PV 18 l OK 
 Stavební výtah nov 1000 D 
 
Veškeré stroje použité při výstavbě jsou podrobněji popsány v kapitole 4) Strojní sestava. 




6.8.2 Nářadí a pomůcky 
 Hořák propan-butan s hadicí 
 Aku vrtací šroubovák SKILL 2395 AH 
 Laserový dálkoměr HILTI 
 Motorový fukar honda HHB 25 
 Ruční okružní pila bosh PKS 40 
 El. Nůžky na plech makita JS1602 
 El. Vrtačka BLACK AND DECKER KR554CRESK 
 Ruční kotoučová pila DWT HKS12-55 
 Svařovací automat LEISTER VARIMAT V2 
 Lopata 
 Stavení kolečka 
 Vodováha 
 Sada pro natavování asfaltových pásů 
 Ruční míchadlo 
 Kladivo 
 Ruční pila 
 Šroubovák 
6.8.3 Pomůcky BOZP (OOPP) 
 Ochranná přilba 
 Ochranné brýle  
 Reflexní vesta 
 Pevná pracovní obuv 
 Pracovní oděv 
 Pracovní rukavice 
 Respirátor 






6.9 Personální obsazení 
 2 pomocných pracovníků 
 3 řidiči nákladních vozidel 
 
 3 klempíři 
 3 pokladači 
 1 izolatér 
 1 tesař 




- platný řidičský průkaz sk. C, 
profesní průkaz 
- vyučení v oboru, seznámeni s TP 
- vyučení v oboru, seznámeni s TP 
- vyučení v oboru, seznámeni s TP 
- vyučení v oboru, seznámeni s TP 
- platný strojní průkaz, profesní 
průkaz 
6.10 Jakost a kontrola kvality 
Na stavbě se průběžně provádí kontroly jakosti a dodržení pracovních postupů dle zákonů, 
vyhlášek, ČSN a dalších nařízení. 
Kontrolují se jednotlivé práce, především dovolené maximální odchylky od projektových, 
správné vytyčovací schéma, zda jsou pracovníci schopni danou práci provozovat, zda jsou 
požadované klimatické podmínky pro danou etapu atd.  
Kontroly jsou vstupní, mezioperační a výstupní. Uvádí se zde osoba či více osob 
oprávněných k dané kontrole, dovolené maximální odchylky, normy a dokumentace 
zabývající se danou problematikou, způsob kontroly a četnost kontrol. Každá kontrola 
musí obsahovat jména a  jejich podpisy. 
Tyto kontroly jsou podrobně rozepsány v kapitole 7.3 Kontrolní a zkušební plán - 
Zastřešení objektu.  
6.10.1 Kontroly vstupní 
 Kontrola PD a jiných dokumentů 
 Kontrola pracoviště 
 Kontrola dodaného materiálu 
 Kontrola skladovaného materiálu 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola způsobilosti dělníků 
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 Kontrola podkladu 
6.10.2 Kontroly mezioperační 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola penetračního nátěru  
 Kontrola vrstvy asfaltových pásů 
 Kontrola napojení nástavců vtoků 
 Kontrola provedení TI desek 
 Kontrola pokládky spádových klínů 
 Kontrola svislého obložení desek u atik 
 Kontrola obložení OSB desek atik 
 Kontrola provedení a napojení HI u atiky 
 Kontrola chránění konstrukce před povětrnostními vlivy 
 Kontrola napojení vtoků 
 Kontrola položení PVC folie (skladba S1, S3) 
 Kontrola drenážní nopové folie (skladba S2) 
 Kontrola urovnání substrátu a vegetace (skladba S2) 
 Kontrola rovinatosti a pokládky bet. dlažby na terče (skladba S2') 
 Kontrola svaru u kovových roštů a lamel (skladba S3) 
 Kontrola vyzrálosti a celistvosti spádového betonu (skladba S5) 
 Kontrola 2 vrstvy asfaltových pásů (skladba S5) 
 Kontrola ukotvení strukturované rohože (skladba S5) 
 Kontrola spádu 
 Kontrola spádu atiky 
6.10.3 Kontroly výstupní 
 Kontrola těsnosti (vizuální zkouška, zkouška těsnosti spojů pomocí špachtle 
(jehly), solotest) 
 Kontrola klempířských prací 
 Kontrola vegetace a substrátu 
 Kontrola kovových lamel a roštů 
 Kontrola betonové dlažby  
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Pokud není v závorce uvedená skladba ploché střechy, týká se kontrola všech střech 
kromě skladby S4, S4a a S4b. 
6.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
 
 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami: 
Ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv atd. 
 Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují: čas příchodu a 
odchodu. 
 Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým 
postupem prací, které budou vykonávat.  
 Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovními a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých 
byli informováni při školení. 
 Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy. 
 
Zákon č. 309/2006 O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
který byl novelizován zákonem č. 88/2016 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 Příloha č. 1 
XII. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
XIII. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
XIV. Používání žebříků 
XV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
XVI. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m 
XVII. Práce na střeše 
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XVIII. Dočasné stavební konstrukce  
XIX. Shazování předmětů a materiálu 
XX. Přerušení práce ve výškách 
XXI. Krátkodobé práce ve výškách 
XXII. Školení zaměstnanců 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Podrobnější popis ochrany bezpečí pracovníků spolu s veškerými zákony, vyhláškami a 
normami jsou popsány v kapitole 8) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
6.12 Ekologie 
Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní 
vlivy na životní prostředí a to zejména: 
 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství. 
 Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny a v sobotu dle dohody s 
investorem. 
 Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem. 
 Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny pomocí 
vysokotlaké myčky. 
 Vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů. 
 Zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem. 
 Znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 





Vzniklé odpady při provádění zastřešení: 
      20 03 01 Směsný komunální odpad, na  
      skládku 
      17 06 04 Izolační materiál, na skládku 
      17 04 07 Směsné kovy, na skládku 
      17 04 05 Železo, ocel, na skládku 
      17 02 03 Plasty (komunální odpad), na skládku 
      17 02 02 Sklo, na skládku 
      17 02 01 Dřevo, do spalovny 
      17 01 01 Beton, na skládku 
      15 01 01Papírový a lepenkový odpad, odvoz k 
      recyklaci 
      13 05 03 Kaly z lapáků nečistot, odvoz  
      specializovanou firmou 
      13 05 02 Kaly u odlučovačů oleje,odvoz  
      specializovanou firmou [2] 
 
Podrobnější popis ochrany životního prostředí a ovzduší spolu s veškerými zákony, 
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7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY 
VYBRANÝCH ČINNOSTÍ 





























Vědecko - výzkumný areál Univerzity 
Palackého v Olomouci 
Veřejná stavba pro školství 
Olomouc 
Olomouc - město 
Žižkovo náměstí 951/5, 771 40 Olomouc 
95/4 - ostatní plocha 
95/11 - manipulační plocha  
124/9 - ostatní komunikace  
1258 - zastavěná plocha a nádvoří 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
1001, 95/2, 95/6, 95/36 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
Kontaktní osoba: Ing. Milan Tomášek 
Ateliér-r, s.r.o. 
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc 
IČ: 26 84 99 17 





760 01 Zlín 
Kontaktní osoba: Ing. Zbyšek Kubíček 
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7.2 Kontrolní a zkušební plán - založení objektu 
7.2.1 Obecné informace o KZP 
Úkolem kontrolního a zkušebního plánu je kontrola všech po sobě jsoucích činností 
spojených se zemními pracemi, hydroizolacemi a základy. Tyto tabulky jsou uvedeny v 
příloze B13) KZP - Založení objektu. 
V jednotlivých sloupcích jsou popsány kontroly prací provádějících se na stavbě. Dále jsou 
zde popsány normy, zákony, vyhlášky týkající se těchto kontrol, zodpovědné osoby, které 
kontroly provádějí, četnost, způsob jakým se provádějí, výsledky jednotlivých kontrol a v 
neposlední řadě podpisy osob, které kontrolu prováděly a jsou za ni zodpovědní. 
Podrobněji jsou jednotlivé kroky popsány o oddíle 7.2.3 Popis jednotlivých kontrol. 
7.2.2 Použité zkratky 
PD  projektová dokumentace 
TDI  technický dozor investora 
TP  technologický předpis dle výrobce 
 
7.2.3 Popis jednotlivých kontrol 
VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1) Kontrola projektové i jiné dokumentace 
 
 platnost, kompletnost projektové dokumentace dle požadavků stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. , vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 odsouhlaseno a zkontrolováno stavbyvedoucím a TDI 
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 
 vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
2) Kontrola přístupnosti  
 
 kontrola přístupnosti na staveniště, stav pracoviště, zabezpečení pracoviště dle 
BOZP, kontrola infrastruktury dle PD 
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 staveniště musí být oploceno do výšky min. 1,8 m, uzamykatelné vjezdy proti 
vniku nepovolených osob 
 vjezdy, výjezdy zpevněné a svými rozměry musí umožnit manévrování strojů 
 kontrola svislosti a rozměrů výkopu měřením pomocí teodolitu 
 zkontrolováno a odsouhlaseno stavbyvedoucím s TDI, geodet 
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
3) Kontrola geologického průzkumu  
 kontrola použitelnosti zeminy pro stavbu, geologických podmínek v terénu s 
předběžným geologickým průzkumem, který je uveden v projektové dokumentaci 
a podle ČSN 73 6133 
 kontrola vrstev, složení, upořádání, hladina podzemní vody, výskytu radonu a 
třída těžitelnosti  
 provádí stavbyvedoucí s TDI a geologem 
 zápis do stavebního deníku i protokolu 
 vizuálně i měřením, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
4) Kontrola geodetických bodů 
 
 shoda geodetického průzkumu a bodů s údaji z projektové dokumentace dle ČSN 
73 0420-1, ČSN 73 0420-2 
 kontrola se provádí opakovaným měřením pomocí elektronického teodolitu, Bpv. 
a užitím JTSK (provedeny min. 1 výškový a 2 polohopisné geodetické body) 
 povolené výškové odchylky bodů vodorovné roviny ± 25 mm 
 provede akreditovaný geodet, stavbyvedoucí a TDI 
 vše se zapíše do stavebního deníku a protokolu 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
5) Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 
 podle zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 591/2006 Sb. , vyhlášky č. 189/2013 Sb. 
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 staveniště musí být náležitě osvětlené a oplocené do výšky min. 1,8 m s 
uzamykatelnými branami proti nepovolenému vniku cizích osob 
 liniové stavy musí mít min. dvoutyčové zábradlí do výšky 1,1 m a mezilehlé tyče 
 vjezdy i okolí na staveniště označit patřičnými značkami viz B6) Značení 
dopravních vztahů - dočasné a veřejných prostranstvích zajistit bezpečný pohyb 
osob 
 sjezd do výkopu musí být postupný, zpevněný a mít max. sklon 15° 
 veškeré tyto kontroly provádí stavbyvedoucí s TDI (popř. mistr) 
 zápis do stavebního deníku 
 vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
6) Kontrola sítí 
 
 důkladná kontrola vytyčených tras inženýrských sítí na staveništi s PD dle zákona 
č. 183/2006 Sb. 
 kontroluje stavbyvedoucí s geodetem pomocí vibračního detektoru, aby zjistili, 
kde se nachází stávající IS a zkontrolovali správnost určených ochranných pásem 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 měřením, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
7) Kontrola přeložky horkovodu 
 
 kontrola správného uložení horkovodu dle PD, TP dle výrobce a ČSN EN 
13941+A1 
 provedení defektoskopické  kontroly dle ČSN EN ISO 17637 a ČSN EN 13018, 
stavební zkouška, kterou se zjistí celkové provedení horkovodu a jeho 
připravitelnost k provozu 








8) Kontrola technického stavu vozů 
 
 celková kontrola všech strojů před uvedením do provozu (na stavbu), platnost 
technické kontroly a emisí dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zákona č. 183/2006 
Sb. 
 kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření součástek stroje olejem, 
nepoškozenost zvedacím ocelových lan, funkčnost signálních zařízení či jiná 
mechanická poškození 
 provádí stavbyvedoucí s obsluhou stroje před zahájením prací 
 proveden zápis do stavebního deníku 




9) Kontrola klimatických podmínek 
 
 dle zákona o meteorologii č. 505/1990 Sb., technologický předpis stanovuje, za 
jakých podmínek lze/nelze základy provádět. Udává také opatření, která je nutno 
provést, při nepříznivých klimatických podmínkách, aby práce mohly nadále 
pokračovat. Práce musí probíhat při příznivých klimatických podmínkách, 
vzhledem k době realizace se nepředpokládá s teplotami nižšími než + 5°C. U 
základů nesmí teplota klesnout pod + 5°C průměrně 3 dny po sobě a nesmí 
docházet k trvalým srážkám. Veškeré práce budou přerušeny pokud rychlost větru 
přesáhne 8 m/s (u jeřábu 10 m/s) a bude snížená viditelnost do 30 m. Během 
zakládání nesmí dojit k rozbahnění, promrznutí či jiným změnám pracovní 
plochy. Pokud by k tomu došlo,musí být práce přerušeny do doby, než se poměry 
na staveništi zlepší. Práce opět zahájíme v nejbližším možném termínu. 
 mistr kontroluje klimatické podmínky několikrát za den pomocí meteorologické 
stanice 
 vše se zapisuje do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, 3x - 4x denně (měří se ráno při příchodu na stavbu, 





10) Kontrola strojů a mechanizmů 
 
 celková kontrola všech nástrojů před uvedením do provozu (na stavbu), platnost 
technické kontroly dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. zákona č. 183/2006 Sb. 
 kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření součástek stroje olejem či jiná 
mechanická poškození 
 provádí mistr s obsluhou stroje před zahájením prací 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, každý den 
 
11) Kontrola pracovníků 
 
 kontrola způsobilosti pracovníků vykonávat danou práci, kontrola certifikátů, 
znalosti BOZP, průkazů a jiných dokumentů dle zákona č. 183/2006 Sb. 
 namátková kontrola na alkohol a drogy v krvi pomocí testerů 
 vše provádí mistr popř. stavbyvedoucí 
 zápis do stavebního deníku  
 vizuálně, měření alkoholu či návykových látek v krvi, průběžně min. 1x týdně 
 
12) Kontrola materiálu 
 
 shoda materiálu v PD s dodacím listem (dodávkou materiálu) před převzetím 
 kontrola nepoškozenosti, správného typu a množství dodaného materiálu dle PD, 
ČSN EN 1850-1, EN 206-1 
 Ke každé zásilce materiálu musí být dodací list, který musí obsahovat: 
  - Číslo a datum vystavení 
  - Název a adresu výrobce 
  - Název a sídlo odběratele 
  - Místo dodávky 
  - Předmět dodávky a jakostní třídu 
  - Hmotnost dodávky, počet kusů případně objem 
  - Další možné údaje 
 vše kontroluje stavbyvedoucí popř. mistr 
 zápis se provádí do stavebního deníku a je zhotoven dodací list 
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 měřením i vizuálně, každá dodávka 
 
13) Kontrola odpadů 
 
  kontrola správnosti uložení odpadů na stavbě dle zákona č. 93/2016 Sb. 
 snížení prašnosti a nepořádku na staveništi (likvidace vytěžené zeminy, vzniklé 
odpady při demolici), ochrana životního prostředí 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem 
 vyhotovení do protokolu  
 vizuálně (1x týdně) 
 
14) Kontrola zaměření objektu 
 
 dle PD, ČSN 73 6133, ČSN 73 0420-2 
 kontrola přenesení dočasných geodetických bodů na vytyčovací lavičky, které se 
zřídí v rozích a podél objektu 
 kontrola vzdálenosti jednotlivých laviček od hrany stavebního odkopu, ta je min. 
2,0 m od hrany 
 kontrola všech geodetických značek (mohlo dojít k poškození či nechtěnému 
přemístění)  
 kontrolu provádí geodet pomocí teodolitu spolu s mistrem 
 vše se zapíše do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, jednorázově 
 
15) Kontrola odvodnění staveniště 
 
 umístění sběrných studní a kanálků na odčerpání vody dle PD spolu se zákonem 
č.254/2001 Sb. a vyhláškou č. 591/2006 Sb. 
 vizuální kontrolu provede mistr min. 1x za týden, aby nedošlo k poškození či 
ucpání studní 
 vše se zapíše do stavebního deníku 






16) Kontrola rozměrů a svahování výkopů strojně 
 
 kontrola vzdálenosti pojezdů strojů od hran svahů, dodržení hloubky a svahování, 
zajištění proti sesuvu stěny díky nadměrnému zatížení (min. vzdálenost od hrany 
stěn 750 mm) 
 během odkopkových prací zajištění, aby nikdo nebyl v blízkosti dosahu rypadla 
CAT M316 C, podle normy ČSN 73 6133 je vzdálenost určena jako 9,38 m + 2,0 m 
díky rypadlu. Doporučený sklon svahování v poměru 1:2.  
 úprava stěn a dna rýhy musí být provedena s přesností mezních odchylek +30 
mm/+50 mm na 4 m lati v příčných profilech od sebe vzdálených 100 m 
 kontrolu provádí mistr pomocí 4 m latě 
 vše se zapíše do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, průběžně 1x za týden 
 
17) Kontrola vrtů 
 
 kontrola vytyčení vrtů - správného průměru a umístění dle PD, ČSN 73 1002, ČSN 
73 61 33 
 kontroluje mistr s geodetem, který vše přeměří a zhodnotí dle povolených 
odchylek. Odchylka osy vrtu v hlavě piloty od projektované polohy může být max. 
0,05*d (průměr piloty), maximálně však 100 mm. Vrt se musí provádět plynule a 
nepřerušovaně. Dále se kontroluje správná hloubka vrtu. Odchylka může být max. 
0,1 m od projektované hloubky vrtu. 
 vše se zapíše do stavebního deníku i protokolu 
 
18) Kontrola ukládání pilot 
 
 kontrola osazení armokoše, zda je osazen o správné délce a průměru a zda jsou 
veškeré výztuže řádně spojeny, ale odolaly tlaku betonu 
 při osazování kontrola krytí armokoše, plynulost spouštění a svislá poloha dle ČSN 
73 1002, ČSN 1536 
 kontrola plynulosti betonáže a výška shozu nesmí přesáhnout 1,5 m. Nesmí dojít k 
přerušení betonáže piloty či změny čerstvého betonu. 
 kontrolu provádí mistr vizuálně, průběžně po celou dobu 
 vše se zapíše do stavebního deníku 
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19) Kontrola rovinnosti základové spáry 
 
 dle ČSN 73 0205, ČSN 73 6133 
 kontrola odstranění všech nečistot, kamenů a hrud ze základové spáry 
 zakrytí základové spáry textilií, aby nedošlo k poškozené či znehodnocení 
 provádí stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, před předáním staveniště (jednorázově) 
 
20) Kontrola zhutnění zákl. spáry 
 
 dle PD, ČSN 72 1006 
 provádí mistr  
 zápis do stavebního deníku 
 měřením (pomocí lehké rázové dynamické zatěžovací zkoušky deskou) i vizuálně 
(např. pojezdem naloženého auta), před další etapou výstavby (jednorázově) 
 
21) Kontrola vytyčení bednění 
 
 kontrola správnosti vytyčení bodů pro následné bednění dle PD 
 naměřená mezní odchylka se porovná s mezní ČSN 73 0205 viz tab.25 
 vše kontroluje mistr s geodetem 
 zápis se provádí do stavebního deníku  










Tabulka 25 Orientační hodnoty mezních odchylek  
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22) Kontrola provádění bednění 
 
 kontrola těsnosti, hladkosti, čistoty, tuhosti, stability bednění, provedení prostupů, 
úpravy povrchů, bednění musí být zabezpečené proti uvolnění, aby udrželo beton 
v požadovaném stavu do jeho odstranění dle PD, TP, ČSN 13670, ČSN 73 0210-1 
viz. tab. 26 
 odbedňovací nátěr musí být kompaktní a nesmí znečistit výztuž 
 kontrola se provádí před betonáží, vše kontroluje mistr 
 zápis se provádí do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, každý díl bednění 
 

























23) Kontrola provádění zemnícího pásku 
 
 kontrola polohy, napojení a vyvedení, antikorozní ochrana spojů pásku dle PD 
 vše kontroluje mistr pomocí pásma 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, průběžně 
 
24) Kontrola osazení výztuže 
 
 správnost umístění výztuže dle PD, dodržení stanoveného krytí pomocí 
distančních tělísek, použití správného typu a průměru výztuže, zda výztuž není 
hloubkově zkorodovaná, znečištěná od hlíny, odbedňovacích nátěrů nebo jiných 
olejů.  
 kontrola správného svázání výztuže, která bude zamezovat posunutí během 
betonáže. Musí být dodržen prostor mezi pruty určen v PD, z důvodu provádění 
betonáže a hutnění betonu. 
 po betonáži se zkontrolují vyčnívající pruty ze základové konstrukce, které musí 
polohově a tvarově korespondovat s PD 
 ČSN EN 13670, ČSN 73 0210-1 
 každý dílčí úsek kontroluje mistr  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, každý dílčí úsek 
 
















25) Kontrola ukládání betonu 
 
 kontrola správnosti betonáže dle TP, aby beton dosáhl požadované pevnosti v 
tlaku i tahu stanovené v PD. 
 čerství beton lze ukládat do bednění z výšky max. 1,5 m dle ČSN 13 670 z důvodů 
vyloučení roztřídění frakcí kameniva. Při zhutňování betonu pomocí vibrátoru 
nesmí být tloušťka úložné vrstvy větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru 
a vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru (akční rádius 630 mm). Provedení 
betonáže, včetně hutnění, musí být tak rychlé, aby se zabránilo nedokonalému 
spojení jednotlivých vrstev a zároveň i pomalé, aby nedošlo k nadměrnému sedání 
a přetěžování bednění. 
 během celého procesu betonáže kontroluje mistr  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, během celého procesu 
 
26) Kontrola dilatační a pracovní spáry 
 
 kontrola všech dilatačních a pracovních spár dle TP, PD, ČSN EN 13 670 
 spáry musí být čisté, neporušené 
 veškeré dilatační a pracovní spáry kontroluje mistr pomocí pásma  
 zápis se provádí do stavebního deníku  












27) Kontrola hutnění betonu 
 
 kontrola správného zhutnění čerstvého betonu dle TP, ČSN EN 13 670 
 vibrátory nesmí překročit tloušťku 100 mm a použití pouze v rozích a poblíž 
podpěr konstrukce, hlavně v místech, kde se předpokládá nesprávná kvalita 
zhutnění např. v místě rohů pomocí zkoušek hutnění: 
    kontrola zhutnění betonu pomocí impulsní metodou 
 hutnění kontroluje mistr  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, průběžně během hutnění 
 
28) Kontrola vyvedení zemního pásku 
 
 kontrola polohy vyvedení pásku ze základů dle PD a jeho antikorozní ochrany 
 vše kontroluje mistr pomocí pásma 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, po provedení (jednorázově) 
 
29) Kontrola ošetření betonu 
 
 kontrola správného ošetření betonu, čímž se minimalizuje smršťování, zajistí se 
pevnost povrchové vrstvy betonu  
 kontrola parotěsné plachty, která musí být stále vlhká (např. kropení) než beton 
nabude min. 50% své stanovené pevnosti v tlaku, dále se kontroluje teplota 
povrchu, ta nesmí klenout pod + 5°C dle ČSN EN 13 670 
 zabezpečení proti povětrnostním podmínkám, které by nepříznivě ovlivnili 
následnou pevnost betonu  
 pravidelně kontroluje mistr až do nabytí pevnosti betonu  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, pravidelně, ale až po nabytí pevnosti 
 
30) Kontrola odbednění 
 
 kontrola zda nebylo provedeno odbednění před požadovanou pevností betonu dle 
TP,ČSN EN 13 670, tím se zabrání poškození povrchu a možným vznikem 
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odchylek, které by zabránily neschopnosti betonové konstrukce přenést 
požadované zatížení 
 kontrola zda odbedňovací prostředek nezpůsobil škodlivý účinek na barvu či 
kvalitu betonu trvalé konstrukce 
 odbednění kontroluje mistr vizuálně po každém odbednění 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 vizuálně, po každém odbednění 
 
31) Kontrola provádění izolace dle PD 
 
 při natavování SBS modifikovaných pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 
190°C degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Proto je třeba používat 
ruční hořák.Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. 
Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a přitom co 
nejkratší. Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě 
svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá 
polovina rolí. 
izolace musí být provedena spojitě po celé ploše kontaktní konstrukce, kontrola 
kladení pásů dle TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 kontrola správnosti materiálu dle PD 
 vše kontroluje mistr po každém kladení 
 zápis do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, při každé pokládce 
 
32) Pokládání jednotlivých vrstev 
 
 všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem. Musí být posunuty vůči 
sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvoří-li hydroizolaci dva pásy, posunou se 
vůči sobě o polovinu šířky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly 
vystřídány a styk bočního a čelního spoje, ten má mít tvar T (ne X). V 
hydroizolační vrstvě z více pásů se pásy mezi sebou celoplošně svařují.  
 na stěnách ve spodní stavbě se pásy kladou svisle. Podkladní pásy na svislých a 
strmých rovinách doporučujeme kotvit k podkladu v čelním (horizontálním) spoji 
4 kotvami a v ploše k podkladu bodově natavit. Pásy, které se na strmých 
rovinách celoplošně natavují k podkladu je zpravidla nutné rozdělit na úseky 2 -
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2,5 m. Zabráníme tak nežádoucímu průvěsu pásů. Tento postup je výhodný i z 
hlediska technologie provádění.  
 TP,ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 každý spoj kontroluje mistr 
 zápis do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, každý spoj 
 
33) Kontrola v místě dilatačních spar 
 
 kontrola spojů desek podkladu: je nezbytné přelepit (např. malířskou páskou šířky 
50 mm) tak, aby nedošlo k přilnutí asfaltového pásu k podkladu v bezprostřední 
blízkosti spoje desek. Stejné opatření platí i pro dilatační spáry nebo trhliny v 
silikátovém podkladu. 
 spoje musí být plynotěsné, bez 
prasklin a netěsností dle TP, ČSN 
73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 
0602 
 každou dilatační spáru kontroluje 
mistr 
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, každá 
dilatační a pracovní spára 
 
34) Kontrola utěsnění v místech prostupu 
 
 pro prostupující kruhové konstrukce (kanalizace, ocelové tyče a pod.) se 
opracování prostupu (obrázek 66) provede asfaltovým pásem (pomocí tzv. 
kalhotek) 
 kontrola plynotěsnosti v místě prostupů podle TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, 
ČSN 73 0602 
 každý prostup kontroluje mistr pomocí špachtle či jiným srovnatelným nástrojem 
 zápis do stavebního deníku i protokol 
 měřením i vizuálně, každý prostup 

















35) Kontrola detailů a spojů 
 
 kontrola všech spojů a detailů na plynotěsnost podle TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 
0601, ČSN 73 0602 
 kontroluje se tvar, jednotnost, šířka a provedení 
 špachtlí nebo jiným srovnatelným nástrojem se provede kontrola svaření spojů a 
detailů asfaltových pásů a to tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti 
spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v 
rozmezí 10°C až 20°C, provádí ji mistr 
 zápis do stavebního deníku 




36) Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
 
 dle vyhlášky č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Výkopy v 
zastavěném území, na veřejných prostranstvích apod. kde probíhají současně i jiné 
činnosti musí být zakryty nebo u výkopů, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob do výkopu, zajištěny zábradlím se zarážkou ve vzdálenosti > 1,5 m od hrany 
výkopu, nápadnou překážkou min. výška 0,6 m nebo jednotyčové zábradlí o výšce 
1,1 m. Okraje hran výkopu nesmí být zatíženy ve vzdálenosti min. 600 mm. 
Konkrétní rizika a požadavky jsou v kapitole 8) Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci 
 každodenní kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí a osoba BOZP, která chodí na 
namátkové kontroly 




 vše musí být zapsáno do stavebního deníku 
 vizuálně, v průběhu každého dne 
 
37) Kontrola geometrické přesnosti 
 
 dle PD, ČSN 73 6133, ČSN 73 0420 
 kontrola mezních odchylek: půdorysná odchylka od ± 20 do ± 30 mm, výšková 
odchylka od ± 25 do ± 40 mm, kontrola rovinnosti pomocí 4 m latě v příčných 
profilech od sebe vzdálených 100 m 
 měří pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje, svislost se určí pomocí olovnice 
 provádí stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, před předáním staveniště (jednorázově) 
 
38) Kontrola rovinatosti zákl. pasů 
 
 kontrola rovinatosti základové konstrukce, která musí být od své osy v rozmezí  ± 
25 mm půdorysně ± 20 mm výškově dle ČSN EN 13 670 
 kontrola správnosti všech prostupů 
 vše kontroluje stavbyvedoucí s TDI  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, jednorázově 
 
39) Kontrola hlavic pilot + zákl. pasů 
 
 kontrola začištění, či zjištění trhlin, výmolů, znečištění hlav pilot či zákl. pasů dle 
ČSN 73 1002, ČSN EN 1536, PD,TP 
 provádí stavbyvedoucí společně s TDI 
 zápis se provádí do stavebního deníku  






40) Kontrola pevnosti, tvrdosti betonu 
 
 kontrola tvrdosti betonu se provede po 28 dnech od začátku tuhnutí čerstvého 
betonu přímo na základové konstrukci, zkouška se provede pomocí tvrdoměru, 
který v pravidelné síti bodů od sebe vzdálených 25 mm naměřím tvrdost 
konstrukce min. 10x se provede měření a dle kalibračního vztahu je určí tvrdost 
betonu 
 kontrola pevnosti betonu dle PD se měří pomocí krychelných zkoušek, na krychli 
o hraně 150 mm po čas 28 dnů, poté se zjišťuje: 
      pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
      pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12390-5 
      pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
      objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
      hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN
      12 390-8 
      odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle 
      ČSN EN 12 390-9 
 vše kontroluje stavbyvedoucí s TDI a laboratoř, která provádí zkoušky 
 zápis se provádí do stavebního deníku, protokol 
 pomocí zkoušek, jednorázově 
 
41) Kontrola plochy izolace 
 
 kontrola potažené izolace na trhliny, prošlápnutí, nečistoty a celistvosti dle TP, 
PD, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 položená a zkontrolovaná izolace musí být opatřena ochranou textilií proti 
prošlápnutí 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 vizuálně, po provedení prací (jednorázově) 
 
42) Jiskrová zkouška 
 
 Jiskrová zkouška spočívá v tažení elektrody poroskopu s napětím mezi 30 kV až 
40 kV rychlostí asi 10 m/min nad pásem. V místě poruchy zpravidla přeskakují 
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mezi  elektrodou a podkladem (zemní) jiskry, které jsou indikovány opticky a 
akusticky. Průkaznost zkoušky závisí na vodivosti podkladu, na který je napojena 
elektroda. Tuto zkoušku nelze uplatnit v případě, že vrstva pod hydroizolací je 
suchá a tudíž má nízkou vodivost.  
 zkouška je použitelná především pro namátkovou kontrolu vybraných míst v ploše 
dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 zkouškou, po provedení prací (jednorázově) 
 
43) Přetlaková zkouška 
 
 využívá napichovací duté jehly s kompresorem a manometrickým měřením. Při 
poklesu tlaku, vyšším 10%, ve zkoušeném spoji po dokončení natlakování lze 
předpokládat netěsnost předmětného spoje 
 využití pro konstrukční detaily a spoje 
 dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 zkouškou, po provedení prací (jednorázově) 
 
44) Vakuová zkouška 
 
 při této zkoušce se využívá podtlakových průhledných zvonů předem určených 
tvarů. Vývěvou se vytváří po přiložení těchto zvonů k povrchu podtlak cca 0,02 
MPa a netěsnosti se projeví bublinkami mýdlového roztoku, kterým je povrch 
předem pokryt 
 dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 zkouškou, po provedení prací (jednorázově) 
 
45) Kontrola ochranné vrstvy 
 




 tato textilie musí být celistvá, neporušená a s přesahy, aby nedošlo u hran k 
odlomení 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 




7.3  Kontrolní a zkušební plán - zastřešení objektu 
7.3.1 Obecné informace o KZP 
Úkolem kontrolního a zkušebního plánu je kontrola všech po sobě jsoucích činností 
spojených se zastřešením objektu. Tyto tabulky jsou uvedeny v příloze B14) KZP - 
Zastřešení objektu. 
V jednotlivých sloupcích jsou popsány kontroly prací provádějících se na stavbě. Dále jsou 
zde popsány normy, zákony, vyhlášky týkající se těchto kontrol, zodpovědné osoby které 
kontroly provádějí, četnost, způsob jakým se provádějí, výsledky jednotlivých kontrol a v 
neposlední řadě podpisy osob, které kontrolu prováděly a jsou za ni zodpovědní. 
Podrobněji jsou jednotlivé kroky popsány o oddíle 7.3.3 Popis jednotlivých kontrol. 
7.3.2 Použité zkratky 
BOZP  osoba zodpovědná za ochranu a zdraví osob při práci 
PD  projektová dokumentace 
TDI  technický dozor investora 
TP  technologický předpis dle výrobce 
ZS  základová spára 
7.3.3 Popis jednotlivých kontrol 
VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1) Kontrola projektové i jiné dokumentace 
 
 platnost, kompletnost projektové dokumentace dle požadavků stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. , vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 odsouhlaseno a zkontrolováno stavbyvedoucím a TDI 
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 







2) Kontrola pracoviště 
 
 kontrola ukončení, celistvosti stropní konstrukce posledního podlaží a vyzděných 
atik 
 pomocí 2m latě kontrola rovinatosti stropní kce s max. odchylkou ± 5 mm 
 kontrola správné polohy a rozměrů prostupů s max. odchylkou ± 25 mm u poloh 
prostupů, ± 10 mm pro průměry vtoků, ± 25 mm pro prostupy VZT potrubí 
 kontrola svislosti atiky pomocí 2 m latě s max. odchylkou ± 20 mm od svislice 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 
3) Kontrola dodaného materiálu 
 
 shoda materiálu v PD s dodacím listem (dodávkou materiálu, prohlášením o 
vlastnostech) před převzetím 
 kontrola nepoškozenosti, správného typu, rozměru a množství dodaného materiálu 
dle PD, ČSN EN 14 309+A1, ČSN EN 13 707 
 vše kontroluje stavbyvedoucí popř. mistr 
 zápis se provádí do stavebního deníku a je zhotoven dodací list 
 měřením i vizuálně, každá dodávka 
 
4) Kontrola skladovaného materiálu 
 
 kontrola zda je materiál skladován na určeném místě dle PD 
- asfaltové pásy, geotextílie, PVC folie: suchý, uzamykatelný sklad, ve 
svislé poloze na paletách (nestohují se), nesmí se vystavovat UV 
záření  
- lepidla: skladována v uzamykatelné místnosti stávající budovy PdF 
UP při teplotě 20°C 
- spádové klíny a atikové klíny: uloženy vodorovně na paletách, 
přikryté plachtou, čistý, suchý povrch 




- kovové lamely a rošty: čistý povrch, na podložkách v podélném 
směru mírně šikmo, aby eventuelně pronikající voda mohla odtékat, 
dále budou palety s lamelami přikryty plachtou, která bude materiál 
chránit před nečistotami. 
- drobný materiál: suché, čisté, uzamykatelný sklad či přímo v 
buňkách stavbyvedoucího (při dražších materiálech) 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí (mistr) průběžně (1x týdně) 
 
5) Kontrola způsobilosti dělníků 
 
 kontrola způsobilosti pracovníků vykonávat danou práci, kontrola certifikátů, 
znalosti BOZP, průkazů a jiných dokumentů dle zákona č. 183/2006 Sb. 
 namátková kontrola na alkohol a drogy v krvi pomocí testerů 
 vše provádí mistr popř. stavbyvedoucí 
 zápis do stavebního deníku  
 vizuálně, měření alkoholu či návykových látek v krvi, průběžně min. 1x týdně 
 
6) Kontrola technického stavu strojů a nářadí 
 
 celková kontrola všech strojů a nářadí před uvedením do provozu (k činnosti), 
platnost technické kontroly dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. zákona č. 183/2006 
Sb. 
 kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření součástek stroje olejem či jiná 
mechanická poškození 
 provádí mistr s obsluhou stroje před zahájením prací 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, každý den 
 
7) Kontrola podkladu 
 
 díky tvrdoměru měření únosnosti stropní kce min. 70% výsledné pevnosti 
podkladu, vlhkost v kci nesmí být vyšší než 6% 
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 pokladku musí být zbaven všech nečistot(cementového mléko, olejové či 
organické skvrny) suchý (bez kaluží, sněhu či ledu), ostrých výstupků, 
prohlubenin a nesmí sprašovat 
 max. hloubka prohlubenin činní 3 mm, max. výška ostrého hrotu 1,5 mm 





8) Kontrola klimatických podmínek 
 
 dle zákona o meteorologii č. 505/1990 Sb., technologický předpis stanovuje, za 
jakých podmínek lze/nelze základy provádět. Udává také opatření, která je nutno 
provést, při nepříznivých klimatických podmínkách, aby práce mohly nadále 
pokračovat. Práce musí probíhat při příznivých klimatických podmínkách, 
vzhledem k době realizace se nepředpokládá s teplotami nižšími než + 5°C a 
vyššími než +40 °C. U ŽB stropních kcích nesmí teplota podkladu klesnout pod + 
5°C a max. + 40°C průměrně 3 dny po sobě a nesmí docházet k trvalým srážkám. 
Veškeré práce budou přerušeny pokud rychlost větru přesáhne 10 m/s a bude 
snížená viditelnost do 30 m. Během zakládání nesmí dojit k rozbahnění, 
promrznutí či jiným změnám pracovní plochy. Pokud by k tomu došlo,musí být 
práce přerušeny do doby, než se poměry na staveništi zlepší. Práce opět zahájíme 
v nejbližším možném termínu. 
 mistr kontroluje klimatické podmínky několikrát za den pomocí meteorologické 
stanice a vše zapíše do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, 3x - 4x denně (měří se ráno při příchodu na stavbu, 
dopoledne, odpoledne, večer ( pokud se večer nenaměří hodnota bere se hodnota z 
odpoledního měření)) 
 
9) Kontrola penetračního nátěru 
 
 kontrola rovnoměrného a celistvého nátěru. Nesmí být přítomny žádné kaluže dle 
ČSN 73 1901, PD, TP 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí či mistr ihned po aplikaci nátěru na konstrukci 
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 provede se vizuální kontrola a vše se zapíše do stavebního deníku 
 
10) Kontrola vrstvy asfaltových pásů 
 
 kontrola správného kladení pásů (Glastek 40 special mineral) jedním směrem, 
dodržení min. šířky přesahů, která činní u podélného spoje 80 mm a u čelního 100 
mm dle ČSN 73 0606, ČSN 73 1901 
 průběžně se kontroluje natavování pásů, jejich přilnavost k povrchu či degradace 
pásů, která nastane při nadměrné teplotě (max. 190°C)  
 vizuálně a měřením spojů pomocí izolatérské špachtle - přejíždí se s mírným 
tlakem po spoji. Pokud špachtle pronikne do spoje upozorní tím na vadné místo, 
která je nutné opravit 
 provede stavbyvedoucí či mistr  
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
11) Kontrola napojení nástavců vtoků 
 
 kontrola správné polohy, ukotvení a nepoškozenost nástavců, dále napojení 
bitumenové manžety na vrstvu asfaltového pasů dle ČSN EN 1253-3, PD a 
technických listů 
 jednorázově se provádí zkouška na vnik špachtle, kterou provádí stavbyvedoucí 
popř. mistr 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
12) Kontrola provedení TI desek 
 
 kontrola dodržení kladečského plánu, srazu desek (max. mezera mezi deskami 5 
mm, větší mezery musí být vyplněny přířezy) a polohy desek dle ČSN 72 7221, 
ČSN EN 13 163 +A1, shody výrobků s požadavky ČSN EN 14 309+ A1 
 jednorázovou, vizuální kontrolu provede stavbyvedoucí popř. mistr 






13) Kontrola pokládky spádových klínů 
 
 kontrola dodržení kladečského plánu a tím i požadovaného spádu střechy (2% s 
min. tl. 20 mm), rovinatosti vrstvy ± 5 mm na 2 m lati 
 kontrola polohy či možného poškození desek (vystavení nadměrné vlhkosti či UV 
záření), posouzení nejtenčího místa u spádových klínů dle ČSN 73 0540-2, ČSN 
13 163+A1 na hodnotu min. vnitřní povrchové teploty 
 stavbyvedoucí a mistr provádí průběžnou kontrolu při pokládce desek 
 proveden zápis do stavebního deníku, protokol 
 
14) Kontrola obložení OSB desek atik 
 
 kontrola správných rozměrů (šířka 500mm, tloušťka 25 mm), polohy a uchycení 
latí k hornímu líci atiky, maximální rozteče kotvících vrutů 150 mm v okrajích a v 
poli činné 300 mm dle TP, PD  
 jednorázově kontroluje stavbyvedoucí popř. mistr 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
15) Kontrola provedení HI u atik 
 
 kontrola provedení přesahů, celistvosti hydroizolace u atiky 
 jednorázově kontroluje stavbyvedoucí popř. mistr 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
16) Kontrola chránění konstrukce před povětrnostními vlivy 
 
 pouze v případě přerušení prací, které určí stavbyvedoucí je nutné spádové klíny 
zajistit proti poškození pomocí plachy, kterou následně zatížíme 







17) Kontrola napojení vtoků 
 
 kontrola správné polohy, ukotvení vtoků a napojení bitumenové manžety na 
vrstvu asfaltového pasů dle ČSN EN 1253-3, PD a technických listů 
 jednorázově kontroluje stavbyvedoucí popř. mistr 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
18) Kontrola položení PVC folie (skladba S1 a S3) 
 
 kontrola správného kladení folie jedním směrem, dodržení min. šířky přesahů, 
která činní v šířce 30 mm a podélně min. 80 mm dle ČSN 73 0606, ČSN 73 1901 
 průběžně se kontroluje umístění terčů a natavování PVC folie, kontrola možného 
spálení folií, která nastane při nadměrné teplotě (max. 420 °C v ploše a max. 
370°C u detailů)  
 vizuálně a měřením spojů pomocí jehly - přejíždí po spoji a pokud jehla pronikne 
do spoje upozorní tím na vadné místo, která je nutné opravit. 
 provede stavbyvedoucí či mistr  
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
19) Kontrola drenážní nopové folie (skladba S2) 
 
 kontrola správného uložení nopové folie - nipo nahoru, kontrola spojů (2 řady 
nopů se zacvaknou přes sebe) dle ČSN 73 0600, ČSN EN 13 948 
 vizuální kontrolu provede stavbyvedoucí či mistr 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
20) Kontrola vyzrálosti a celistvosti spádového betonu (skladba S5) 
 
 kontrola celistvosti, nepoškozenosti materiálu, požadovaného spádu 1° betonu, 




 kontrola zda není Poriment vystaven vodě či dešti, dokud nenastane jeho 
požadovaná pevnost (1-2 dny, dle teploty) 
 pravidelnou kontrolu zastřešení materiálu i konečnou kontrolu provádí 
stavbyvedoucí popř. mistr 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
21) Kontrola 2. vrstvy asfaltových pásů (skladba S5) 
 
 kontrola správného kladení pásů (Elastek dekor mineral) jedním směrem, 
dodržení min. šířky přesahů, která činní u podélného spoje 80 mm a u čelního 100 
mm + posunutí dalšího pásů o polovinu šířky, správné spojení pásů mezi sebou 
dle ČSN 73 0606, ČSN 73 1901 
 průběžně se kontroluje natavování pásů, jejich přilnavost k povrchu či degradace 
pásů, která nastane při nadměrné teplotě (max. 190°C)  
 vizuálně a měřením spojů pomocí izolatérské špachtle - přejíždí se s mírným 
tlakem po spoji. Pokud špachtle pronikne do spoje upozorní tím na vadné místo, 
která je nutné opravit 
 provede stavbyvedoucí či mistr  
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
22) Kontrola ukotvení strukturované rohože (skladba S5) 
 
 kontrola celistvosti, nepoškozenosti materiálu, správného uložení rohoží - směrem 
vzhůru ke krytině, kontrola spojů a přesahů (min. 100 mm) dle PD, technického 
listu výrobce 
 provede stavbyvedoucí či mistr  
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
23) Kontrola spádů 
 
 kontrola spádu střechy pomocí nivelačního přístroje a latě, nesmí vzniknout 
prohlubeň větší než 10 mm, sklon střechy musí odpovídat PD, TP 
 vizuálně, měřením provede stavbyvedoucí spolu s TDI 
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 proveden zápis do stavebního deníku 
 
24) Kontrola spádů atik 
 
 kontrola spádu atik pomocí nivelačního přístroje a latě, nesmí vzniknout 
prohlubeň větší než 10 mm, sklon střechy musí odpovídat PD, TP 
 vizuálně , měřením provede stavbyvedoucí spolu s TDI 




25) Kontrola těsnosti - vizuální zkouška 
 
 asfaltové pásy: kontrola poškození či špatného opracování (možný vznik obnažení 
vložky, vzniku puchýřů nebo bublin), spojení pasů s podkladem, velikost přesahů 
(80 mm podélně, 100 mm čelně), šířka svarů ( min. 60 mm) 
 PVC folie: posouzení tvaru a homogenity svařovaných spojů, povrch folie, 
poškození či protržení 
 vizuálně i měřením kontroluje stavbyvedoucí spolu s TDI 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
26) Kontrola těsnosti - zkouška těsnosti spojů pomocí špachtle (jehly) 
 
 PVC folie: kontrola pomocí jehly, kdy se v tažení kovového hrotu po spoji zjistí 
spojitost a mechanická pevnost spoje 
 asfaltové pásy: kontrola pomocí špachtle, kdy se opět tažením nástroje s mírným 
tlakem proti spoji určí mechanická pevnost spoje. Tato zkouška se musí provádět 
pouze při teplotě 10°C - 20°C asfaltového pásu. 
 kontroluje stavbyvedoucí spolu s TDI 







27) Kontrola těsnosti - Solotest 
 
 kontrola možné netěsnosti provedené konstrukce o velikosti cca 10 mm a více 
(např. proříznutí, nedokonalé svaření, průrazy..) 
 pomocí zařízení Solotest, které se skládá z přístroje - výrobník dýmu, kompresor, 
spojovací hadice a manžety k připojení přístroje k HI. Pomocí přístroje se do HI 
vhání bílý kouř. Po dosažení dostatečného tlaku se začne s kontrolou střechy a 
zjištěním možného úniku kouře díky netěsnostem, které se následně opraví. 
 tuto zkoušku provádí specializovaný technik s přístrojem za dohledu 
stavbyvedoucího a TDI 
 proveden zápis do stavebního deníku a vyhotovením protokolu 
 
28) Kontrola klempířských prací 
 
 kontrola provedení okapů, okraje střech, oplechování atiky, uchycení plechů 
pomocí příchytek dodržení maximálních kotvící vzdálenosti (300 mm), provedení 
spojů, detailů, možné poškození jednotlivých plechů či částí dle ČSN 73 3610, 
ČSN 73 1901 
 vizuální kontrolu provede stavbyvedoucí spolu s TDI 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
29) Kontrola substrátu a vegetace 
 
 kontrola pokládky a přesahů geotextílie (min. šíře přesahů 150 mm, vytažení min. 
100 mm na atiku) 
 kontrola rovnoměrného rozprostření substrátu 80-100 mm dle PD 
 kontrola vysázení správného množství, druhu vegetace dle PD 
 vizuální kontrolu provede stavbyvedoucí spolu s TDI, paní ing. Hanou 
Tomaštíkovou (zahradní architekt) 






30) Kontrola kovových lamel a roštů 
 
 kontrola kompletnosti lamel a roštů, spojů, detailů, rovinatosti celkové nášlapné 
vrstvy do požadovaného spádu( ± 5 mm na 2 m lati) dle PD, technické listy 
výrobce 
 vizuální kontrolu i přeměření provede stavbyvedoucí spolu s TDI 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 
31) Kontrola betonové dlažby 
 
 kontrola pokládky, vyplnění spar zásypovým pískem (frakce 0-2 mm) bet. dlažby, 
rovinatosti plochy do požadovaného spádu ( ± 5 mm na 2 m lati) 
 kontrola vad bet. dlažby - trhliny (max. šířka 0,1 mm), rýhy, puchýře, olámané 
hrany dle ČSN 73 0205 
 vizuální kontrolu provede stavbyvedoucí spolu s TDI 
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Vědecko - výzkumný areál Univerzity 
Palackého v Olomouci 
Veřejná stavba pro školství 
Olomouc 
Olomouc - město 
Žižkovo náměstí 951/5, 771 40 Olomouc 
95/4 - ostatní plocha 
95/11 - manipulační plocha  
124/9 - ostatní komunikace  
1258 - zastavěná plocha a nádvoří 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
1001, 95/2, 95/6, 95/36 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
Kontaktní osoba: Ing. Milan Tomášek 
Ateliér-r, s.r.o. 
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc 
IČ: 26 84 99 17 
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8.2 Struktura vykonaných prací na objektu SO 01 
 Přípravné a zemní práce 
 Pilotové pole a základy 
 Hrubá vrchní stavba - ocelobetonový skelet 
 Hrubá vrchní stavba - vodorovné nosné konstrukce 
 Hrubá vrchní stavba - sekundární konstrukce 
 Svislé výplňové konstrukce 
 Zastřešení 
 Hrubé vnitřní práce 
 Vnitřní omítky a potěry 
 Podlahy 
 Vnitřní kompletace 
 
8.3 Požární bezpečnost 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (o požární prevenci). 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a 
bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se 
předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.) 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 
0802 a ČSN 73 0821).  
Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 
     - zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
     - umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
     - umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z  
       ohroženého prostoru. 
Staveniště bude vybaveno 10 ks práškovými hasícími přístroji. (2 ks budou umístěny u 
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buněk zařízení staveniště, 2 ks v blízkosti umístěných hlavních staveništních rozvaděčů, 2 
ks ve skladech, ,2 ks u stavebního výtahu a jeřábu, 2 ks budou uloženy ve skladu a budou 
vydávány při provádění prací, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru (např. svařování, 
řezání). 
Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající areálové komunikace a 
následně případně vnitrostaveništní komunikace. Zásobování vodou při požáru bude 
zajištěno z požárních hydrantů . 
Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na 
volné prostranství za hranice staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely vyznačena 
tabulkami úniková cesta. 
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. 
Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou etiketou. 
V jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 
Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být 
volný a bezpečný. 





8.4 Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP 
Stavební práce spojené svým rozsahem překračují objem prací stanovený § 15 zákona č. 
309/2006 Sb. a na staveništi budou prováděny tyto práce se zvýšeným rizikem ohrožení 
života a zdraví pracovníků: 
Tabulka 28 Zajištění koordinátora 
Stavba svým rozsahem překračuje limity dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb. 
Na stavbě budou prováděny tyto práce 
dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 
Celková předpokládaná doba trvání prací a 
činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a 
bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 prac. den. 
Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo 
do volné hloubky více než 10 m.   
Práce spojené s montáží a demontáží 
těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových a betonových určených pro 
trvalé zabudování do stavby. 
Celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
 
 
Koordinátorem stavby je zvolen Ing. Jakub Hradil (Zlínstav a.s), kterou určil investor 
stavby - Ing. Vojtěch Gren (kontaktní osoba) z Univerzity Palackého v Olomouci, 
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. 
Příslušný stavební orgán, kterému se bude stavba zodpovídat a který udělal stavební 
povolení se nachází: Horní náměstí 583, Olomouc, 779 11 a odpovědná osoba paní Ing. 
Bc. Marcela Buiglova z oddělení pozemních staveb. 
8.5 Přehled předpisů týkajících se stavby 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb. - katalog odpadů a MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady 
 Zákon č. 185/2001 Sb. - O odpadech 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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 Zákon č. 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a jeho pozdějšího znění zákon č. 88/2016 Sb. 
 Předpis č. 267 /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 
 Předpis č. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Předpis č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky, 
 nařízení vlády č. 11/2002. Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 
Sb. 
 Předpis č. 133/1985 Sb. - O požární ochraně, který se mění na č. 320/2015 Sb. 
- O Hasičském záchranném sboru České republiky  
  Zákon č. 201/2012 Sb. - O ochraně ovzduší 
 Zákon č. 114/1992 Sb. - O ochraně přírody a krajiny 
 Zákon č. 17/1992 Sb. - O životním prostředí a jeho pozdější znění zákon č. 
39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 




8.6 Vytipovaná rizika a jejich opatření 
8.6.1 Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko:  
Vstup nebo vjezd nepovolaných fyzických osob na staveniště. 
Opatření: 
Staveniště je oploceno mobilním neprůhledným plotem z plech. dílců výšky 2, m. 
Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy a propadliny je nutné neprodleně viditelně 
ohradit nebo zakrýt. 
Na oplocení staveniště bude na každých 10 m umístěna značka s oznámením, že se 
jedná o staveniště a že je zde nepovolaným osobám vstup zakázán. Toto oznámení 
bude i na vstupní bráně na staveniště, která bude vždy večer po odchodu všech 
pracovníků uzamčena.  
Navržené neprůhledné oplocení a označení staveniště je dostatečné pro zajištění 
požadavků na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené. U chodníků 
sousedícími přímo s oblastí staveniště budou opatřeny značkou s upozorněním pro 
chodce, aby přešli na protější chodník. 
Vjezd na staveniště, který je řešen jako dvoukřídlá uzamykatelná brána šířky min.4,0 
m, je označen cedulí se zákazem vjezdu na staveniště. Příjezdové cesty na staveniště 
z ulic tř. 17. listopadu a tř. Jiřího z Poděbrad budou označeny dopravními značkami s 
upozorněním, že se jedná o vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
8.6.2 Doprava po staveništi 
Riziko: 
Přitlačení osoby vozidlem k pevné kci. 
Zachycení končetiny pohybujícím se strojem 
Opatření: 
Nezdržovat se v blízkosti jedoucích/couvajících vozidel. 
Dodržovat patřičné vzdálenosti od jedoucích vozidel. 
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Při couvání řidič stroje využívá zvukového signalizačního zařízení, aby upozornil 
pracovníky v blízkosti stroje. Zároveň musí být vizuálním kontaktem s jiným 
pracovníkem ujištěn, že se v prostoru za vozidlem nikdo nezdržuje a couvání je 
tedy bezpečné.  
Riziko: 
Ohrožení v důsledku závady stroje nebo provozní odchylky. 
Opatření: 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu. Poté musí být neprodleně sjednána náprava.  
Riziko: 
Zranění v důsledku samovolného pohybu stroje nebo jeho neoprávněného užití. 
Opatření: 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, musí stroj zajistit proti samovolnému spuštění a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou zabrzděním parkovací brzdy, 
uzamknutím kabiny a vyjmutím klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutím ovládání 
stroje.  
Riziko: 
Převrácení, ztráta stability rypadla. 
Sjetí rypadla mimo komunikaci 
Náraz rypadla na překážku, převrácení rypadla. 
Opatření: 
Postavení rypadla na rovném terénu. 
Dodržení dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny (z pravidla 15 – 30%). 
Stabilizace rypadla podpěrami, případně vyrovnání rypadla do roviny. 
Správné způsobení řízení a techniky jízdy, přizpůsobení rychlosti okolnostem (při 
jízdě ve svahu je výložník ve směru jízdy, zařazená rychlost). 






8.6.3 Školení zaměstnanců 
Riziko: 
Nebezpečí úrazu způsobené neinformovaností pracovníků. 
Opatření: 
Pracovníci musí být proškoleni ohledně rizik spojených s prováděním prací 
s nebezpečím pádu z výšky. Budou jim poskytnuty informace ohledně osobních a 
kolektivních zajištění, které budou používat. Každý pracovník musí před použitím 
těchto pomůcek vždy zkontrolovat jejich bezpečnost a funkčnost. Každý pracovník 
ztvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. [3] [4] 
8.6.4 Jeřáb 
Riziko: 
Pád břemene po ztrátě stability 
Převrácení břemene po ztrátě stability po odvěšení. 
Opatření: 
Použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek  
Uložení břemene na rovný, tvrdý podklad   
Zajištění svislosti uloženého břemene,  zejména při stohování 
Min. vzdálenost od hrany objektu je 0,5 m. 
Riziko: 
Nebezpečné přiblížení a dotyk s venkovním vedením VN či úraz el. proudem. 
Opatření: 
Vyloučení přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti venkovního el. vedení při 
pojíždění s břemenem 
V signalizací upozorňující  jeřábníka na přiblížení k el. vedení 
Riziko: 
Pád břemene 
Náraz a zasažení pracovníka břemenem  
Opatření: 
Správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka  
Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostř. k 
uchopení břemen s odpovídající nosností 
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Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  
Dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného pádu zavěšeného a 
usazovaného břemene a jeho částí 
Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat pouze 
vazače ( signalisty ) s odb. kval. 
Pro přepravu palet přednostně používat paletové vidle. [3] [4] 
8.6.5 Nákladní výtah 
Riziko: 
Zřícení výtahové plošiny 
Pád výtahové plošiny včetně osob na nezajištěné plošině. 
Opatření: 
Údržba a mazání, řádný technický stav lana včetně jeho správného vedení přes 
kladky a navíjení lana na buben výtahového stroje 
Nepřetěžování vyznačené nosnosti plošiny   
Dostatečně únosný nosný prvek věžového výtahu  
Dodržování zákazu používání výtahové plošiny k dopravě osob a vstupovat pod 
zdviženou plošinu 
Funkční stavítka vázaná na otevření výtah. ploš. ( stavítka v činnosti při každém 
vstupu prac. na plošinu ) a zachycovače 
Riziko: 
Zřícení věže 
Zřícení stožáru výtahu 
Opatření: 
Provádění odb. kontroly ( 1x za 14 dnů )   
Zajištění stability   
Provedení montážní a přejímací zkoušky ( před uvedením výtahu do provozu )  
Kotvení do objektu   
Správné provedení montáže výtahu dle dokumentace výrobce  
Provádění revizní zkoušky (1x za 6 měs.) [3] [4] 
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8.6.6 Zemní práce, výkopy stavebních jam 
Riziko: 
Pád pracovníků při sestupování do/z výkopu zavalení po utržení stěny 
Opatření: 
Budou zřízeny žebříků pro bezpečný sestup a výstup do výkopu a pro rychlé 
opuštění výkopu v případě vzniku nebezpečí. Výkopy se zajistí zábradlím do min. 
výšky 1,1 m. 
Dále bude výkop zajištěn plastovou páskou 2 m před hranou výkopu, pro 
upozornění na výkop.  
Zákaz skladování jakéhokoliv materiálu na hraně svahu či v jeho bezprostřední 
blízkosti (min. 1 m od hrany výkopu) 
Riziko: 
Působení vody na bezpečnost výkopu 
Opatření: 
Výkop bude opatřen čerpadlem, který povrchovou vodu odvede do kanalizačních 
šachet 
Riziko: 
Sesuv svahových výkopů 
Opatření: 
Musí být vyloučeno podkopání svahu a při práci na svazích bude opatření proti 
sklouznutí osob nebo sesutí materiálu, díky zajištění plastovou páskou a zábradlím 
do výše 1,1m a 2 metry od svahu. Tím se zabezpečí i možnému pádu, vniknutí do 
svahu či možného pádu materiálu do svahu. 
Riziko: 
Zavalení pracovníků ve výkopech sesunutou zeminou. 
Zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech  
Opatření: 
Je stanovena třída hornin, určeno rozmístění jam dle PD i způsob zabezpečení 
pomocí zábradlí. 
U hrany svahů je naprostý zákaz s manipulací materiálu či pohybu strojů. 
Nevytvářet převisy. 
Riziko: 




Vstupují-li osoby do výkopů, pak musí mít šířku nejméně 0,8 m. 
Způsoby odvodnění dna řešit jsou řešeny pomocí čerpadla. [3] [4] 
8.6.7 Zhutňování povrchu 
Riziko: 
Působení vibrací a hluku 
Opatření: 
Udržování válce v dobrém technickém stavu. 
Výběr pracovníků a kontrola jejich lékařských prohlídek. 
V případě alergických reakcí je podle zkušenosti nejlépe včas změnit prac. zařazení 
zaměstnance  
Stanovení a dodržování bezpečnostních přestávek. 
Vedení opatření zabraňující nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, 
vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem ).  
Používání OOPP (ochranné masky, respirátory, sluchátka proti nad. hluku) 
Demolice provádět v době určených magistrátem města Olomouc, která činní 
období od 8:00 -  18:00 (max. LAeq = 67,4 dB) 
Riziko: 
Pád, převrácení, zřícení vibračního pěchu, poškození stroje  
Opatření: 
Správně ovládat vibrační desku dle konfigurace terénu. 
Dostatečný odstup od hran svahů a výkopů. 
Dodržovat max. přípustný skon. 
Pracovník je proškolen s oblasti jeho prací a má potřebnou kvalifikaci pro 
manipulaci se strojem. [3] [4] 
8.6.8 Izolatérské práce 
Riziko: 
Působení výparů na dýchací cesty – při svařování horkým vzduchem vznikají 
exhalace,které jsou ve vysokých koncentracích zdraví škodlivé. 
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Vdechování par THF má za následek pocit závratě, bolesti hlavy a celkovou 
nevolnost, tyto symptomy. 
Opatření: 
V případě svařování zajistit dobré odvětrání. Při projevech příznaků přerušit na 




Při manipulaci THF a zálivkovou hmotou (roztok PVC a THF) dodržovat příslušné 
protipožární zásady. 
Skladování pouze ve vhodném skladu hořlavin. 
Dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. 
Zákaz používání v uzavřených .prostorách. 
Hořící THF hasit přístroji a velkým množstvím vody. 
Riziko: 
Kontakt s THF při zasažení pokožky dochází k jejímu podráždění. 
Opatření: 
Důkladné opláchnutí zasaženého místa vodou. 
Při zásahu očí 10 – 15 minut vyplachovat vodou, poté vyhledat očního lékaře. 
Při požití ihned vyvolat zvracení. [3] [4] 
8.6.9 Železářské práce 
Riziko: 
Píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo i jiné části těla pracovním koncem prutu, 
ostrou hranou, vyčnívající částí armatury. 
Opatření: 
Správné ukládání a skladování bet. oceli a vyrobené armatury ve stanovených 
profilech. 
Podle potřeby fixace materiálu 
Udržování volných manipulačních uliček a komunikací. 
Používání OOPP 
Riziko: 




Správné ukládání a manipulace s pruty. 
Udržování volných manipulačních uliček a komunikací. 
Používání OOPP 
Riziko: 
Zachycení a přimáčknutí prstů obsluhy do svěrného nebezpeč. prostoru mezi 
pohyblivou čelist a spodní ohýbací lištu 
Opatření: 
Správný úchop a držení ohýbaného plechu   
Ohýbání provádět jen jedním pracovníkem   
Nepřetěžování ohýbačky (dodržovat max. tloušťku ohýbaného plechu) 
Riziko: 
Řezné rány rukou 
Ustřižení prstů ve střižném prostoru nůžek (nebezp. střiž. místa pod nožem, nebezp. 
tlačná místa pod patkami přidržovače) 
Opatření: 
Ochrana proti možnosti ohrožení rukou obsluhy nožem, přidržovačem  
Pevné a pohyblivé kryty, popř. dvouruční spouštění, světlená clona  
Velikost vylehčovacích a průhledových otvorů musí znemožňovat vsunutí prstů do 
střižného prostoru 
Pevné ochranné kryty musí uzavírat přístup k střižným nožům  
Instalace a používání ochranných systémů    
Kryty z boční strany stoje proti přístupu rukou do střižného prostoru [3] [4] 
 
8.6.10 Betonářské práce a práce související 
Riziko: 
Ohrožení vlivem nestability nebo pádu bednění nebo jeho části. 
Opatření: 
Při montáži montážního podepření stropních nosníků se bude postupovat podle 
pokynů uvedených v technologickém předpisu a bednění bude rozmístěno dle 





Nebezpečí zalití betonem při betonáži. 
 
Opatření: 
Pracovníci ukládající betonovou směs do bednění se nesmí zdržovat přímo pod 
vyústěním potrubí. Pracovníci budou používat ochranné brýle a helmy. 
Riziko: 
Nebezpečí pádu stropní konstrukce po zabetonování. 
Opatření: 
Musí být zajištěna pravidelná kontrola bednících prvků v průběhu tuhnutí betonu. 
Případné zjištěné závady musí být neprodleně napraveny. Odbednění konstrukce je 
možné až po povolení statikem. 
Riziko: 
Působení vibrací či poškození vibrátoru při pracích s ponorným vibrátorem. 
Opatření: 
Nepoškozené antivibrační rukojeti na ohebné hřídeli. 
Dodržování klidových bezpečnostních přestávek  
El. hnací motor připojit na síť, až když je ohebná hřídel spojena s hnacím motorem 
a ponorným vibrátorem. 
Ponoření a vytažení hlavice pouze za chodu motoru. 
Při přerušení přívodu bet směsi je vibrátor vypínán  
Riziko: 
Propadnutí osob prostupy ve stropech či přes okraj stropu. 
Opatření: 
Zhotovení dočasného zábradlí ve výšce v min. výšce 1 m a použití výstražné pásky 
pro lepší viditelnost [3] [4] 
8.6.11 Zděné konstrukce a práce související 
Riziko: 





Stabilní postavení při práci pracovníku, nošení ochranných pomůcek hlavy, 
dodržování zákazu házení cihlami, správné uchopení břemene. 
Riziko: 
Převržení nestabilně uložených předmětů (zárubní, oken, překladů, betonových 
výrobků, zařizovacích předmětů a panelů). 
Opatření: 
Bezpečné ukládání materiálů.   
Zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení  
Ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volné okraje zdí a podlahy lešení, kde 
hrozí nebezpečí pádů 
Riziko: 
Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení a ztráty stability 
Pád zdiva na pracovníka. 
Opatření: 
Vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost 
Použití vhodného materiálu pro zdění ( cihly, malty, přísady )  
Zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí  
Zakotvování příček do zdiva   
Vyzdívání  provádět odborně ( správná vazba cihel, bloků a tvárnic )  
Stanovení a dodržování technologických, resp.pracovních postupů ( zdění komínů, 
pilířů, apod. konstrukcí ) 
Riziko: 
Poleptání pracovníka vápnem při jeho hašení a manipulaci 
Odstřik vápenné malty z míchačky. 
Opatření: 
Správný postup při výrobě malty v míchačce a při další manipulaci i zpracování  
Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem  
Používání OOPP k ochraně zraku (při zacházení s vápnem vždy)  
Správný postup při hašení vápna a přípravě vápenného mléka (hašení v úzkých a 
hlubokých nádobách) 
Minimalizovat nebezpečí vystříknutí malty, vápenného mléka [3] [4] 
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8.6.12 Působení povětrnostních vlivů 
Riziko: 
Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných 
prostranstvích. 
Opatření: 
Poskytnutí OOPP proti chladu a dešti. 
Podávání teplých nápojů. 
Přestávky v teplé místnosti. 
Na svatbě budou umístěny tepelné agregáty. [3] [4] 
8.6.13 Zajištění proti pádu  
Riziko: 
Nebezpečí pádu z výšky. 
Opatření: 
Pracovníci musí být proškoleni ohledně rizik spojených s prováděním prací 
s nebezpečím pádu z výšky. Budou jim poskytnuty informace ohledně osobních a 
kolektivních zajištění, které budou používat. Každý pracovník musí před použitím 
těchto pomůcek vždy zkontrolovat jejich bezpečnost a funkčnost. Při jakékoliv 
činnosti ve výšce musí být všichni pracovníci prokazatelně zajištěni proti pádu. Po 
obvodu zřizované stropní konstrukce bude po vystavění bednění zřízeno ochranné 
zábradlí výšky 1,1 m z trámků a desek dle technologického předpisu a výkresů. [3] 
[4] 
8.6.14 Břemena a předměty - pád z výšky 
Riziko: 
Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy. 
Pád úmyslně shazovaného materiálu z výšky. 
Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy  
Opatření: 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky skladované ve výškách musí být vždy 
zajištěny proti pádu nebo sklouznutí. Nejnižší deska na ochranném zábradlí brání 
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pádu nářadí či materiálu. Všichni pracovníci jsou povinni při pohybu na staveništi 
nosit přilbu. [3] [4] 
8.6.15 Používání žebříků 
Riziko: 
Nebezpečí pádu ze žebříku. 
Opatření: 
Pracovník sestupující nebo vystupující po žebříku musí takto konat otočen čelem 
k žebříku. Po žebříku budou vynášena a snášena břemena o maximální hmotnosti 
15 kg. Žebřík může vždy používat pouze jedna osoba. Žebříky musí svým horním 
koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m. Sklon žebříku 
nesmí být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u 
paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. [3] [4] 
8.6.16 Pád osob ze schodů, stupadel 
Riziko: 
Pád osoby při pohybu po schodech či stupadlech. 
Opatření: 
Rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest  
Přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a svislých ocelových 
žebřících 
Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj schodišťového stupně, kde jsou 
zhoršené třecí podmínky 
Očistění obuvi před výstupem na žebřík   
Správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při snížení 
adhezních podmínek za mokra, námrazy 
Používání protiskluzné obuvi  [3] [4] 
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8.6.17 Manipulace se skleněnými výplněmi 
Riziko: 
Pořezání o sklo rozbité skleněné tabule či výplně rámů oken. 
Opatření: 
Vhodný druh skla s odp. vlastnostmi, zejména pevností, na exponov. místech  
Včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní  
Viditelné označené celoskleněných dveřních křídel  [3] [4] 
8.6.18 Prašnost a hlučnost 
Riziko: 
Prašnost a hlučnost všech částech stavby. 
Vdechnutí prachu při práci. 
Opatření: 
Výběr pracovníků a kontrola jejich lékařských prohlídek. 
V případě alergických reakcí je podle zkušenosti nejlépe včas změnit prac. zařazení 
zaměstnance  
Vedení opatření zabraňující nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou, 
vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem ).  
Používání OOPP (ochranné masky, respirátory) 
Demolice provádět v době určených magistrátem města Olomouc, která činní 
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9.2 Řešení péče o životní prostředí 
Podle zákona č.17/1992, který byl novelizován předpisem č.101/2001 Sb. o životním 
prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního 
prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb., která 
byla novelizována předpisy č. 185/2005 Sb. a č. 39/2015 Sb., zákony o ochraně přírody a 
krajiny a zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, který byl novelizován předpisem č. 229/2014 
Sb. 
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou 
legislativou podle vyhl.č.374/2008 Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů 
(právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny 
vyhláškou č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními předpisy, který byl 
novelizován předpisem č. 229/2014 Sb. 
9.3 Likvidace odpadů 
9.3.1 Obecné zásady 
Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., který byl novelizován předpisem č. 229/2014 Sb. Produkci 
odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na 
odpady vznikající během vlastního provozu stavby. 
9.3.2 Odpady vzniklé při realizaci stavby 
 
Omezují se na stavební odpad produkovaný při výstavbě na odpad stavebního materiálu 
vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi.  








Kategorizace a katalog odpadů: 
Tabulka 29 Kategorizace a katalog odpadů 
zdroj: http://www.envigroup.cz/ 
 
















17 09 02 
Směsný stavební 
a demoliční odpad 
obsahující PCB 
Odpad nezatříděný do 
výše uvedených kat. 
O Skládka 





Zbytky a odřezky TI 
pásů a vrstev 
O Skládka 
17 05 06 
Vytěžená hlušina 
neuvedená pod 
číslem 17 05 05 
Výkopové práce O Skládka 
17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 
Výkopové práce O Skládka 
17 04 11 
Kabely neuvedené 
pod 17 04 10 
Zbytky a odřezky kabelů O Skládka 
17 04 07 Směsné kovy 
Odpady vzniklé 
v průběhu výstavby 
O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Při provádění armokošů O Sběrný dvůr 
17 03 02 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod 17 03 
01 
Provádění izolace O Skládka 
17 02 03 Plast 
Drobný odpad při 
pracích PSV 
O Recyklace 
17 02 02 Sklo Sklo z výplní otvorů O Recyklace 
17 02 01 Dřevo 
Zbytky dřeva od bednění 
při betonáži, pažení 
O Recyklace 
17 01 07 
Směsi nebo frakce 
betonu, cihel, tašek a 
ker. výrobků 
neuveden pod 17 01 
06 
Odpady vzniklé 




17 01 03 
Tašky a keramické 
výrobky 
Odpad od provádění 
keramické obklady 
O Recyklace 
17 01 02 Cihly 
Odpady vzniklé 




N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
 
Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení (dodavatelské 
firmy budou povinny doložit způsob zneškodnění).  
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny 
negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 
 Ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů 
textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou. 
 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a budou řádně 
označeny.nádoby 
 Veškeré sklady budou na zpevněném povrchu - kryté a řádně označené. 
 Suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku. 
 Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny dle dohody s investorem. 
 Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
17 01 01 Beton 
Odpad při realizaci 
stavby 
O Recyklace 
15 01 01 
Papírový a lepenkový 
odpad 
Obaly stav. mat. 
použitých na stavbě 
O Recyklace 
13 05 03 
Kaly z lapáků 
nečistot 






13 05 02 
Kaly u odlučovačů 
oleje 



















hlukem a prachem. 
 Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny pomocí 
vysokotlaké myčky Kärcher HD 6/15 c plus. 
 Vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů. 
 Zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem. 
 Znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 
 Znečišťování komunikace a zvýšená prašnost. 
 
Zhotovitel je povinen provádět tato opatření: 
 
 Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a 
vedlejšího staveniště a stavbou používaných vnitro - areálových a veřejných 
komunikací. 
 Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku. 
 Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
 Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. 
V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
 Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech. 
 Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
 Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
vlhčení, snížení rychlosti apod.). 
 Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. 
Omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
 Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí 
aut. 
 U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních 
prostředků a strojů pomocí mechanického oklepu případně očištění vysokotlakou 
studenovodní myčkou Kärcher HD 6/15 C plus. 
 Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní. 
 U přepravování zeminy zajistit, aby zemina nepadala přes bočnice. 
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 Udržovat pořádek na staveništi.  
 Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa.  
 Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště.  
 Zamezí znečištění vod a okolí (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
 K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné 
míře chránit stávající zeleň. 
9.3.3 Prach, hluk a možný únik provozních kapalin 
Limity hluku jsou uvedeny v zákoně č. 217/2016 Sb. Činnosti překračující nařízení vlády 
se smějí překračovat pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin a o víkendech o 8:00 do 
16:00 hodin. Práce na stavbě budou probíhat ve všední dny od 7:00 hodin do 18:00 hodin.  
Práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v 
době určené investorem a příslušným orgánem. Velmi vhodné je uživatele objektů v 
přilehlém okolí o hlučných pracích včas informovat a dohodnout dobu a rozsah 
prováděných prací. Tímto se velmi často předejde neshodám a problémům. 
Úroveň hluku technologického zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními 
konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými 
předpisy . 
Pokud by došlo k uniku kapalin, je nutné okamžitě zbylou kapalinu zajistit a následně 
postižené místo posypat sorbetem. Sorbet pak musí být ekologicky zlikvidován dle 
přepisů. 
Největší přípustné limity hladiny akustického tlaku A, ve venkovním prostoru jsou rovny: 
v době 22:00 -6:00 hodin LAeq = 55,0 dB (A) 
v době 6:00 -7:00; 21:00 -22:00 hodin LAeq = 60,0 dB (A) 
v době 8:00 -18:00 hodin LAeq = 67,4 dB (A) 
9.3.4 Ochrana zeleně 
Byla provedena inventarizace zeleně. Vzhledem k požadavku Odboru životního prostředí 
budou plněny při výstavbě požadavky: 
 Kácení dřevin je třeba provádět až po přesném vytýčení stavby v terénu, aby 
nedošlo ke zbytečné likvidaci dřevin a co nejpozději před zahájením zemních prací. 
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 Kácení dřevin bude prováděné pouze v nezbytně nutném rozsahu v souladu s 
projektem. 
 Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – nekácet a 
nepoškozovat dřeviny, neskladovat zde materiál, neprojíždět technikou atd. 
9.3.5 Poučení 
Všichni pracovníci musí být s těmito seznamy a opatřeními seznámeni a musí je 





V Diplomové práci jsem se zabývala stavebně technologickou přípravou Věděcko-
výzkumného areálu PdF UP v Olomouci na ulici Žižkovo nám. 5. Pokusila jsem se co 
nejvíce obsáhnout naplánovaný obsah s komplexním pohledem na jednotlivé etapy 
výstavby, jejich návazností a možnostmi provedení. 
Jsem ráda, že jsem si tuto stavbu vybrala, protože jsem si rozšířila obzory v oblasti 
zakládání občanských staveb v nezvyklém terénu či vypořádáním se s malým prostorem v 
centru města. 
Rozmístění prvků zařízení staveniště jsem se pokusila vzhledem k malým volným 
prostorům využít v co největší míře, aby i přes všechna omezení poskytovaly veškeré 
zázemí pro průběh výstavby. Proto byly zvoleny hlavní věžové jeřáby přítomné po většinu 
doby výstavby, obytné kontejnery pro zaměstnance byly umístěny v sestavě nad sebou a 
většina potřebného materiálu pro provádění ocelobetonového skeletu byla dopravována na 
stavbu, až v momentě potřeby či skladována pouze v min. množství 
V příloze zadání jsem se zabývala plánem rizik, které se během výstavby mohly 
vyskytnout a jejich předejití v závislosti na vzájemné informovanosti investora a 
dodavatele stavby, školení a kázní pracovníků a také prostřednictvím provádění kontrol, 
jak průběhu prací tak samotných pracovníků a použitých materiálů.  
Závěrem bych chtěla říct, že během tvorby mé diplomové práce jsem získala a prohloubila 
jak znalosti získané studiem, tak znalosti počítačových programů využívaných ve 
stavebnictví jako např. MS Project, BUILD PowerS, Hluk+ a věřím, že mi tyto znalosti 
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